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Seguimiento de la ejecución de una vivienda unifamiliar aislada en Paterna (Valencia) 
Monitoring the execution of an isolated single-family house in Paterna (Valencia) 
Seguiment de l’execució d’un habitatge unifamiliar aïllat a Paterna (Valencia) 
Resumen 
El presente Trabajo de Fin de Grado es el seguimiento de la ejecución en la fase de estructura 
de una vivienda unifamiliar aislada situada en la calle 210, nº29 de la urbanización El Plantío 
de Paterna (Valencia). La vivienda, de promoción privada, cuenta con una parcela de 942,67 
m2, y una superficie construida total de 358,42 m2 distribuida entre planta baja y primera.  
El objetivo es desarrollar: el estudio y análisis del proyecto siguiendo la CTE; un diario de obra; 
una nueva programación de calidad; y por último, la comparación, comprobación y análisis de 
los apartados de calidad, de seguridad y salud, y del apartado económico, entre la obra 
proyectada y ejecutada. 
Palabras clave: 
Convenio con empresa, construcción, derribo, dirección de obras, estructura mixta, vivienda 
unifamiliar. 
Summary 
This Final Degree Project is the follow-up of the execution of the structural phase of an 
isolated single-family house located in 210 street, no. 29 of the El Plantío Urbanization of 
Paterna (Valencia). The house, which is a private promotion, has a plot of 942.67 m2, and a 
total built area of 358.42 m2 distributed between the ground and first floors. 
The objective is to develop: the study and analysis of the project following the CTE; a 
construction diary; a new quality programming; and finally, the comparison, checking and 
analysis of the quality, health and safety, and economic aspects, between the projected and 
executed work. 
Key words: 
Agreement with company, construction, demolition, construction management, composite 
structure, single-family housing. 
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Este Trabajo de Final de Grado trata sobre el seguimiento de la ejecución de una vivienda 
unifamiliar aislada en la urbanización El Plantío de Paterna (Valencia). 
El Trabajo de final de grado (TFG) se ha realizado en la modalidad de convenio con empresa, 
entre el 16/04/2020 y el 10/07/2020 (durante la fase de estructura), pero a causa del 
acontecimiento del virus COVID-19, la primera visita fue el día 23/04/2020, y salvo alguna 
excepción solo se ha podido visitar la obra con mi jefe y tutor de empresa, los jueves como 
dirección facultativa siguiendo las normas y consejos emitidos por el estado español. 
El tutor de la empresa es Francisco José Vallet Ferrer, aparejador, director de la ejecución de la 
obra, y coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución del TFG, y la tutora de la UPV es 
María Isabel Giner García. 
Durante el convenio con la empresa, mi trabajo ha sido la de trabajar en la dirección de la 
ejecución de la obra, y en la medida de lo que fue posible trabajar para la coordinación de 
seguridad y salud en la obra. Pero sobre todo especificadamente en el seguimiento y control de 
calidad en la obra. 
El método de trabajo realizado para el desarrollo del TFG ha sido una recopilación de datos, los 
cuales casi todos ya fueron facilitados a mi tutor de empresa, y los que faltaban o fueron 
actualizados a lo largo del tiempo fueron facilitados por la empresa constructora 
“Construcciones Hnos. Palau S.L.” o por el “Director de Obra (Arquitectos)”. Además de la 
realización de visitas de obra semanalmente, recopilando toda la información para desarrollar 
el TFG.  
El objetivo de este TFG al realizar este seguimiento de la obra es la de reducir los posibles errores 
y si hay, saber cómo corregirlos, tanto en la ejecución como en los documentos. A su vez se 
desarrollará: El estudio y análisis del proyecto siguiendo el CTE; un diario de obra; una nueva 
programación de calidad; y por último, la comparación, comprobación y análisis de los apartados 
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0.2. Descripción De La Obra 
 
Nombre de la obra: 
Ejecución de Vivienda Unifamiliar en C.210, Nº29 de la Urbanización El Plantío de Paterna 
(Valencia) 
Emplazamiento de la obra: 
La obra en ejecución está situada en la calle 210, número 29 de la Urbanización de “El Plantío” 
en Cañada (Valencia), 46182 
Plano de situación y plano de emplazamiento de la obra: 
La parcela de la obra de ejecución es un trapecio rectángulo en esquina, con la futura fachada 
principal dando a la calle 210. 
La superficie de la parcela es de 943m2 y la construida de 358,42m2. 
La parcela es parte de la zona de planeamiento de La Cañada, en el barrio El Plantío Este, con 
una calificación de “unifamiliar aislada (5)” y clasificación de suelo urbano y uso residencial con 
2 alturas. 
 
Figura 1: Plano de situación. 2020. Sede Electrónica del Catastro 
 
Figura 2: Plano de emplazamiento. 2020. Sede Electrónica del Catastro 
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Promotor:  
El promotor de la obra es una persona física, Fernando Serneguet Sahuquillo. 
Empresa constructora: 
La empresa constructora de la obra es Construcciones Hnos. Palau S.L. 
Autores del proyecto de ejecución: 
Los autores del proyecto de ejecución son: Juan Ignacio Fuster Marcos arquitecto colegiado 
nº06856, Marina Bernardo Vercher arquitecta colegiada nº12382 e Isabel Señer Prats colegiada 
nº12557, los tres del Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana. 
Autores del Estudio de Seguridad y Salud: 
Los autores del Estudio de Seguridad y Salud son: Juan Ignacio Fuster Marcos arquitecto 
colegiado nº06856, Marina Bernardo Vercher arquitecta colegiada nº12382 e Isabel Señer Prats 
colegiada nº12557, los tres del Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana. 
Fecha de obtención del visado colegial en el Proyecto de Ejecución: 
22 de Octubre de 2019 
Fecha concesión de la Licencia Municipal de Obras: 
27 de Noviembre de 2019 
Fecha de inicio de la ejecución de la obra: 
16 de Enero de 2020 
Plazo de ejecución previsto: 
Plazo previsto de la obra es de 18 meses 
Presupuesto de Ejecución Material Previsto: 
Presupuesto suscrito en licencia municipal: 365984.68 euros 
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El objetivo de este capítulo es, siguiendo los criterios del CTE analizar los contenidos del proyecto. 
Por lo que mediante tablas se visualizará si el proyecto presenta o no el contenido mínimo que 
debe tener cada parte de este. 
 
1.2. Comprobación De La Documentación 
 
A continuación, se resumirán la memoria descriptiva y la memoria constructiva del proyecto, y 
posteriormente se comprobará mediante tablas de verificación los documentos pertenecientes 
al proyecto de ejecución con el contenido mínimo según el REAL DECRETO 314/2006, de 17 de 
marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. (BOE núm. 74, Martes 28 marzo 
2006) 
- Memoria  
-Planos  






“La Memoria es el documento en el que se recogen todos aquellos datos para la redacción del 
proyecto y en el que se describen las soluciones que se dan a los distintos problemas. Por todo 
ello, la Memoria describirá los antecedentes de que disponemos, el programa de necesidades y 
la descripción detallada de todas las soluciones adoptadas. A esta parte de la memoria, se la 
denomina Memoria descriptiva, mientras que la justificación de lo anterior, sería la denominada 
Memoria justificativa. Así pues y según el Código Técnico de la Edificación, la memoria se 
estructurará básicamente de cuatro partes: 
-Memoria Descriptiva 
-Memoria Constructiva 
-Cumplimiento del CTE 
-Anejos a la Memoria “ 
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MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
Características del solar: 
La parcela del edificio está ubicada en la esquina formada por la calle 210 y 218 con una 
superficie medida con exactitud de 942,67m2 y con una forma de trapezoide rectangular. Las 
parcelas de esta zona según el PGOU de Paterna son calificadas como “Unifamiliares aisladas (5)” 
y clasificadas como urbano residencial. 
La parcela contenía ya una preexistencia de una vivienda unifamiliar de dos alturas que su 
derribo es presentado en un documento independiente, aunque presentado conjuntamente. 
Los viales de acceso al edificio son dos, la calle 218 con una anchura de 
1,7m(peatonal)+6,25m(vial)+1,95m(peatonal), y la calle 210 con una anchura de 
1,9m(peatonal)+5,95m(vial)+2,2m(peatonal). Ambas calles tienen acceso tanto para vehículos 
como para peatones. 
 
Figura 3: Solar. 2020. Google Maps 
 
Programa de necesidades 
Se plantea una vivienda unifamiliar de dos alturas a partir de la rasante, con aparcamiento en la 
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- “Planta Baja: se accede por la calle 210 a la vivienda en el que se distribuye el espacio 
exterior con piscina, el garaje, y la planta baja de la vivienda, formada por un salón, un 
comedor, una cocina, un aseo interior y exterior, dos dormitorios dobles y dos baños.” 
[Memoria descriptiva del proyecto] 
 
Figura 4: Plano de planta baja. 2019. Planos del Proyecto 
- “Planta Primera: se accede por la escalera del salón de la planta baja y está formada 
por una zona de estudio exterior, y dos dormitorios dobles con baño y vestidor propios.” 
[Memoria descriptiva del proyecto] 
 
Figura 5: Plano de planta primera. 2019. Planos del Proyecto 
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- “Planta cubierta: son cubiertas planas no transitables, en el forjado superior de la 
planta baja y de la planta primera.” [Memoria descriptiva del proyecto] 
 
Figura 6: Plano de planta cubierta. 2019. Planos del Proyecto 
 
A continuación, se adjunta planos de las fachadas del edificio, además de secciones del 
edificio. 
 
Figura 7: Planta Aérea. 2019. Planos del Proyecto 
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 Figura 8: Alzado este. 2019. Planos del Proyecto 
 
Figura 9: Alzado norte. 2019. Planos del Proyecto 
 
Figura 10: Alzado oeste. 2019. Planos del Proyecto 
 
Figura 11: Alzado sur (Principal). 2019. Planos del Proyecto 
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 Figura 12: Sección 2. 2019. Planos del Proyecto 
 
 
Figura 13: Sección 5. 2019. Planos del Proyecto 
Los planos mostrados son para visualizar el edificio. Todos los planos en correcta escala y con 
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Cuadro de superficies: 
Cuadro de superficies útiles 
 
      
 PLANTA BAJA  222.17 m²   
  SALÓN-COMEDOR 38.34 m²    
  PASO EXTERIOR 13.04 m²   
  PASO 5.22 m²   
  HABITACIÓN 2 10.77 m²   
  HABITACIÓN 1 17.39 m²    
  GARAJE-TALLER 86.97 m²   
  DESPACHO 8.20 m²   
  COCINA 7.84 m²   
  CUARTO DE LIMPIEZA 1.81 m²   
  BUNKER 13.33 m²   
  BAÑO 2 2.40 m²   
  BAÑO 1 4.03 m²   
  BARBACOE EXT. 1.58 m²   
  ASEO 3 EXT. 0.96 m²   
  ASEO 1 2.18 m²   
  ASEO 2 2.37 m²   
 
 
ALMACÉN / CUARTO 
INSTALACIONES 
2.35 m²   
  ACCESO 3.39 m²   
      
 PLANTA 
PRIMERA 
 79.24 m²   
  ZONA DE PASO 14.26 m²    
  HABITACIÓN 5 10.26 m²   
  HABITACIÓN 4  10.26 m²   
  HABITACIÓN 3  15.70 m2   
  HABITACIÓN 6  15.70 m2   
  BAÑO 3 6.52 m²   
  BAÑO 4 6.53 m2   
      
      
 TOTAL  301.41 m²   
      
Cuadro de superficies construidas Sc 
 
 planta baja  249.15 m² 
 planta primera 109.19 m² 
 
Superficie total construida sobre rasante 358.34 m² 
  
superficie total construida bajo rasante 0 m² 
  
Superficie construida total (m2)   358.34 m² 
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MEMORIA DESCRIPTIVA 
PARTE CONTENIDO MÍNIMO SI NO 
Agentes [BOE-A-2006-5515. Anejo I. Contenido del proyecto 1.1] 
Información Previa [BOE-A-2006-5515. Anejo I. Contenido del proyecto 1.2] 
Descripción del 
proyecto 
[BOE-A-2006-5515. Anejo I. Contenido del proyecto 1.3] 
Prestaciones del 
edificio 
[BOE-A-2006-5515. Anejo I. Contenido del proyecto 1.4] 
MEMORIA CONSTRUCTIVA 
Cimentación 
Cimentación formada por losas en tres alturas, a cota -1,70m para las instalaciones, a cota +0,15 
para la vivienda, y a cota +0,60 para el garaje. Esta será conformada por hormigón armado HA-
25/B/20/IIa fabricado en central sin distintivo de calidad, y acero B 500 S para armadura, sobre 
capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20 de 10cm de espesor. 
Para evitar el ascenso de humedades por capilaridad y “separar” el volumen del edificio de 
vivienda del suelo se genera una solera ventilada de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado 
en central, y acero B 500 S para armadura, sobre encofrados perdidos (Cavitis). Esta se generará 
encima de la solera a +0,15, llegando a la misma cota que la cara de la losa del garaje. 
Estructura  
Estructura portante 
La estructura portante está formada por muros de hormigón y pilares HEB. 
Los muros de hormigón están formados por hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en 
central, y acero B 500 S para armadura. Estos muros estarán situados en el garaje y en la vivienda, 
tanto en planta baja como en planta primera. 
Los pilares HEB serán montados ya en taller para un máximo de dos alturas que serán soldados 
en placas de anclajes, y para la unión en forjados serán montados en taller crucetas soldadas de 
UPNs con armaduras de acero a 45º. Estos pilares estarán situados en la planta baja y primera 
de la vivienda. 
Estructura horizontal 
Los cuatro forjados del edificio están formados por losas de 25cm de canto de hormigón armado 
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, armado de acero B 500 S y malla electrosoldada ME 20x20 
Ø 10-10 B 500 S. Dos de los forjados, el de garaje y planta baja vivienda dormitorios, se situarán
a cota +3,56, otro en vivienda comedor a cota 4,08, y el último en la planta primera a cota +7,30.
De esta manera la planta primera queda visualmente “flotando o separada” de la planta baja.
Los zunchos perimetrales de los forjados serán reforzados con armado de acero B 500 S como
se indican en los planos. Habiendo en varios puntos de los forjados encuentros donde se centra
mucho armado de acero con problemática de buen vibrado.
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La vivienda para completar su perímetro y sus luces usará dos tipos de vigas; vigas de 25x60 cm 
descolgadas, rectas, de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central, con armado de 
acero B 500 S, y vigas de 25x40 mixtas descolgadas, rectas, de hormigón armado HA-25/B/20/IIa 
fabricado en central, con armado de acero B 500 S e IPE-270 soldada al pilar de acero HEB. 
 
Albañilería 
El cerramiento exterior que no está formado por muro de hormigón será de ladrillo perforado 
acústico de 12cm, listo para revestir exteriormente en todo el cerramiento exterior de la 
vivienda con el sistema “ETICS/SATE” de 40cm y terminado con mortero decorativo flexible. 
Interiormente se dispondrá de lana mineral de 6cm y con un revestimiento de placa de yeso de 
laminado. 
La división entre zona habitable y zona no habitable se solucionará con un ladrillo cerámico 
perforado de 11cm, listo para revestir exteriormente con enfoscado de cemento e interiormente 
con un enfoscado de cemento, una separación de 1,3cm, lana mineral 4,5cm y revestido con 
una placa de yeso laminado. 
La división entre espacios comunes se utilizará un tabique simple de doble aplacado de yeso 
laminado y lana mineral de 4,5cm. Con un espesor total de 9,5cm.  
La separación entre la vivienda y el espacio no habitable se solucionará con una cubierta plana 
no transitable, no ventilada, con grava, tipo convencional, compuesta por una formación de 
pendientes con arcilla expandida de 10cm, capa de regularización de mortero, una barrera de 
vapor con lamina asfáltica, aislamiento compuesto por espuma de poliisocianurato soldable 4cm, 
una impermeabilización asfáltica bicapa adherida, geotextil de poliéster y una capa de 
protección de grava gris de 10cm. 
El falso techo es generado con placas de escayola continuo con lana mineral 4cm y una cámara 
de aire de 26cm sin ventilar. 
La escalera para el acceso a la planta primera se soluciona con una formación de peldaños de 
huella de 18cm y contrahuella de 19cm, con chapa de acero S275JR de 16mm. 
El acabado de los paramentos verticales y horizontales se realizará con pintura plástica sobre 
paramento interior de yeso o escayola.  
 
Solados y alicatados 
El suelo de la vivienda de la planta baja y primera tendrá suelo radiante, formado por una base 
de gravilla de machaqueo de 2cm, film de polietileno, panel de tetones de poliestireno 
expandido modificado y recubrimiento termoconformado de polietileno de espesor, de espesor 
de 3,4cm, mortero autonivelante para suelo radiante de 7cm, una lámina de espuma de 
polietileno de alta densidad y pavimento laminado. 
El pavimento exterior se realizará con placas de arenisca de 4cm, recibidas con adhesivo de 
resinas reactivas. 
En las zonas húmedas de la vivienda se revestirá el tabique placas de yeso o muro de fábrica de 
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Carpintería 
La carpintería exterior del edificio está formada por elementos fijos, correderos batientes y 
oscilobatientes de aluminio anodizado, con rotura de puente térmico, con apertura al interior y 
acabo exterior gris oscuro. Los elementos de grandes dimensiones estarán reforzados con 
perfilería interior de acero galvanizado. El acristalamiento según su posición será de doble o de 
triple cámara. 
Las carpinterías exteriores pertenecientes a la envolvente de la zona habitable excepto en su 
lado norte tendrán persianas replegables, de láminas orientables de aluminio y con 
accionamiento motorizado. 
Además, por la parte interior habrá un estor enrollable color blanco, con accionamiento 
motorizado fijado en techo. 
La carpintería interior del edificio está formada por puertas de paso y puertas correderas, ciegas 
y pivotantes, de una hoja, revestidas con tablero de madera lacado en blanco. 
También en el bunker se colocará mediante marco de acero electrogalvanizado enrasado a los 
muros de hormigón, una puerta de cámara acorazada de grado VII. 
Barandilla para la escalera, de aluminio, acabado gris oscuro, formado por perfiles de 45mm 
soldados. 
 
Fontanería y saneamiento 
La red de agua pasará por contador general y descalcificador, y dotando a toda la vivienda 
mediante tuberías de polietileno reticulado, para red de agua fría y caliente.  
El saneamiento del edificio se soluciona mediante dos redes, de aguas residuales y de aguas 
pluviales, ambos de PVC, serie B, que mediante colectores dan hacia la arqueta general del 
edificio, en el cual se procesará un mezclado para la red de saneamiento general de la calle, ya 
que esta zona no está dotada de redes separadas de residuales y pluviales, y están mixtas. 
 
Climatización y calefacción 
El sistema de dotación de agua caliente del edificio es generado por un termo eléctrico de ACS, 
con una potencia de 2KW. 
El sistema de climatización es centralizado, y es generado mediante una unidad de aerotermia 
de intercambio de temperatura, que dotan a las unidades de aire acondicionado, a los 
radiadores toalleros y al suelo radiante. 
 
Electricidad, telecomunicaciones y contra incendios 
La instalación eléctrica se forma según el real decreto 842/2002 (REBT). 
La instalación eléctrica prevé una potencia de 9200W a 230V para todo el edificio. 
En la vivienda, todas las habitaciones cuentan con tomas de corriente. 
El edificio no tiene previsto ninguna instalación o señalización contra incendios porque el origen 
de evacuación de la vivienda está fuera del edificio. Sin embargo, está previsto un extintor 21ª-
113B en el aparcamiento al ser un espacio de riesgo especial bajo. 
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Pintura  
El cerramiento exterior del edificio este revestido con mortero decorativo Morcemcril Flexible. 
Por el interior se pinta con pintura plástica al silicato, color blanco, acabado mate y textura lisa. 
Presupuesto 
El Presupuesto de ejecución material asciende a la cantidad de CUATROCIENTOS TRENTA Y 
CINCO MIL QUINIENTOS VIENTIUNO con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS. 
01 DEMOLICIONES.................................................................................................... 327,94 euros 
02 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO........................................................... 12.458,55 euros 
03 CIMENTACIONES ............................................................................................ 37.934,43 euros 
04 ESTRUCTURAS ................................................................................................ 64.962,21 euros 
05 FACHADAS Y PARTICIONES ............................................................................ 40.610,87 euros 
06 CARPINTERÍA, CERRAJERÍA, VIDRIOS Y PROTECCIONES SOLARES................. 84.469,90 euros 
07 REMATES Y AYUDAS ........................................................................................ 4.299,39 euros 
08 INSTALACIONES............................................................................................... 58.198,00 euros 
09 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES .................................................... 5.448,28 euros 
10 CUBIERTAS........................................................................................................ 9.284,80 euros 
11 REVESTIMIENTOS Y TRASDOSADOS............................................................... 62.646,28 euros 
12 SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO.................................................................. 17.173,76 euros 
13 URBANIZACIÓN INTERIOR DE LA PARCELA ................................................... 28.142,37 euros 
14 GESTIÓN DE RESIDUOS .................................................................................... 6.400,49 euros 
15 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS................................................................... 1.043,47 euros 
16 SEGURIDAD Y SALUD ....................................................................................... 2.121,03 euros 
TOTAL 435.521,77 euros 
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MEMORIA CONSTRUCTIVA 
PARTE CONTENIDO MÍNIMO SI NO 
Sustentación del 
edificio 
[BOE-A-2006-5515. Anejo I. Contenido del proyecto 2.1]   
Sistema estructural [BOE-A-2006-5515. Anejo I. Contenido del proyecto 2.2]   
Sistema envolvente [BOE-A-2006-5515. Anejo I. Contenido del proyecto 2.3]   
Sistema de 
compartimentación 
[BOE-A-2006-5515. Anejo I. Contenido del proyecto 2.4]   




[BOE-A-2006-5515. Anejo I. Contenido del proyecto 2.6]   
Equipamiento [BOE-A-2006-5515. Anejo I. Contenido del proyecto 2.7]   
 
CTE 
PARTE CONTENIDO MÍNIMO SI NO 
Seguridad 
Estructural 
[Memoria del cálculo de estructura]   
Seguridad en caso de 
incendio 
   
Seguridad de utilización y 
accesibilidad 
   
Salubridad    
Protección contra el ruido    
Ahorro de energía    
 
CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES 
PARTE CONTENIDO MÍNIMO SI NO 
Cumplimiento de 
otros reglamentos y 
disposiciones 
[BOE-A-2006-5515. Anejo I. Contenido del proyecto. 
Cumplimiento de otros reglamentos y disposiciones] 
  
 
ANEJOS DE MEMORIA 
PARTE CONTENIDO MÍNIMO SI NO 
Información 
geotécnica 
   
Cálculo de la 
estructura 
   
Protección contra el 
incendio 
   
Instalaciones del 
edificio 
   
Eficiencia energética    
Estudio de impacto 
ambiental 
   
Plan de control de 
calidad 
   
Estudio de 
Seguridad y Salud  
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1.3. Cumplimiento Del Código Técnico De La Edificación 
 
-Seguridad estructural (SE) 
-Seguridad en caso de incendio (SI) 
-Seguridad de utilización y accesibilidad (SUA) 
-Ahorro de energía (HE) 
-Protección frente al ruido (HR) 
-Salubridad (HS) 
 
2.3.1. Seguridad Estructural CTE DB-SE  





SE 1 Resistencia y 
Estabilidad 
    Ambos apartados 
solucionados a la 
vez.  SE 2 Deformaciones     
SE-AE Acciones en la 
edificación 
    Comentado como 
SE03 
SE-C Cimentación     Comentado como 
SE04 
SE-A Acero      
SE-F Fábrica      
SE-M Madera      
Se ha dispuesto de la NCSE-02 como “SE-S” en el cumplimiento del CTE, que es de relación 
directa con la seguridad estructural. El apartado redactado cumple con lo dispuesto en el CTE. 
 
2.3.2. Seguridad en Caso de Incendio CTE DB-SI 
DB-SI 1 Propagación interior 





1 Compartimentación en 
sectores de incendio 
    Tabla 1.1, Tabla 
1.2 
2 Locales y zonas de riesgo 
especial 
    Tabla 2.1, Tabla 
2.2 
3 Espacios ocultos. Paso de 




    La instalación 
está en un 
mismo sector de 
incendios. 
4 Reacción al fuego de los 
elementos constructivos, 
decorativos y de mobiliario 
    Tabla 4.1,  
DB-SI 2 Propagación exterior 





    Apartado 1, 
Apartado 3 
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DB-SI 3 Evacuación de ocupantes 





1 Compatibilidad de los 
elementos de evacuación 
     
2 Cálculo de la ocupación     Tabla 2.1 
3 Número de salidas y 
longitud de los recorridos 
de evacuación 
    Tabla 3.1 solo se 
justifica 
recorrido sótano 
por ser vivienda 
unifamiliar 
4 Dimensionado de los 
medios de evacuación 
    No es necesario 
justificar por ser 
vivienda 
unifamiliar. 
5 Protección de las 
escaleras 
    
6 Puertas situadas en 
recorridos de evacuación 
    
7 Señalización de los 
medios de evacuación 
    
8 Control del humo de 
incendio 
    No existe caso 
de necesidad 
9 Evacuación de personas 
con discapacidad en caso 
de incendio 
     
DB-SI 4 Instalaciones de protección contra incendios 
1 Dotación de instalaciones 
de protección contra 
incendios 
    Tabla 1.1 
2 Señalización de las 
instalaciones manuales de 
protección contra 
incendios 
    Hay que indicar 
la existente 
señalización 
para el extintor 
en aparcamiento 
DB-SI 5 Intervención de los bomberos 
1 Condiciones de 
aproximación y entorno 
    Apartado 1.1, 
Apartado 1.2 
2 Accesibilidad por fachada     Apartado 1 
DB-SI 6 Resistencia al fuego de la estructura 
1 Generalidades     Alusión de 
cumplimiento 
“tal y como 
expone…” 
2 Resistencia al fuego de la 
estructura 
    
3 Elementos estructurales 
principales 
    Tabla 3.1, Tabla 
3.2 
4 Elementos estructurales 
secundarios 
    Apartado 1, 
Apartado 2 
5 Determinación de los 
efectos de las acciones 
durante el incendio 
    Alusión de 
cumplimiento  
6 Determinación de la 
resistencia al fuego 
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2.3.3. Seguridad de Utilización y Accesibilidad CTE DB-SUA 
DB-SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas 





1 Resbaladicidad de 
los suelos 
    Proyecto fuera de 
requisitos 
2 Discontinuidades 
en el pavimento 
    Se trata de una 
vivienda 
unifamiliar 
3 Desniveles     Apartado 3.1.1, 
Apartado 3.2 
4 Escaleras y 
rampas 
    Apartado 4.1, 
Apartado 4.4 
5 Limpieza de los 
acristalamientos 
exteriores 
    Apartado 5.1.a 
DB-SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento 
1 Impacto     Apartado 1.1, 
Apartado 1.3,  
Apartado 1.4 
2 Atrapamiento     Puertas embutidas 
DB-SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos 
1 Aprisionamiento     Apartado 1, 
Apartado 3 
DB-SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada 
1 Alumbrado 
normal en zonas de 
circulación 
    Apartado 1 
2 Alumbrado de 
emergencia 
    Se trata de una 
vivienda 
unifamiliar 
DB-SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación 
1 Ámbito de 
aplicación 
     
2 Condiciones de 




     
DB-SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 
1 Piscinas     Se trata de una 
vivienda 
unifamiliar 
2 Pozos y depósitos      
DB-SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento 
1 Ámbito de 
aplicación 
    Se trata de un 
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3 Protección de 
recorridos 
peatonales 
    Se trata de un 
garaje de una 
vivienda 
unifamiliar 4 Señalización 
 
    
DB-SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo 
1 Procedimiento de 
verificación 
    Ne=0,003422 < 
Na=0,0055; Por lo 
que no le es de 
aplicación 
2 Tipo de 
instalación exigido 
    
DB-SUA 9 Accesibilidad 
1 Condiciones de 
accesibilidad 
    Apartado 1.1 
2 Condiciones y 





    Se trata de una 
vivienda 
unifamiliar ya 




2.3.4. Salubridad CTE DB-HS 
DB-HS 1 Protección frente a la humedad 





1 Generalidades      
2 Diseño      
2.1 Muros      
2.1.1 Grado de 
impermeabilidad 
    Ambos apartados 
solucionados a la 
vez. Tabla 2.1, 
Tabla 2.2 
2.1.2 Condiciones de las 
soluciones constructivas 
    
2.1.3 Condiciones de los 
puntos singulares 




2.2 Suelos      
2.2.1 Grado de 
impermeabilidad 
    Tabla 2.3 
2.2.2 Condiciones de las 
soluciones constructivas 
    Tablas 2.4 
2.2.3 Condiciones de los 
puntos singulares 
    Alusión de 
cumplimiento 
2.3 Fachadas      
2.3.1 Grado de 
impermeabilidad 
    Ambos apartados 
solucionados a la 
vez. Tabla 2.5 
Tabla 2.7 
2.3.2 Condiciones de las 
soluciones constructivas 
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2.3.3 Condiciones de los 
puntos singulares 
    Alusión de 
cumplimiento 
2.4 Cubiertas      
2.4.1 Grado de 
impermeabilidad 
    Los tres 
apartados 
solucionados a la 
vez. Tabla 2.9, 
Tabla 2.10 
2.4.2 Condiciones de las 
soluciones constructivas 
    
2.4.3 Condiciones de los 
componentes 
    
2.4.4 Condiciones de los 
puntos singulares 
    Error en 
numeración 
(dispuesto como 
4.2). Alusión de 
cumplimiento 
3 Dimensionado      
4 Productos de 
construcción 
    No hay mención, 
justificación o 
alusión a los 
apartados. 
5 Construcción     
6 Mantenimiento y 
conservación 
    
DB-HS 2 Recogida y evacuación de residuos 
1 Generalidades     Ambos apartados 
solucionados a la 
vez. Tabla 2.3. 
Falta desarrollo 
2 Diseño y dimensionado     
3 Mantenimiento y 
conservación 
    No hay mención 
alguna 
DB-HS 3 Calidad del aire interior 
1 Generalidades      
2 Caracterización y 
cuantificación de la 
exigencia 
    Tabla 2.1, Tabla 
2.2 
3 Diseño     Generado en 
tablas completas 
4 Dimensionado     Justificación 
inexistente 
5 Productos de 
construcción 
    No hay mención, 
justificación o 
alusión a los 
apartados. 
6 Construcción     
7 Mantenimiento y 
conservación 
    
DB-HS 4 Suministro de agua 
1 Generalidades      
2 Caracterización y 
cuantificación de las 
exigencias 
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4 Dimensionado     Tabla 4.1, Tabla 
4.2, Tabla 4.3, 
tabla 4.4 
5 Construcción     No hay mención, 
justificación o 
alusión a los 
apartados. 
6 Productos de 
construcción 
    
7 Mantenimiento y 
conservación 
    
DB-HS 5 Evacuación de aguas 
1 Generalidades      
2 Caracterización y 
cuantificación de las 
exigencias 
    Ambos apartados 
solucionados en 
el mismo punto. 
3 Diseño     
4 Dimensionado     Tabla 4.1-4.6, 
Tabla 4.8, Tabla 
4.9 
5 Construcción     No hay mención, 
justificación o 
alusión a los 
apartados. 
6 Productos de 
construcción 
    
7 Mantenimiento y 
conservación 
    
DB-HS 6 Protección frente a la exposición al radón 





1 Ámbito de aplicación     Localización no 




2.3.5. Protección Frente al Ruido CTE DB-HR 





1 Generalidades      
2 Caracterización y 
cuantificación de las 
exigencias 
     
2.1 Valores límite de 
aislamiento 
    Resultados de 
estimación 
2.2 Valores límite de 
tiempo de 
reverberación 
    Se trata de una 
vivienda unifamiliar 
2.3 Ruido y 
vibraciones de las 
instalaciones 
    No hay mención del 
ruido de 
instalaciones 
3 Diseño y 
dimensionado  
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acústico a ruido 
aéreo y a ruido de 
impactos 
     
3.2 Tiempo de 
reverberación y 
absorción acústica 
    Se trata de una 
vivienda unifamiliar 
3.3 Ruido y 
vibraciones de las 
instalaciones 
    No hay mención del 
ruido de 
instalaciones 
4 Productos de 
construcción 
    No hay mención, 
justificación o 
alusión a los 
apartados. 
5 Construcción     
6 Mantenimiento y 
conservación 
    
 
2.3.6. Ahorro de Energía CTE DB-HE 
DB-HE 0 Limitación del consumo energético 





1 Ámbito de aplicación     Justificación y 





2 Caracterización de la 
exigencia 
    
3 Cuantificación de la 
exigencia 
    
4 Procedimiento y datos 
para la determinación del 
consumo energético 
    
5 Justificación de la 
exigencia 




    
DB-HE 1 Condiciones para el control de la demanda energética 
1 Ámbito de aplicación     Justificación y 





2 Caracterización de la 
exigencia 
    
3 Cuantificación de la 
exigencia 
    
4 Justificación de la 
exigencia 




    
DB-HE 2 Condiciones de las instalaciones térmicas 
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DB-HE 3 Condiciones de las instalaciones de iluminación 





1 Ámbito de aplicación     Se trata de una 
vivienda 
unifamiliar 
DB-HE 4 Contribución mínima de energía renovable para cubrir la demanda de agua caliente 
sanitaria 




bomba de calor 
aerotérmicas 
DB-HE 5 Generación mínima de energía eléctrica 
1 Ámbito de aplicación     Edificio con uso 
residencial 
privado 
Las soluciones constructivas en referencia a la acústica y térmica del edificio están debidamente 




“II.- Documento nº II.- PLANOS: Los planos son la representación gráfica de las soluciones 
adoptadas. Deben comprender tanto los planos de conjunto, como los de detalle necesarios para 
que pueda realizarse el trabajo sin dificultad, tanto en la obra como en el taller, para la exacta 
realización de la obra, así como para que puedan deducirse de ellos las mediciones que sirvan de 
base para las valoraciones pertinentes. En caso de obras de rehabilitación se incluirán planos del 
edificio antes de la intervención Como norma general, la información de los planos deberá 
siempre ir de lo general a lo particular, de la información de conjunto, a los detalles, y asimismo 
es importante guardar los siguientes criterios en su representación:  
a) Escala adecuada.  
b) Simbología clara.  
c) Información suficiente.  
d) Carátula normalizada.  
e) Que se correspondan con los cálculos.  
f) Que se representen los suficientes detalles constructivos.  
g) Que figuren todas las fechas y firmas de los autores y controladores.  
También, enumeraremos aquí, un índice indicativo del número de planos a efectuar, pudiendo el 
proyectista variarlo en más o en menos, según el proyecto de que se trate.”  
[UPV. Contenidos mínimos para el desarrollo un proyecto. II.- Documento nºII .-PLANOS] 
Según el contenido mínimo de un proyecto [BOE-A-2006-5515. Anejo I. Contenido del proyecto 
II], este proyecto de ejecución únicamente tiene la deficiencia de que no tiene el plano de 
urbanización. El cual debería contener el grafismo en plano y las especificaciones de la red viaria, 
acometidas, etc. A parte de eso, en los planos de estructura el grafismo de los pilares de acero 
no es coincidente con los propuestos en el presupuesto y ejecutados realmente. 
29 de 301
TFG: "Seguimiento de la Ejecución de una Vivienda Unifamiliar Aislada en Paterna (Valencia)"
Hermes Sánchez Madsen 
Grado en Arquitectura Técnica - ETSIE - UPV
1.5. Pliego De Condiciones 
 
“III.- PLIEGO DE CONDICIONES: El Pliego de Condiciones es un documento de carácter contractual 
que servirá de base para la redacción del contrato de ejecución de obras, y en el cual se debe 
describir con detalle los trabajos objeto del proyecto, las condiciones que deben reunir los 
materiales, las condiciones económicas en que puedan y deban realizarse dichos trabajos y las 
condiciones facultativas y legales que debe reunir la realización de la obra.” [UPV. Contenidos 
mínimos para el desarrollo un proyecto. II.- Documento nºIII .-PLIEGO DE CONDICIONES] 
El proyecto dispone del contenido mínimo del proyecto [BOE-A-2006-5515. Anejo I. Contenido 
del proyecto III], además de que no se han encontrado incongruencias respecto al resto de 
documentos del proyecto. 
 
1.6. Mediciones Y Presupuesto 
 
Mediciones 
“IV.- MEDICIONES: Las Mediciones definirán y justificará la cantidad y características de todos 
los elementos que integran el diseño, junto con una estimación justificada de los precios de 
dichos elementos. Desarrollado por partidas, agrupadas en capítulos, conteniendo todas las 
descripciones técnicas necesarias para su especificación y valoración. Se indicará la ubicación de 
la línea o líneas de medición, para poder repasar en obra las posibles correcciones o errores. 
Precios de las distintas unidades de obras con precios descompuestos: Costes directos e 
indirectos.” [UPV. Contenidos mínimos para el desarrollo un proyecto. 4.- Documento nºIV .-
MEDICIONES] 
 
Sin ser estrictamente precisos en la medición, no se encuentran incongruencias que afecten 
gravemente al presupuesto. La medición es correcta en su totalidad y con márgenes de error 
aceptables. Lo único a destacar será la medición de los forjados que afecta y es puesta en 
discusión en la visita de la “Ficha 18 semanal”, que aun dentro del margen de error que pueda 
tener, es distinta a la del presupuesto inicial. 
Presupuesto 
-Cuadro de precios agrupado por capítulos 
-Resumen por capítulos, con expresión del valor final de ejecución y contrata 
-Incluirá el presupuesto del control de calidad. 
-Presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud. 
 
No se presentan errores de lo previsto, el proyecto presenta leves cambios que no afectan a la 
estructura o al CTE a causa de que está sujeto a cambio al gusto del promotor que como se 
comprobará en las actas de visita semanales, su presencia es activa, y quien realizará cambios 
que afectan al presupuesto, con su consentimiento y conocimiento de causa.  
Las afecciones para destacar son:  
El valor de la certificación 4 (mes de mayo) el valor resultante de la resta para obtener la 
cantidad de la certificación mensual es erróneo. 
También que, por un error de descripción de una unidad de obra, el dimensionado de Cavitis, a 
parte de ese error, no hay más que comentar de alguna incongruencia que afecte al proyecto 
en el presupuesto y que no esté previsto por el propio promotor. 
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Informe del resultado del análisis 
 
El proyecto presenta deficiencias tanto en contenido como en el cumplimiento del código 
técnico a raíz de que algunas de las propuestas en el CTE no cumplen con lo establecido y/o 
presentan deficiencias. 
Sin embargo, aunque el proyecto contiene ciertas carencias, no tiene errores graves, o 
contenido importante que falte para poder comenzar con el proyecto. Estos errores deberán ser 
corregidos a lo largo de la ejecución antes de que se ejecute la fase indicada. Además, si alguno 
de estos errores tiene un resultado de aumentar el importe económico del proyecto se deberá 
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2. Diario De Obra / Diario De Actividades
2.1. Introducción 
En este apartado se procede mediante fichas semanales detalladas y fichas sencillas, la 
constatación de los hechos acontecidos desde la primera visita posible del alumno a la obra en 
compañía del tutor de la empresa siempre que se ha podido, el cual, en la obra, el tutor ejerce 
de director de la ejecución de la obra, y de coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución. 
El alumno acompaña a las visitas de la dirección facultativa (modelo de la empresa) a la obra 
que se han estado realizando los jueves a partir de las 9:30am, para revisar en puntos críticos, 
comentar los problemas y soluciones puestas, si los hay. También comprobar la realización de 
trabajo de manera correcta, se proponen ligeros cambios respecto al proyecto, y como está 
estipulado en el proyecto, mediante un acta, transcribir las decisiones optadas y las anotaciones 
pertinentes. Los participantes previstos para las visitas son: Los directores de obra, El director 
de la ejecución y coordinador de seguridad y salud, el promotor, y los responsables de la 
empresa constructora. 
Para el seguimiento constructivo de la obra de vivienda unifamiliar de obra nueva se realiza un 
diario compuesto por dos fichas (a consecuencia del virus COVID-19 las visitas a obra son muy 
reducidas, el jefe de obra me ayuda aportándome información sin haber hecho algunas visitas 
presencialmente), una completa y semanal (ficha semanal), de visita como dirección facultativa, 
y una más básica (ficha sencilla), con la información e imágenes de la ejecución de unidades de 
obra facilitada por el jefe de obra. 
Los datos sobre trabajos en realización, personal en obra, equipos empleados, equipos 
disponibles en obra, recepción de materiales y material acopiado, son aportados por el alumno 
al revisar en las visitas toda esta información. En las fichas donde el alumno no hizo visita 
presencial, la información de estos datos fue facilitada por el jefe de obra. 
A raíz del acontecimiento del virus COVID-19, las visitas de obra se han reducido a solo una 
semanalmente, por consejo estatal, laboral y personal, por lo que, con la información 
proporcionada por el encargado de obra durante las primeras semanas y el jefe de obra en las 
siguientes, dado a que este, estuvo hospitalizado por contraer el virus COVID-19, se realiza una 
ficha básica para poder ver la evolución de la obra. 
Durante el periodo del convenio (16/04/2020 al 10/07/2020), todas las actividades son de 
carácter estructural. 
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Figura 13 a: Calendario visitas obra convenio. 2020. Calendario 2020 
Mediante círculos rojos en el calendario superior se señalan todas las fichas disponibles, ya sean 
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Ficha 1 sencilla 
Fecha: 17/04/20 
Trabajos en realización: 
Hormigonado de muros tipo 1 y tipo 2 de paneles metálicos modulares en garaje.  
Armado de muro tipo 2 y 3 en bunker 
Personal en obra: 
1 oficial 1º, 1 oficial 2º, encargado de obra y gruista. 
Equipos empleados: 
Herramientas de mano, andamio móvil, escalera de mano 
Observaciones: 
Los trabajadores llevan mascarillas en todo momento en la obra 
Información gráfica: 
 
Figura 14: Encofrado de muro tipo 1 garaje. 2020. Fuente propia 
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 Figura 15: Encofrado muro tipo 2 garaje-bunker y armado de muro tipo 2 bunker. 2020. Fuente 
propia
 
Figura 16: Encofrado muro tipo 1 garaje. 2020. Fuente propia 
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Ficha 2 semanal 
Fecha: 23/04/20 
Trabajos realizados y en realización:  
Desencofrado finalizado de muros en garaje y bunker, de tipo 1 y 2. 
Armado finalizado de muro tipo 2 y 3 en bunker. 
Personal en obra:  
0 
Equipos empleados:  
Ninguno 
Equipos disponibles en obra: 
Toro elevador diésel, Escaleras de mano, Andamio móvil, andamio tubular simple, sierra de 
mesa, rodillo vibrador de mano. 
Recepción de materiales: 
Ninguno 
Material acopiado: 
Cavitis de distinto tamaño, todos los materiales necesarios para encofrados muros de paneles 
metálicos modulares, cuchara de excavadora, mallas electrosoldadas, acero B500S para 




Debido a que hace días al jefe de obra le han detectado el virus COVID-19, las tareas 
ordenadas a realizar se han cumplido hace pocos días, y este día de visita no hay trabajadores, 
por lo que no hay acta de dirección facultativa para esta semana. 
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Información gráfica:
 
Figura 17: Foto general de la obra. 2020. Fuente propia 
 
Figura 18: Garaje de edificio con muros desencofrados. 2020. Fuente propia 
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Ficha 3 sencilla 
Fecha: 27/04/20 
Trabajos en realización: 
Encofrado y hormigonado de muros tipo 2 y 3 mediante paneles metálicos modulares en 
bunker. 
Personal en obra: 
1 oficial 1º, 1 oficial 2º, encargado de obra y gruista. 
Equipos empleados: 
Plataforma de trabajo para encofrados, herramientas de mano, escalera de mano y sierra de 
mesa. 
Observaciones: 
Los trabajadores llevan mascarillas en todo momento en la obra 
Información gráfica: 
  
Figura 19: Muros encofrados de bunker desde fuera 1. 2020. Fuente propia 
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 Figura 20: Muros encofrados de bunker desde fuera 2. 2020. Fuente propia 
 
Figura 21: Muros encofrados de bunker desde dentro. 2020. Fuente propia 
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Ficha 4 sencilla 
Fecha: 29/04/20 
Trabajos en realización: 
Desencofrado de muros tipo 2 y tipo 3 de paneles metálicos modulares en bunker.  
Personal en obra: 
1 oficial 1º, 1 oficial 2º, encargado de obra y gruista. 
Equipos empleados: 
Plataforma de trabajo para encofrados, herramientas de mano y escalera de mano. 
Observaciones: 
Los trabajadores llevan mascarillas en todo momento en la obra. 
Se acopian múltiples paneles de encofrados nuevos para los forjados. 
 
Información gráfica:  
 
Figura 22: Muros desencofrados de bunker desde dentro. 2020. Fuente propia 
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 Figura 23: Muros desencofrados de bunker desde fuera. 2020. Fuente propia 
 
Figura 24: Camión grúa acopiando los nuevos enconfrados. 2020. Fuente propia 
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Ficha 5 semanal 
Fecha: 30/04/20 
Trabajos realizados y en realización:  
Muros de hormigón envolvente bunker. 
Encofrado en realización para el forjado visto del garaje. 
Acercamiento de material para el forjado mediante el camión grúa. 
Personal en obra:  
1 oficial 1º, 1 oficial 2º, encargado de obra y gruista. 
Equipos empleados:  
Camión grúa, herramientas de mano, andamio móvil, escalera de mano, nivel laser 
Equipos disponibles en obra: 
Toro elevador diésel, Retroexcavadora, Escaleras de mano, andamio móvil, sierra de mesa, 
rodillo vibrador de mano. 
Recepción de materiales: 
Ninguno 
Material acopiado: 
Cavitis de distinto tamaño, todos los materiales necesarios para encofrados de forjados 
mediante tableros nuevos de encofrado con tres capas de madera pegadas, cuchara de 
excavadora, mallas electrosoldadas, acero B500S para elaborar de varios diámetros y 




Los trabajadores llevan mascarillas en todo momento en la obra y se han equipado con ropa 
de alta visibilidad y casco. 
Información gráfica:  
 
Figura 25: Tablas de encofrado con tres capas de madera pegadas. 2020. Fuente propia 
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 Figura 26: Foto general de la obra. 2020. Fuente propia 
 
Figura 27: Foto comienzo del encofrado forjado de garaje. 2020. Fuente propia 
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Ficha 6 sencilla 
Fecha: 01/05/20 
Trabajos en realización: 
Encofrado del forjado visto en garaje. 
Colocación de imprimación de la futura vivienda y datos en valla publicitaria. 
Personal en obra: 
1 oficial 1º, 1 oficial 2º, encargado de obra y gruista. 
Equipos empleados: 
Herramientas de mano y escalera de mano. 
Observaciones: 
Los trabajadores llevan mascarillas en todo momento en la obra. 
Información gráfica:  
 
Figura 28: Colocación imprimación en valla publicitaría. 2020. Fuente propia 
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 Figura 29: Encofrado de forjado visto vista 1. 2020. Fuente propia 
 
Figura 30: Encofrado de forjado visto vista 2. 2020. Fuente propia 
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Ficha 7 sencilla 
Fecha: 05/05/20 
Trabajos en realización: 
Encofrado del forjado visto en garaje. 
Colocación de premarco puerta acorazada y encofrado de espacio faltante en muro tipo 3 
bunker. 
Conexión acometida de saneamiento y pluviales a red general. 
Elaboración de armado de zuncho perimetral de losa forjado garaje. 
Personal en obra: 
1 oficial 1º, 1 oficial 2º, encargado de obra y gruista. 
Equipos empleados: 
Retroexcavadora, herramientas de mano, sierra de mesa y escalera de mano. 
Observaciones: 
Los trabajadores llevan mascarillas en todo momento en la obra. 
Se acopia armado B500S para losa forjado, y láminas de PVC para encofrado caravista. 
Información gráfica:  
 
Figura 31: Premarco puerta acorazada en bunker. 2020. Fuente propia 
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 Figura 32: Conexión a red general de saneamiento. 2020. Fuente propia 
 
Figura 33: Encofrado forjado visto garaje. 2020. Fuente propia 
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Ficha 8 semanal 
Fecha: 07/05/20 
Trabajos realizados y en realización:  
Encofrado en proceso del forjado visto en garaje. 
Colocación realizada de imprimación de la futura vivienda y datos en valla publicitaria. 
Realizado premarco puerta acorazada y hormigonado de espacio faltante en muro tipo 3 
bunker. 
Conexión realizada de acometida de saneamiento y pluviales a red general. 
Elaborado armado de zuncho perimetral de losa forjado garaje. 
Personal en obra:  
1 oficial 1º y encargado de obra. 
Equipos empleados:  
Herramientas de mano, andamio móvil y escalera de mano. 
Equipos disponibles en obra: 
Toro elevador diésel, retroexcavadora, escaleras de mano, andamio móvil, sierra de mesa, 
rodillo vibrador de mano y furgoneta. 
Recepción de materiales: 
Materiales necesarios para encofrado de forjado visto en garaje. 
Material acopiado: 
Cavitis de distinto tamaño, todos los materiales necesarios para encofrados de forjados 
mediante tableros nuevos de encofrado con tres capas de madera pegadas, cuchara de 
excavadora, mallas electrosoldadas, acero B500S para elaborar de varios diámetros y 
dimensiones, y embudo de hormigón.  
Incidencias: 
Armado de los muros en bunker desplazados a un lado, lo que reduce por una cara el 
recubrimiento de hormigón. Debido a que la cara donde está la insuficiencia de recubrimiento 
es la que va a ser revestida con el sistema “SATE”, no será necesaria ninguna acción. 
Observaciones: 
Los trabajadores llevan mascarillas en todo momento en la obra y se han equipado con ropa 
de alta visibilidad y casco. 
En ocasiones no llevan casco o mascarilla.  
Información gráfica:  
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 Figura 34: Armado desplazado de muro tipo 2 en bunker. 2020. Fuente propia 
 
Figura 35: Encofrado forjado visto en garaje. 2020. Fuente propia 
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Ficha 9 sencilla 
Fecha: 08/05/20 
Trabajos en realización: 
Encofrado del forjado visto en garaje. 
Encofrado del forjado en bunker. 
Personal en obra: 
1 oficial 1º, 1 oficial 2º y encargado de obra. 
Equipos empleados: 
Herramientas de mano y escalera de mano. 
Observaciones: 
Los trabajadores llevan mascarillas en todo momento en la obra. 
En ocasiones no llevan casco o mascarilla. 
Información gráfica:  
 
Figura 36: Encofrado forjado visto garaje y encofrado forjado bunker. 2020. Fuente propia 
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Ficha 10 sencilla 
Fecha: 13/05/20 
Trabajos en realización: 
Encofrado y armado del forjado visto en garaje. 
Encofrado y armado del forjado en bunker. 
Personal en obra: 
1 oficial 1º, 1 oficial 2º y encargado de obra. 
Equipos empleados: 
Herramientas de mano y escalera de mano. 
Observaciones: 
Los trabajadores llevan mascarillas en todo momento en la obra. 
En ocasiones no llevan casco o mascarilla. 
Información gráfica: 
Figura 37: Encofrado y armado de forjado visto garaje y forjado bunker. 2020. Fuente propia 
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Ficha 11 semanal 
Fecha: 14/05/20 
Trabajos realizados y en realización:  
Encofrado y armado terminado del forjado visto en garaje. 
Encofrado y armado terminado del forjado en bunker. 
Encofrado y armado terminado de la viga 25x60 en contacto con el forjado garaje. 
Personal en obra:  
1 oficial 1º y encargado de obra. 
Equipos empleados:  
Herramientas de mano, sierra de mesa y escalera de mano. 
Equipos disponibles en obra: 
Camión grúa, toro elevador diésel, retroexcavadora, escaleras de mano, andamio móvil, sierra 
de mesa y rodillo vibrador de mano. 
Recepción de materiales: 
Ninguno 
Material acopiado: 
Cavitis de distinto tamaño, todos los materiales necesarios para encofrados de forjados 
mediante tableros nuevos de encofrado con tres capas de madera pegadas, cuchara de 
excavadora, mallas electrosoldadas, acero B500S para elaborar de varios diámetros y 
dimensiones, y embudo de hormigón.  
Incidencias: 
Anclaje de armado en forjado de garaje, entre la formación de viga entre los huecos y la losa, 
deficiente. La longitud de anclaje debe de ser de 45cm, aunque estas vigas no soporten más 
que su propia carga. Se debe posicionar este anclaje antes de hormigonar. 
Observaciones: 
Por efecto de las lluvias torrenciales del día de hoy, el acta de obra de esta semana se hará en 
conjunto con la de la semana siguiente (acta 11, 21/05/2020). 
Los trabajadores llevan mascarillas en todo momento en la obra y se han equipado con ropa 
de alta visibilidad y casco. 
En ocasiones no llevan casco o mascarilla.  
Información gráfica:  
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 Figura 38: Encofrado y armado de forjado visto garaje. 2020. Fuente propia 
 
Figura 39: Foto general de la obra. 2020. Fuente propia 
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Ficha 12 sencilla 
Fecha: 15/05/20 
Trabajos en realización: 
Hormigonado del forjado visto en garaje, forjado bunker, y viga 25x60. 
Personal en obra: 
1 oficial 1º, 1 oficial 2º, 1 peón, encargado de obra y gruista. 
Equipos empleados: 
Camión grúa, herramientas de mano, embudo de hormigón y escalera de mano. 
Observaciones: 
Los trabajadores llevan mascarillas en todo momento en la obra. 
En ocasiones no llevan casco o mascarilla. 
Información gráfica:  
 
Figura 40: Foto general de la obra. 2020. Fuente propia 
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 Figura 41: Viga 25x60 hormigonada en forjado garaje. 2020. Fuente propia 
 
Figura 42: Hormigonado forjado visto garaje y forjado bunker. 2020. Fuente propia 
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Ficha 13 sencilla 
Fecha: 19/05/20 
Trabajos en realización: 
Colocación, fijado y soldado a placas de anclaje ya dispuestas, de pilares HEB con crucetas ya 
soldadas en taller. 
Personal en obra: 
1 oficial 1º, 1 oficial 2º, 2 soldadores, encargado de obra y gruista. 
Equipos empleados: 
Camión grúa, herramientas de mano y equipo para soldar. 
Observaciones: 
Disposición de contenedor de obra. 
Los trabajadores llevan mascarillas en todo momento en la obra. 
En ocasiones no llevan casco o mascarilla. 
Información gráfica:  
 





TFG: "Seguimiento de la Ejecución de una Vivienda Unifamiliar Aislada en Paterna (Valencia)"
Hermes Sánchez Madsen 
Grado en Arquitectura Técnica - ETSIE - UPV
Ficha 14 semanal 
Fecha: 21/05/20 
Trabajos realizados y en realización:  
Hormigonado realizado del forjado visto en garaje, forjado bunker, y viga 25x60. 
Colocación, fijado y soldado realizado a placas de anclaje ya dispuestas, de pilares HEB con 
crucetas ya soldadas en taller. 
Encofrado realizado, armado y montaje de solera de hormigón 35+5. 
Desmontaje de solera de hormigón 35+5. 
Armado confeccionado de zuncho perimetral para forjado superior de vivienda en planta baja 
a +3,56m. 
Personal en obra:  
1 oficial 1º, 1 oficial 2º y jefe de obra. 
Equipos empleados:  
Herramientas de mano y sierra de mesa. 
Equipos disponibles en obra: 
Camión grúa, generador eléctrico, retroexcavadora, escaleras de mano y sierra de mesa. 
Recepción de materiales: 
Recepción de mallas electrosoldadas, acero B500S para elaborar de varios diámetros y 
dimensiones. Material necesario para encofrado de forjado superior de vivienda en planta baja 
+3,56. 
Material acopiado: 
Cavitis de distinto tamaño, todos los materiales necesarios para encofrados de forjados, 
cuchara de excavadora, mallas electrosoldadas, acero B500S para elaborar de varios diámetros 
y dimensiones, armado de zuncho y embudo de hormigón.  
Incidencias: 
El encofrado de la solera montada tiene cavitis con una dimensión de altura incorrecta. Este 
error, tiene su localización inicial en el presupuesto. Mientras se desmonta el montaje de la 
solera, el jefe de obra encarga nuevos Cavitis con las dimensiones correctas. Mientras se 
comenta como se podría solucionar tanto el problema de cómo darle uso/devolverlos a esos 
Cavitis, y como compensar este gasto en el presupuesto. No se llega a nada concluyente. 
Observaciones: 
Hoy se reincorpora el jefe de obra Luís Navarro después de negativos en analísticas del virus 
COVID-19. 
Los trabajadores llevan mascarillas en todo momento en la obra y se han equipado con ropa 
de alta visibilidad y casco. 
En ocasiones no llevan casco o mascarilla.  
Información gráfica:  
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 Figura 44: Foto general de la obra. 2020. Fuente propia  
 
Figura 45: Desmontaje de encofrado de solera. 2020. Fuente propia  
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Ficha 15 sencilla 
Fecha: 22/05/20 
Trabajos en realización: 
Desencofrado de forjado visto en garaje. 
Montaje de encofrado de solera con correcto Caviti 25+5. 
Personal en obra: 
1 oficial 1º, 1 oficial 2º y jefe de obra. 
Equipos empleados: 
Herramientas de mano, escaleras de mano y sierra de mesa. 
Observaciones: 
Los trabajadores llevan mascarillas en todo momento en la obra. 
En ocasiones no llevan casco o mascarilla. 
Información gráfica:  
 
Figura 46: Forjado caravista en garaje desencofrado. 2020. Fuente propia 
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Hermes Sánchez Madsen 
Grado en Arquitectura Técnica - ETSIE - UPV
Ficha 16 semanal 
Fecha: 28/05/20 
Trabajos realizados y en realización:  
Desencofrado realizado de forjado visto en garaje. 
Montaje realizado de encofrado de solera con correcto Caviti. 
Armado y hormigonado y desencofrado realizado de solera de hormigón de planta baja. 
Desencofrado realizado de trozo de muro en la parte superior de premarco en bunker. 
Encofrado en realización de forjado superior de vivienda en planta baja a +3,56m. 
Personal en obra:  
1 oficial 1º, 1 oficial 2º, 1 peón y jefe de obra. 
Equipos empleados:  
Protección de borde en el perímetro del forjado vivienda a +3,56, herramientas de mano, 
escaleras de mano y sierra de mesa. 
Equipos disponibles en obra: 
Generador eléctrico, retroexcavadora y sierra de mesa. 
Recepción de materiales: 
Ninguno 
Material acopiado: 
Cavitis de distinto tamaño, todos los materiales necesarios para encofrados de forjados, mallas 





Se hace una modificación a las dimensiones de los huecos en el forjado de la vivienda a +3,56, 
para que todos tengan las mismas dimensiones 
Los trabajadores llevan mascarillas en todo momento en la obra y se han equipado con ropa 
de alta visibilidad y casco. 
En ocasiones no llevan casco o mascarilla.  
Información gráfica:  
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 Figura 48: Encofrado de forjado superior de vivienda en planta baja a +3,56m. 2020. Fuente 
propia 
 
Figura 49: Bunker de la vivienda. 2020. Fuente propia 
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Ficha 17 sencilla 
Fecha: 01/06/20 
Trabajos en realización: 
Encofrado y armado de forjado superior de vivienda en planta baja a +3,56m. 
Personal en obra: 
1 oficial 1º, 1 oficial 2º, 1 peón y jefe de obra. 
Equipos empleados: 
Protección de borde en el perímetro del forjado vivienda a +3,56, herramientas de mano, 
escaleras de mano y sierra de mesa. 
Observaciones: 
Los trabajadores llevan mascarillas en todo momento en la obra. 
En ocasiones no llevan casco o mascarilla.  
Información gráfica: 
 
Figura 50: Encuentro armado de losa con crucetas UPN de pilares 1. 2020. Fuente propia 
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 Figura 51: Encuentro armado de losa con crucetas UPN de pilares 2. 2020. Fuente propia 
 
Figura 52: Encofrado y armado de forjado superior de vivienda en planta baja a +3,56m. 2020. 
Fuente propia 
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Ficha 18 semanal 
Fecha: 04/06/20 
Trabajos realizados y en realización:  
Encofrado y armado realizado de forjado superior de vivienda en planta baja a +3,56m. 
Encofrado en proceso de forjado superior de vivienda en planta baja a +4,08m. 
Encofrado realizado y armado en proceso de viga 25x60 hasta pilar D05. 
Desencofrado realizado de viga 25x60 de forjado garaje. 
Personal en obra:  
1 oficial 1º, 1 oficial 2º, 1 peón y jefe de obra. 
Equipos empleados:  
Protección de borde en el perímetro del forjado vivienda a +3,56 y +4,08, herramientas de 
mano, escaleras de mano y sierra de mesa. 
Equipos disponibles en obra: 
Andamio móvil, herramientas de mano, escalera de mano y sierra de mesa. 
Recepción de materiales: 
Ninguno 
Material acopiado: 
Cavitis de distinto tamaño, todos los materiales necesarios para encofrados de forjados, mallas 
electrosoldadas, acero B500S para elaborar de varios diámetros y dimensiones, y armado de 
zuncho. 
Incidencias: 
El día anterior se hizo la revisión de la certificación de mayo, en el cual se detectó una 
incongruencia entre la medición de proyecto y la medición de presupuesto, por lo que se midió 
directamente en el AutoCAD, que resulto en un tercer dato sin parecido a los anteriores. 
Además se detectó un error en el grafismo de los pilares HEB de los planos de estructura. 
Por último la densidad de los HEB utilizados en el certificado eran distintos a la densidad real. 
El jefe de obra y el arquitecto ponen de acuerdo en revisar las mediciones; sospechan del 
programa BIM, que sea el causante del error. 
Observaciones: 
Se hace una modificación a las dimensiones de los huecos en el forjado de la vivienda a +3,56, 
para que todos tengan las mismas dimensiones 
Los trabajadores llevan mascarillas en todo momento en la obra y se han equipado con ropa 
de alta visibilidad y casco. 
En ocasiones no llevan casco o mascarilla.  
Información gráfica:  
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 Figura 53: Encofrado de forjado superior de vivienda en planta baja a +4,08m. 2020. Fuente 
propia 
 
Figura 54: Foto general de la obra. 2020. Fuente propia 
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Ficha 19 semanal 
Fecha: 11/06/20 
Trabajos realizados y en realización:  
Transporte realizado de material acopiado en cota de planta baja hasta el forjado vivienda a 
+3,56. 
Encofrado en realización de forjado superior de vivienda en planta baja a +4,08m. 
Hormigonado realizado de forjado superior de vivienda en planta baja a +3,56m. 
Hormigonado realizado de viga 25x60 desde forjado garaje hasta pilar D05. 
Personal en obra:  
1 oficial 1º, 1 oficial 2º, 1 peón y jefe de obra. 
Equipos empleados:  
Camión grúa, protección de borde en el perímetro del forjado vivienda a +3,56 y +4,08, 
herramientas de mano, escaleras de mano y sierra de mesa. 
Equipos disponibles en obra: 
Andamio móvil, herramientas de mano, escalera de mano y sierra de mesa. 
Recepción de materiales: 
Ninguno 
Material acopiado: 
Cavitis de distinto tamaño, todos los materiales necesarios para encofrados de forjados, mallas 
electrosoldadas, acero B500S para elaborar de varios diámetros y dimensiones, y armado de 
zuncho. 
Incidencias: 
La escalera para el forjado a cota +4,08m, no sobresale del arranque 1m, por lo que es 
peligroso, el jefe de obra encarga una escalera nueva para su sustitución. 
Observaciones: 
El hueco generado entre el forjado del bunker y el apoyo en este por el forjado a cota +4,08, se 
llenará mediante 4 Cavitis de los que eran de dimensión errónea, un armado de zuncho en el 
borde y se rellenará con hormigón a la vez del hormigonado del forjado a cota +4,08m. 
Los trabajadores llevan mascarillas en todo momento en la obra y se han equipado con ropa 
de alta visibilidad y casco. 
En ocasiones no llevan casco o mascarilla.  
Información gráfica:  
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 Figura 55: Encofrado de forjado superior de vivienda en planta baja a +4,08m. 2020. Fuente 
propia 
 
Figura 56: Forjado superior de vivienda en planta baja a +3,56m. 2020. Fuente propia 
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Ficha 20 sencilla 
Fecha: 12/06/20 
Trabajos en realización: 
Encofrado y armado de forjado superior de vivienda en planta baja a +4,08m. 
Personal en obra: 
1 oficial 1º, 1 oficial 2º, 1 peón y jefe de obra. 
Equipos empleados: 
Protección de borde en el perímetro del forjado vivienda a +3,56 y +4,08, herramientas de 
mano, escaleras de mano y sierra de mesa. 
Observaciones: 
Los trabajadores llevan mascarillas en todo momento en la obra. 
En ocasiones no llevan casco o mascarilla.  
Información gráfica: 
 







TFG: "Seguimiento de la Ejecución de una Vivienda Unifamiliar Aislada en Paterna (Valencia)"
Hermes Sánchez Madsen 
Grado en Arquitectura Técnica - ETSIE - UPV
Ficha 21 especial 
Fecha: 15/06/20 
Trabajos realizados y en realización:  
Encofrado y armado realizado de forjado superior de vivienda en planta baja a +4,08m. 
Personal en obra:  
1 oficial 1º, 1 oficial 2º, 1 peón y 1 gruista. 
Equipos empleados:  
Camión grúa, protección de borde en el perímetro del forjado vivienda a +3,56 y +4,08, 
herramientas de mano, escaleras de mano y sierra de mesa. 
Equipos disponibles en obra: 
Andamio móvil 
Recepción de materiales: 
Ninguno 
Material acopiado: 
Cavitis de distinto tamaño, todos los materiales necesarios para encofrados de forjados, mallas 
electrosoldadas, y acero B500S para elaborar de varios diámetros y dimensiones. 
Incidencias y observaciones: 
En vista de que el tutor no puede revisar el armado del forjado a cota +4,08, el alumno va a 
revisarlo por él. Mientras, además se recopila la información para poder hacer una “ficha 
semanal”. 
El alumno realiza un esquema en un folio doblado A4 sobre todo el armado del forjado 
vivienda a cota +4,08 sin ninguna duda. 
En el día de la visita el alumno revisa el armado y detecta una falta de armado en los huecos 
pequeños del forjado y del refuerzo de la losa. El alumno tenía apuntado en el esquema un 
refuerzo de losa superior en el armado debido a un “detalle de colocación de armadura de losa 
planta” dispuesto en los planos de estructura. 
Este refuerzo fue comentado por el obrero de que era muy exagerada para la dimensión por el 
forjado. Se realizó una llamada al tutor el cual aconsejo llamar al jefe de obra. 
Se realizó una llamada al jefe de obra sobre el asunto y desconocía de este armado, el cual se 
le envió vía telemática una fotografía del detalle del plano. El jefe de obra decidió que se 
cancelaba el hormigonado y se pedía acero. La misma tarde el jefe de obra solicito el 
hormigonado, por razón de que el detalle era solo un esquema de la colocación del refuerzo 
para la unión entre crucetas del pilar y losa. 
El tiberio generado, se solucionó la misma tarde, por lo que no repercutió económicamente a 
la obra. El tutor, días más tarde le comento lo que repercutía al alumno parar la obra, y me 
comento que “cada arquitecto tiene una forma de hacer los planos y nuestro deber es leerlos 
de la manera en la que el arquitecto quiso representarlos”. 
La culpa del problema fue del alumno, que por inicio aun no teniendo dudas, no consulto para 
asegurarse completamente sobre el armado con el tutor. 
Los trabajadores llevan mascarillas en todo momento en la obra y se han equipado con ropa 
de alta visibilidad y casco. 
En ocasiones no llevan casco o mascarilla.  
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Información gráfica:  
 
Figura 58: Esperas de forjado superior de vivienda en planta baja a +4,08m para muro tipo 5. 
2020. Fuente propia 
 
Figura 59: Encuentro de armado de viga de la parte de la escalera en forjado +4,08m, con la 




TFG: "Seguimiento de la Ejecución de una Vivienda Unifamiliar Aislada en Paterna (Valencia)"
Hermes Sánchez Madsen 
Grado en Arquitectura Técnica - ETSIE - UPV
Ficha 22 sencilla 
Fecha: 17/06/20 
Trabajos en realización: 
Desencofrado lateral de forjado superior de vivienda en planta baja a +4,08m. 
Armado de muros tipo 5 en ambos lados del forjado a +4,08. 
Personal en obra: 
1 oficial 1º, 1 oficial 2º, 1 peón y jefe de obra. 
Equipos empleados: 
Protección de borde en el perímetro del forjado vivienda a +3,56 y +4,08, herramientas de 
mano y escaleras de mano. 
Observaciones: 
Los trabajadores llevan mascarillas en todo momento en la obra. 
En ocasiones no llevan casco o mascarilla.  
Información gráfica: 
 
Figura 60: Armado realizado de muros tipo 5 en forjado a +4,08. 2020. Fuente propia 
72 de 301
TFG: "Seguimiento de la Ejecución de una Vivienda Unifamiliar Aislada en Paterna (Valencia)"
Hermes Sánchez Madsen 
Grado en Arquitectura Técnica - ETSIE - UPV
Ficha 23 semanal 
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Trabajos realizados y en realización:  
Encofrado y armado realizado de forjado superior de vivienda en planta baja a +4,08m. 
Desencofrado lateral realizado de forjado superior de vivienda en planta baja a +4,08m. 
Armado realizado de muros tipo 5 en ambos lados del forjado a +4,08. 
Encofrado en realización de muros tipo 5 en ambos lados del forjado a +4,08. 
Colocación, fijado y soldado en realización a placas de anclaje ya dispuestas, de pilares HEB con 
crucetas ya soldadas en taller en planta primera. 
Desapuntalado de forjado de garaje. 
Desencofrado realizado de viga 25x60 desde forjado garaje hasta pilar D05. 
Personal en obra:  
1 oficial 1º, 1 oficial 2º, 1 peón, 2 soldadores, 1 gruista y el jefe de obra. 
Equipos empleados:  
2 camiones grúa, protección de borde en el perímetro del forjado vivienda a +3,56 y +4,08, 
herramientas de mano, herramientas para solar, escaleras de mano y sierra de mesa. 
Equipos disponibles en obra: 
Andamio móvil y generador eléctrico. 
Recepción de materiales: 
Materiales necesarios para encofrados de muros y pilares HEB con crucetas soldadas de taller. 
Material acopiado: 
Cavitis de distinto tamaño, todos los materiales necesarios para encofrados de forjados, 
materiales necesarios para encofrados de muros, mallas electrosoldadas, y acero B500S para 
elaborar de varios diámetros y dimensiones. 
Incidencias: 
Falta barandilla en la planta primera, en forjado +3,56, debido a que no la han podido poner al 
no tener encofrado, por haber un muro (el tipo 4), además de que “no se trabaja mucho ahí”. 
Igualmente debe disponer de algún tipo de protección de borde. 
Observaciones: 
La viga apuntalada 25x60 en garaje, no le hace falta ya el apuntalado. Se le comenta al jefe de 
obra remover el apuntalado. 
Los trabajadores llevan mascarillas en todo momento en la obra y se han equipado con ropa 
de alta visibilidad y casco. 
En ocasiones no llevan casco o mascarilla.  
Información gráfica:  
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 Figura 61: Colocación, fijado y soldado en las placas de anclaje ya dispuestas, de pilares HEB. 
2020. Fuente propia  
 
Figura 62: Foto general de la obra desde forjado vivienda a +3,56. 2020. Fuente propia 
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Ficha 24 semanal 
Fecha: 25/06/20 
Trabajos realizados y en realización:  
Hormigonado y desencofrado realizado de muros tipo 5 en forjado a +4,08m. 
Encofrado realizado de forjado vivienda a +7,30m 
Desencofrado en realización de forjados vivienda a +3,56m y +4,08m. 
Personal en obra:  
1 oficial 1º, 1 oficial 2º y el jefe de obra. 
Equipos empleados:  
Protección de borde en el perímetro del forjado vivienda a +3,56m, +4,08m y 7,30m, 
herramientas de mano, escaleras de mano y sierra de mesa. 
Equipos disponibles en obra: 
Escaleras de mano. 
Recepción de materiales: 
Ninguno. 
Material acopiado: 
Cavitis de distinto tamaño, todos los materiales necesarios para encofrados de forjados, mallas 




El apuntalamiento del primer forjado en zona vivienda, no se retirará hasta que este obtenga 
su resistencia a 28 días. 
Los trabajadores llevan mascarillas en todo momento en la obra y se han equipado con ropa 
de alta visibilidad y casco. 
En ocasiones no llevan casco o mascarilla.  
Información gráfica:  
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 Figura 63: Forjado desencofrado vivienda a +3,56m y +4,08m. 2020. Fuente propia 
 
Figura 64: Foto general desde la entrada del garaje. 2020. Fuente propia 
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Ficha 25 sencilla 
Fecha: 30/06/20 
Trabajos en realización: 
Armado y hormigonado de forjado vivienda a +7,30m 
Personal en obra: 
1 oficial 1º, 1 oficial 2º, 1 peón, gruista y jefe de obra. 
Equipos empleados: 
Camión grúa, protección de borde en el perímetro del forjado vivienda a +3,56m, +4,08m y 
7,30m, herramientas de mano, embudo de hormigón y escaleras de mano. 
Observaciones: 
Los trabajadores llevan mascarillas en todo momento en la obra. 
En ocasiones no llevan casco o mascarilla.  
Información gráfica: 
 
Figura 65: Armado de forjado vivienda a +7,30m. 2020. Fuente propia 
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 Figura 66: Descarga de hormigón en el embudo de hormigón. 2020. Fuente propia 
 
Figura 67: Hormigonado de forjado vivienda a +7,30m. 2020. Fuente propia 
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Ficha 26 semanal 
Fecha: 02/07/20 
Trabajos realizados y en realización:  
Armado y hormigonado realizado de forjado vivienda a +7,30m 
Replanteo de excavación para muro vallado perimetral. 
Personal en obra:  
1 oficial 1º, 1 oficial 2º.  
Equipos empleados:  
Protección de borde en el perímetro del forjado vivienda a +3,56m, +4,08m y 7,30m, 
herramientas de mano, nivelador laser, escaleras de mano y sierra de mesa. 
Equipos disponibles en obra: 
Escaleras de mano y embudo de hormigón. 
Recepción de materiales: 
Ninguno. 
Material acopiado: 
Cavitis de distinto tamaño, mallas electrosoldadas, todos los materiales necesarios para 
encofrados de forjados, y acero B500S para elaborar de varios diámetros y dimensiones. 
Incidencias: 
Protección de borde en el forjado vivienda a +4,08, atado al apuntalamiento que sostiene el 
forjado vivienda a +7,30, por lo que no tiene su resistencia al empuje y es un peligro para la 
estructura. 
Las escaleras usadas para subir al forjado vivienda a 7,30m, están deterioradas y roturas por 
oxido. Se le comentará al jefe de obra de la incidencia vía telemática que use otras. 
Observaciones:  
En la solera ventilada de la planta baja, debajo del forjado vivienda a 3,56m se puede apreciar 
una micro fisura por efecto de la retracción del hormigón y al no curado de este. 
Se habla con el promotor sobre poner el vallado perimetral de la parcela con bloques de 
hormigón, y con una pequeña zapata corrida. Él está de acuerdo. Se disponen a trasladar la 
cota cero a las cuatro esquinas de la parcela, la diferencia máxima de cota es de 45cm, por lo 
que se comenta también que altura debe tener este muro. 
Los trabajadores llevan mascarillas en todo momento en la obra y se han equipado con ropa 
de alta visibilidad y casco. 
En ocasiones no llevan casco o mascarilla.  
Información gráfica:  
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 Figura 68: Foto general de la obra. 2020. Fuente propia 
 
Figura 69: Forjado vivienda a +7,30m. 2020. Fuente propia 
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Ficha 27 semanal 
Fecha: 09/07/20 
Trabajos realizados y en realización:  
Desencofrado realizado de forjado vivienda a +7,30m 
Excavación, armado (con acero sobrante), encofrado y hormigonado para cimentación muro 
vallado perimetral. 
Desapuntalado de forjado vivienda a +3,56m. 
Excavado realizado de terreno para espacio de instalaciones y piscina. 
Limpieza general de la obra. 
Personal en obra:  
1 oficial 1º, 1 oficial 2º, operario de pala excavadora y el jefe de obra. 
Equipos empleados:  
Pala excavadora pequeña, protección de borde en el perímetro del forjado vivienda a +3,56m, 
+4,08m y 7,30m, protección de borde hacia el hueco excavado, herramientas de mano, 
nivelador laser, escaleras de mano y sierra de mesa. 
Equipos disponibles en obra: 
Escaleras de mano. 
Recepción de materiales: 
Ninguno. 
Material acopiado: 
Cavitis de distinto tamaño, mallas electrosoldadas, materiales para encofrados de forjados, y 
acero B500S para elaborar de varios diámetros y dimensiones. 
Incidencias: 
Incidencias sobre la protección de borde del forjado vivienda a +4,08. A causa de que no hay 
trabajos previstos en los forjados superiores de la planta baja y primera, no tiene preferencia. 
Observaciones:  
El representante de la empresa instaladora de la calefaccion, la climatizacion y el ACS ha 
venido porque quieren colocar el suelo radiante antes del cerramiento. Para poder hacerlo, se 
hara el previo replanteo del cerramiento y aceptacion del mismo. 
Tambien se discute la localicación del intercambiador de calor, a consecuencia de que este 
tiene unos requisitos dimensionales más grandes de lo esperado. 
Los trabajadores llevan mascarillas en todo momento en la obra y se han equipado con ropa 
de alta visibilidad y casco. 
En ocasiones no llevan casco o mascarilla.  
Información gráfica:  
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Figura 70: Excavado a cielo abierto de piscina e instalaciones. 2020. Fuente propia 
Figura 71: Cimentación muro perimetral. 2020. Fuente propia 
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TFG: “Seguimiento de la Ejecución de una Vivienda Unifamiliar Aislada en Paterna (Valencia)” 
3. Plan Y Seguimiento De La Calidad En La Obra
3.1. Introducción 
La calidad es una de las partes más imprescindibles en una ejecución de obra, ya que no se puede 
ignorar, a causa de que la calidad de los materiales o la ejecución de la obra es requisito para el 
valor de una vivienda.  
Según la LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, es nuestra obligación 
como directores de ejecución de garantizar la calidad en la edificación mediante ensayos y 
controles de calidad de los productos que serán parte de la obra. Este control ha de ser 
exhaustivo sobre todo para materiales como el hormigón y el acero, materiales más comunes 
para la estructura de un edificio. Por lo que los distintivos de calidad de marcado CE y sello 
AENOR garantizan una cierta fiabilidad en estos productos. 
Metodología: 
La metodología usada en la realización del control de calidad de la obra es mediante visitas 
semanales los jueves o visitas puntuales.  
Primero, se realizará una programación del control de calidad desde cero. 
Terminado esta programación, se realizarán los impresos de la LG-14 necesarios para el control 
de calidad de la obra. 
Además, se hará una comparativa con la programación existente y la generada, para poder ver 
las diferencias entre estas. 
Así mismo se realizará un programa de puntos de inspección sobre la fase de la obra en la que 
se ha efectuado el convenio de la empresa. 
Debido a que la empresa no dispone de un seguimiento del Plan de Calidad de la Empresa, se 
elaborará uno siguiendo el modelo facilitado por la web de la ETSIE. 
Durante la ejecución de la obra, se realizará un control de la aplicación de los procedimientos 
constructivos mediante fotografías realizadas, que será uso y justificación de conformidades y 
no conformidades acontecidas en la obra, que afectan directa o indirectamente a la calidad del 
proceso constructivo. 
Finalmente, a complementar con la documentación, se incluyen las fichas de tipología 
constructiva y de materiales. 
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3.2. Estudio Y Programación Del Control, Y Seguimiento De Este 
El proyecto ya constaba de una programación del control de calidad, pero al contrastar sus datos 
con la información disponible en el proyecto, se han observado discordancias, por lo que decido 
hacer una programación nueva desde cero. La cual se comparará a posteriori con la ya existente. 
La programación del control de calidad se realiza, con ayuda mediante consultas puntuales al 
tutor de la empresa, mediante la herramienta de programación CCWIN, herramienta que se ha 
utilizado con la misma empresa para otras programaciones de calidad por el alumno. Este 
programa al requerir una licencia cabe constar que los documentos obtenidos con este, estarán 
firmados por el dueño de la licencia, es decir, mi tutor en la empresa. 
A raíz de que esta herramienta no contempla aún, de la programación de calidad de la estructura 
metálica respecto a la EAE, se incluirá en el documento por modificación a posteriori de 
obtenerlo con la herramienta CCWIN, en la memoria, en los pliegos, y en el presupuesto los 
ensayos necesarios. 
Esta programación se realizará desde cero con la ayuda del presupuesto y de información 
recolectada a lo largo del convenio, pero sin pensar en el lapso de tiempo de parada de obra 
debido al virus COVID-19, y con los consejos obtenidos tanto en la empresa como en la 
elaboración de programaciones anteriores en asignaturas del grado de edificación. 
Ya obtenidos los datos necesarios para los lotes de ejecución y de control de materiales, la propia 
herramienta de CCWIN realizará el cálculo automáticamente tanto del cálculo de numero de 
lotes de ejecución, como de control de número de comprobaciones necesarias de los materiales. 
Aunque en muchos puntos se reajustará a conveniencia de los plazos de ejecución y de la mano 
de obra existente. También con todos los datos introducidos, el programa exportará las tablas 
de la LG-14 con los datos introducidos. 
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PROGRAMACIÓN DEL 
CONTROL DE CALIDAD 
Construcción de vivienda unifamiliar con piscina 
SITUACIÓN: c/210 nº29, La Cañada 
PROMOTOR: Fernando Serneguet Sahuquillo
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1.2. Prescripciones del control de productos 
1.2.1. Documentación de suministro y control. 
1.2.2. Control experimental. 
 
1.3. Prescripciones del control de ejecución 
1.3.1. Factores de riesgo y niveles de control de ejecución. 
1.3.2. Controles de ejecución a efectuar 
1.3.3. Pruebas de servicio 
 
1.4. Condiciones de aceptación y rechazo 
 
1.5. Programación del control de calidad 
1.5.1. Programación del control de productos 
1.5.2. Programación del control de ejecución 
1.5.3. Programación de las pruebas de servicio 
 






2.1 Ensayos de materiales.  
 2.1.1 Hormigón. 
 2.1.2 Acero estructural. 
2.1.3 Acero para armaduras elaboradas en obra.  
 2.1.4 Armaduras elaboradas y ferralla armada.  
 2.1.5 Mallas electrosoldadas. 
  
 
2.2 Pruebas de servicio. 
2.2.1 Prueba de servicio para comprobar la estanquidad 
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3. PLIEGO DE CONDICIONES.
3.1 Condiciones técnicas. 
3.1.1. Condiciones de suministro e identificación. 
3.1.2. Toma de muestras. 
3.1.3. Realización de ensayos. 
3.1.4. Contraensayos. 
3.1.5. Decisiones derivadas del proceso de control. 
3.2 Condiciones económicas. 
3.3 Condiciones facultativas y legales. 
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El presente Estudio de Programación de Control de Calidad se redacta por el  Fco. José Vallet 
Ferrer, por encargo de Fernando Serneguet Sahuquillo como promotor de las obras de Proyecto 
de ejecución de Vivienda Unifamiliar, que se proyecta realizar en Calle 210 nº29 El Plantío de 
Paterna en Valencia. 
 
Es objeto de este Estudio la definición de las acciones específicas de control a realizar, según lo 
previsto en el Plan de Control del proyecto de ejecución redactado por el Arquitecto Juan Ignacio 
Fuster Marcos, el Arquitecto Marina Bernardo Vercher y el Arquitecto Isabel Señer Prats, teniendo 
en cuenta el Plan de Obra del constructor CONSTRUCCIONES CH PALAU, S.L. y según Decreto 
1/2015 del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión 
de la Calidad en Obras de Edificación. 
 
Datos de la Edificación: 
   - Referencia catastral: 6796804YJ1769N 
   - Tipo de obra: Nueva 
   - Uso de la edificación: Residencial Vivienda 
   - Número de Edificios: 1 
   - Número de Viviendas: 1 





1.2 PRESCRIPCIONES DE CONTROL DE PRODUCTOS 
 
1.2.1.- DOCUMENTACIÓN DE SUMINISTRO Y CONTROL 
 
Según la legislación vigente los materiales cuyo control de recepción se justifica mediante LG-14 
deberán disponer de la siguiente documentación, que permita llevar a cabo el control documental 
establecido en el Código Técnico de la Edificación y la Instrucción de Hormigón Estructural 
EHE-08: 
 
Previo al suministro 
 
- Documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente. 
 
- Declaración del fabricante de las características técnicas del producto o, en el caso de 
productos para los que es obligatorio el marcado CE, Declaración de Prestaciones del 
marcado CE. 
 
- Para productos a los que se les requiere estar en posesión de un distintivo de calidad, 
documentación acreditativa de que, en la fecha, el producto lo ostenta. 
 
Durante el suministro 
 
- Hojas de suministro de cada partida o remesa. Cuando el contenido de la hoja de 
suministro esté establecido reglamentariamente, se ajustará a éste. En todo caso deberán 
quedar identificados: el producto (tipo o clase y marca comercial), fabricante, suministrador 
y peticionario, el lugar y fecha del suministro y la cantidad suministrada. 
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- Los productos con marcado CE deben disponer dicho marcado en las piezas o en etiqueta,
envoltorio o albarán u hoja de suministro, con los datos e información preceptiva.
Después del suministro 
- Certificado final de suministro, firmado por persona física con poder de representación
suficiente por parte del suministrador, que contenga la siguiente información: Nombre y
dirección del suministrador, identificación de la obra, identificación del producto (tipo o clase
y marca comercial), cantidad total suministrada de cada uno de los tipos. Si el producto
ostenta distintivo de calidad el certificado incluirá declaración de que durante el periodo de
suministro, no se ha producido ni suspensión, ni retirada del distintivo.
1.2.2.- CONTROL EXPERIMENTAL 
Según la normativa de aplicación es preceptiva la realización de los siguientes ensayos de 
control: 
Acero para armaduras elaboradas en obra 
Por cada designación, suministrador, fabricante y serie se formarán lotes cada 40t. o fracción. Por 
cada lote se realizarán los siguientes ensayos:  
· Sección equivalente: en 2 probetas
· Características geométricas del corrugado: en 2 probetas
· Doblado simple o doblado-desdoblado: en 2 probetas
Además, se comprobará, al menos en una probeta de cada diámetro, el tipo de acero y su 
fabricante, límite elástico, carga de rotura, relación entre ambos y alargamiento de rotura y bajo 
carga  máxima. Si el suministro de acero es de 300t. o más, está comprobación se realizará 
sobre cuatro probetas. 
Armaduras elaboradas y ferralla armada 
Se formará un lote por cada 30t. de armaduras suministradas en remesas consecutivas del 
mismo suministrador o, en el caso de armaduras fabricadas en obra, elaboradas en el periodo de 
un mes. Sobre cada lote se realizarán las siguientes comprobaciones: 
Comprobación de las características mecánicas 
Si en la elaboración de la armadura se han empleado procesos de enderezado, se 
realizarán los siguientes ensayos: 
* Ensayo de tracción: 2 determinaciones por serie del total del acero. Si el acero
dispone de distintivo oficialmente reconocido se realizará 1 determinación por
serie.
Si en la elaboración de la armadura se han empleado procesos de soldadura 
resistente o no resistente, se tomarán cuatro muestras por lote, correspondientes a 
las combinaciones de diámetros más representativos del proceso de soldadura, para 
la realización de los siguientes ensayos: 
* Ensayo de tracción sobre dos probetas por muestra, correspondientes a los
diámetros menores. Si el acero está en posesión de distintivo oficialmente
reconocido el ensayo se podrá realizar sobre una única probeta.
* Ensayo de doblado, o doblado-desdoblado, sobre dos probetas con muestra,
correspondientes a los diámetros mayores. Si el acero está en posesión de
distintivo oficialmente reconocido el ensayo se podrá realizar sobre una única
probeta.
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Comprobación de las características de adherencia 
Si en la elaboración de la armadura se han empleado procesos de enderezado, se 
realizará los siguientes ensayos: 
* Ensayo de características geométricas del corrugado: Sobre cada lote 2
determinaciones por cada diámetro. Si el acero dispone de certificado de las
características de adherencia será suficiente determinar su altura de corruga.
Comprobación de las características geométricas de las armaduras: en una muestra de 15 
unidades de armadura, preferentemente de diferentes formas y tipologías, se realizarán las 
comprobaciones previstas en 88.5.3.3 de EHE-08. 
Hormigón 
Ensayos de control 
Control estadístico 
Se realizará control estadístico del hormigón de Cimentación, Muros y Losas. Los ensayos 
a realizar son, según el artículo 86.5.4 de la EHE-08: 
· Determinación de la consistencia por Cono de Abrams en cada amasada
muestreada.
· Resistencia a compresión, en cada lote.




- 1 semana de hormigonado
- ELEMENTOS que funcionan fundamentalmente a FLEXIÓN
- 100 m3.
- 2 semanas de hormigonado.
- 1.000 m2. de superficie construida.
- 2 plantas.
- ELEMENTOS que funcionan fundamentalmente a COMPRESIÓN
- 100 m3.
- 2 semanas de hormigonado.
- 500 m2. de superficie construida.
- 2 plantas.
Armadura normalizada 
Se realizarán los siguientes ensayos para la recepción de las mallas electrosoldadas. 
Se formarán lotes por cada, suministrador, fabricante, designación y serie de tamaño máximo 40 
toneladas. Por cada lote se realizarán los siguientes ensayos: 
· Sección equivalente: en 2 probetas
· Características geométricas del corrugado: en 2 probetas
· Doblado simple o doblado-desdoblado: en 2 probetas
· Carga de despegue del nudo: en 2 probetas
· Características geométicas de la armadura: en 4 probetas
Además, se comprobará, al menos en una probeta de cada diámetro, el tipo de acero y su 
fabricante, límite elástico, carga de rotura, relación entre ambos y alargamiento de rotura y bajo 
carga  máxima. 
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1.3 PRESCRIPCIONES DEL CONTROL DE EJECUCION 
 
1.3.1 FACTORES DE RIESGO y NIVELES DE CONTROL DE EJECUCIÓN 
 
Según los datos que figuran en proyecto de ejecución, los niveles de los factores de riesgo que 
determinan la justificación del control de ejecución, según Decreto 1/2015 son: 
 
Dimensional.  Factor de riesgo: D=1 
 
Sísmico.  Factor de riesgo: S=1 
 
Geotécnico.  Factor de riesgo: G=1 
 
Agresividad ambiental.  Factor de riesgo: A=1 
 
Climático.  Factor de riesgo: C=1 
 
Viento.  Factor de riesgo: V=1 
 
 
Para todos los elementos estructurales de hormigón, el proyecto de ejecución establece control 
de ejecución a nivel normal según EHE-08. 
 
 
1.3.2.- CONTROLES DE EJECUCION A EFECTUAR 
 
Según LG-14 y la instrucción de hormigón EHE-08, para los niveles de control de ejecución y los 
factores de riesgo indicados en el apartado 1.3.1 del presente estudio, es obligada la justificación 




     Por lotes de hasta 250 m² 
 
 
ESTRUCTURAS DE HORMIGON 
 
   - MUROS 
     Por lotes de hasta 50 m 
 
   - VIGAS Y FORJADOS 
     Por lotes de hasta 250 m² 
 
ESTRUCTURAS DE ACERO 
 
   - PILARES 
     Por lotes correspondientes a 500m² 
 
CARPINTERIA EXTERIOR 




     Por unidades de inspección de hasta 400 m² 
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INSTALACION DE SANEAMIENTO 
 
   - RED HORIZONTAL 




1.3.3.- PRUEBAS DE SERVICIO 
 
Según Decreto 1/2015 para los factores de riesgo indicados en el apartado 1.3.1 del presente 
estudio, es obligatoria la justificación de la realización de las siguientes pruebas de servicio: 
 
ESTANQUIDAD DE CUBIERTAS PLANAS (Según Documento Reconocido por la Generalitat 
Valenciana DRC 05/09) 
 
Tamaño de referencia de la unidad de inspección: 400 m² 






1.4 CONDICIONES DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 
 
Las condiciones de aceptación o rechazo de los materiales, fases de ejecución y pruebas de 





1.5 PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD 
 
Se programan las siguientes actuaciones de control, basadas en las determinaciones del plan de 
control del proyecto de ejecución y teniendo en cuenta el plan de obra del constructor.Esta 
programación podrá ser modificada por la dirección facultativa en el transcurso de las obras, para 
su mejor adaptación a las circunstancias de las obras y del control. 
 
1.5.1.- PROGRAMACION DEL CONTROL DE PRODUCTOS 
 
A continuación se detallan las actuaciones de control a realizar para cada uno de los productos 
cuya justificación del control es obligatoria, mediante: 
 
- Control documental, concretándose los documentos que el contratista habrá de aportar: 
previo al suministro, para la verificación del que el producto cumple o mejora las 
características exigidas; durante el suministro, para la comprobación del producto que se 
está recibiendo; y al finalizar el suministro, como garantía del suministro realizado. 
- Control mediante distintivos, cuando se requieran. 
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Aislantes térmicos y acústicos 
- Lana mineral (lana de roca / lana de vidrio):Lana Mineral
Ubicación en obra: particiones - Planta Baja y Primera  /  forjado - Planta Baja y Primera
Características exigidas:
· espesor(m):  0,04 y 0,045
Control mediante distintivos de calidad: No se requieren. 
Control documental de los suministros: 
· Documentación previa al suministro: Declaración prestaciones marcado CE.
· Documentación durante el suministro: Marcado CE y Hoja de suministro o Albarán.
· Documentación al finalizar el suministro: Certificado final de suministro.
- Perlita expadida:Perlita Proyectada
Ubicación en obra: otro - Revestimiento interior
Control mediante distintivos de calidad: No se requieren.
Control documental de los suministros: 
· Documentación previa al suministro: Declaración prestaciones marcado CE.
· Documentación durante el suministro: Hoja de suministro o Albarán y Marcado CE.
· Documentación al finalizar el suministro: Certificado final de suministro.
- Poliestireno expandido elastificado:Poliestireno expandido elastificado
Ubicación en obra: cerramientos contra el terreno - Exterior de fachadas  /  fachada -
Solera Ventilada
Características exigidas:
· espesor(m):  0,03 y 0,04
Control mediante distintivos de calidad: No se requieren. 
Control documental de los suministros: 
· Documentación previa al suministro: Declaración prestaciones marcado CE.
· Documentación durante el suministro: Marcado CE y Hoja de suministro o Albarán.
· Documentación al finalizar el suministro: Certificado final de suministro.
- Poliisocianurato (espuma de):Espuma de Poliisocianurato soldable
Ubicación en obra: cubierta - Cubiertas planas
Características exigidas:
· espesor(m):  0,1
· resistencia térmica(m²·K/ W):  3,07
· conductividad térmica(W/m K):  0,026
Control mediante distintivos de calidad: No se requieren. 
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Control documental de los suministros: 
· Documentación previa al suministro: Declaración prestaciones marcado CE.
· Documentación durante el suministro: Hoja de suministro o Albarán y Marcado CE.
· Documentación al finalizar el suministro: Certificado final de suministro.
Impermeabilizantes en la envolvente del edificio 
- Láminas con bituminosos modificados - bicapa (capa inferior):(LBM-30-FV) Lámina de
betún modificado con polímeros, de 3,0 Kg/m2 (Superficie no protegida), con fieltro de fibra
de vidrio
Ubicación en obra: cubierta - Cubiertas Planas
Características exigidas:
· masa nominal(kg/m²):  3
Control mediante distintivos de calidad: No se requieren. 
Control documental de los suministros: 
· Documentación previa al suministro: Declaración prestaciones marcado CE.
· Documentación durante el suministro: Marcado CE y Hoja de suministro o Albarán.
· Documentación al finalizar el suministro: Certificado final de suministro.
Carpinterías exteriores 
- PA--1, PR-1, PR-2, PR-3 y PR-4, practicable, acero
Ubicación en obra: fachada - Planta Baja
Control mediante distintivos de calidad: No se requieren.
Control documental de los suministros: 
· Documentación previa al suministro: Declaración prestaciones marcado CE.
· Documentación durante el suministro: Hoja de suministro o Albarán y Marcado CE.
· Documentación al finalizar el suministro: Certificado final de suministro.
- Acristalamiento 4+4/16/3+3; 4+4/16/4+4; 6+6/16/4+4
Ubicación en obra: fachada - Planta Baja y Primera
Control mediante distintivos de calidad: No se requieren.
Control documental de los suministros: 
· Documentación previa al suministro: Declaración prestaciones marcado CE.
· Documentación durante el suministro: Marcado CE y Hoja de suministro o Albarán.
· Documentación al finalizar el suministro: Certificado final de suministro.
- VA2, VA13, VA10, VA11, VA12, , basculante, aluminio con rotura de puente térmico,
acristalamiento 4+4/16/3+3
Ubicación en obra: fachada - Planta Baja y Primera
Control mediante distintivos de calidad: No se requieren.
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Control documental de los suministros: 
· Documentación previa al suministro: Declaración prestaciones marcado CE. 
· Documentación durante el suministro: Marcado CE y Hoja de suministro o Albarán. 
· Documentación al finalizar el suministro: Certificado final de suministro. 
 
- VA1, VA3, VA4, VA5, VA5', VA6, VA7, VA8, VA9, VA8', VA9' y VA14, oscilobatiente, 
aluminio con rotura de puente térmico, acristalamiento 4+4/16/3+3; 4+4/16/4+4; 6+6/16/4+4 
 
Ubicación en obra: fachada - Planta Baja y Primera 
 
Control mediante distintivos de calidad: No se requieren. 
 
Control documental de los suministros: 
· Documentación previa al suministro: Declaración prestaciones marcado CE. 
· Documentación durante el suministro: Marcado CE y Hoja de suministro o Albarán. 
· Documentación al finalizar el suministro: Certificado final de suministro. 
 
- VC4, VC1, VC2, VC3, corredera, aluminio con rotura de puente térmico, acristalamiento 
4+4/16/4+4 
 
Ubicación en obra: fachada - Planta Baja y Primera 
 
Control mediante distintivos de calidad: No se requieren. 
 
Control documental de los suministros: 
· Documentación previa al suministro: Declaración prestaciones marcado CE. 
· Documentación durante el suministro: Marcado CE y Hoja de suministro o Albarán. 





Está previsto el empleo de hormigón HA-25/B/20/IIa sin distintivo oficialmente reconocido, en 




- Previo al suministro se comprobará que los datos declarados en el Certificado de 
Dosificación (según artículo 22 de EHE-08) satisfacen los requisitos de durabilidad de la 
tabla 37.3.2 de la EHE. El Certificado de Dosificación no tendrá una antigüedad superior a 
6 meses. 
 
- Durante el suministro se comprobará que las hojas de suministro contienen los datos 
establecidos en el anejo 21 de EHE-08, y que sus valores son conformes a lo establecido 
en la EHE-08 para el hormigón especificado. 
 
- Al finalizar el suministro, el constructor facilitará al director de la ejecución el Certificado de 
Suministro del Hormigón, emitido por el suministrador, con el contenido establecido en el 
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Especificaciones y ensayos de control 
- En Cimentación, Muros y Losas: HA-25/B/20/IIa, contenido mínimo de cemento 275 Kg/m3
(CEM I 42,5 N), máxima relación agua/cemento 0,60, control estadístico:
Macizos (zapatas): Volumen: 214,92 m3. Se programan 3 lotes, para la realización 
de los ensayos descritos en 1.2.2:  
lote nº 1....Cimentación Losa A: 3 tomas de 4 probetas. 
lote nº 2....Cimentación Losa B: 3 tomas de 4 probetas. 
lote nº 3....Cimentación Losa C: 3 tomas de 4 probetas. 
lote nº 1....Muro Tipo 1: 3 tomas de 4 probetas. 
lote nº 2....Muro Tipo 2, 3 y 4: 3 tomas de 4 probetas. 
lote nº 3....Muro Tipo 5 y piscina-instalaciones: 3 tomas de 4 probetas. 
lote nº 1....Losa Garaje: 3 tomas de 4 probetas. 
lote nº 2....Losa casa a 3,6m y 4,1m, y viga 25x60: 3 tomas de 4 probetas. 
lote nº 3....Losa casa a 7,3m, y vigas 25x60 y 25x40: 3 tomas de 4 probetas. 
Acero estructural 
Está previsto el empleo de acero HEB, UPN e IPE trabajador y montados en taller, en Pilares y 
Vigas mixtas. 
Control documental 
- Previo al suministro se controlarán los documentos de conformidad o autorizaciones
administrativas exigidas reglamentariamente, incluida cuando proceda la documentación
correspondiente al marcado CE de los productos de acuerdo el Real Decreto 1630/1992,
de 29 de diciembre, por la que se dictan disposiciones para la libre circulación de ls
productos de construcción, en aplicación de la Directica 89/106/CEE,
- en su caso, declaración del suministrador firmada por persona física con poder de
representación suficiente en la que conste que, en la fecha de la misma, el producto está
en posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido.
- Durante el suministro se comprobará que las hojas de suministro contienen los datos de
cada partida o remesa.
- Después del suministro será dado el certificado de garantía del producto suministrado,
firmado por la persona física con poder de representación suficiente.
Especificaciones y ensayos de control 
- En Pilares y vigas mixtas: Acero UNE-EN 10025 S275JR, control estadístico de soldaduras
según el artículo 91.2.2.5 de la EAE:
Unidades de puntos de soldadura 43: Se programan 2 lotes, para la realización de 
los ensayos descritos en la tabla 91.2.2.5:  
lote nº 1....Pilares planta baja: 3 ensayos. 
lote nº 2....Pilares planta primera y vigas mixtas: 6 ensayos. 
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Acero para armaduras 
 




- Previo al suministro: Se presentará copia compulsada por persona física del certificado de 
ensayos realizado por laboratorio acreditado que garantice el cumplimiento de todas las 
especificaciones referidas al artículo 32 de la EHE-08. Si el proyecto ha incluido las 
longitudes de anclaje definidas en art. 69.5 de EHE-08, deberá acompañarse copia 
compulsada por persona física del certificado de adherencia, con una antigüedad inferior a 
3 años. 
 
- Durante el suministro se comprobará el producto suministrado mediante la información de 
las hojas de suministro, cuyo contenido está regulado en el anejo 21 de EHE-08, y la 
comprobación del marcado de identificación en las barras. 
 
- Al finalizar el suministro, el constructor facilitará al director de la ejecución el Certificado de 
Suministro, emitido por el suministrador, con el contenido establecido en el anejo 21 de la 
EHE-08. 
 
Especificaciones y ensayos de control 
 
- B500S. Se prevé el suministro de acero, sin distintivo oficialmente reconocido, de un solo 
fabricante. Se programan los siguientes lotes: 
lote nº 1, 36 T. de la serie Media, con barras de los siguientes diámetros: 12, 14, 16 y 
20 
lote nº 2, 35 T. de la serie Media, con barras de los siguientes diámetros: 12, 14, 16 y 
20 
Se realizarán los ensayos previstos en el apartado 1.2.2. 
 
 
Armadura elaborada y ferralla armada 
 




- Previo al suministro se aportará: 
Certificado de garantía del fabricante de la armadura sobre el cumplimiento de las 
especificaciones de la EHE-08, al que se adjuntará certificado del resultado de los 
ensayos realizados por laboratorio acreditado al acero componente de las armaduras, 
o en caso de que este ostente DOR de la documentación acreditativa del distintivo. 
Si el proyecto ha incluido las longitudes de anclaje definidas en art. 69.5 de EHE-08, 
deberá acompañarse copia compulsada por persona física del certificado de 
adherencia, con una antigüedad inferior a 3 años. 
 
- Durante la fabricación de la armadura en obra se comprobará que el constructor mantiene 
un registro de fabricación en el que, para cada partida de elementos fabricados, se recoge 
la información correspondiente a una hoja de suministro según anejo 21 de EHE-08. 
 
- Al finalizar el suministro, el constructor facilitará al director de la ejecución el Certificado de 
Suministro de la armadura, emitido por su fabricante, con el contenido establecido en el 
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Especificaciones y ensayos de control 
 
Armaduras elaboradas y ferralla armada confeccionada en obra: 
 
- Armadura B500S, en Cimentación y estructura. Se prevé la utilización de acero con 
distintivo oficialmente reconocido. Se programan los siguientes lotes: 
lote nº 1, 24 T., con barras de los siguientes diámetros: 12 mm., 14 mm., 16 mm. y 
20 mm. (serie media) 
lote nº 2, 24 T., con barras de los siguientes diámetros: 12 mm., 14 mm., 16 mm. y 
20 mm. (serie media) 
lote nº 3, 23,35 T., con barras de los siguientes diámetros: 12 mm., 14 mm., 16 mm. 
y 20 mm. (serie media) 









- Previo al suministro se aportará certificado de garantía del fabricante firmado por persona 
física que abarque todas las características contempladas en la EHE-08. Si el proyecto ha 
incluido las longitudes de anclaje definidas en art. 69.5 de EHE-08, deberá acompañarse 
copia compulsada por persona física del certificado de adherencia, con una antigüedad 
inferior a 3 años. 
 
- Durante el suministro se comprobará el producto suministrado mediante la información de 
las hojas de suministro, cuyo contenido está regulado en el anejo 21 de EHE-08, y la 
comprobación del etiquetado de las armaduras. 
 
- Al finalizar el suministro, el constructor facilitará al director de la ejecución el Certificado de 
Suministro, emitido por el suministrador, con el contenido establecido en el anejo 21 de la 
EHE-08.  
 
Especificaciones y ensayos de control 
 
Mallas electrosoldadas en celosía 
 
- ME 15x15 ø5-5 B500T en Solera Ventilada. Se suministrarán 1 t. de un mismo 
fabricante.Se programa un lote para la realización de los ensayos indicados en el apartado 
1.2.2. 
 
- ME 20x20 ø10-10 B500T en Losa maciza. Se suministrarán 1 t. de un mismo fabricante.Se 
programa un lote para la realización de los ensayos indicados en el apartado 1.2.2. 
 
- ME 20x20 ø5-5 B500T en Solera Hormgón. Se suministrarán 0 t. de un mismo 
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En cada lote se justificarán las siguientes comprobaciones de los siguientes procesos: 
   - Replanteo de ejes, cotas y geometría: 1 comprobación 
   - Excavación y operaciones previas: 1 comprobación 
   - Procesos de montaje de las armaduras: 3 comprobaciones 
   - Procesos de hormigonado: 1 comprobación 
   - Comprobación final elemento construido: 1 comprobación 
 
Superficie de Cimentación Superficial: 432,30 m² 
 
Quedará dividida en 2 lotes. 
   - Losa de cimentación                 216,15 m² 
   - Losa de cimentación                 216,15 m² 
 
ESTRUCTURAS DE HORMIGON 
 
MUROS 
En cada lote se justificarán las siguientes comprobaciones de los siguientes procesos: 
   - Replanteo de ejes, cotas y geometría: 1 comprobación 
   - Procesos de montaje de las armaduras: 3 comprobaciones 
   - Cimbras, apuntalamientos, encofrados y moldes: 1 comprobación 
   - Procesos de hormigonado: 1 comprobación 
   - Procesos posteriores hormigonado y descimbrado: 1 comprobación 
   - Comprobación final elemento construido: 1 comprobación 
 
Longitud de muros de hormigón: 88,28 m 
 
Quedará dividida en 2 lotes. 
   - Muro Tipo 1                         42,90 m 
   - Muro Tipo 2, 3, 4, 5, piscina-instal. 45,38 m 
 
VIGAS Y FORJADOS 
En cada lote se justificarán las siguientes comprobaciones de los siguientes procesos: 
   - Replanteo de ejes, cotas y geometría: 1 comprobación 
   - Cimbras, apuntalamientos, encofrados y moldes: 1 comprobación 
   - Procesos de montaje de las armaduras: 3 comprobaciones 
   - Procesos posteriores hormigonado y descimbrado: 1 comprobación 
   - Comprobación final elemento construido: 1 comprobación 
 
Superficie de forjados de hormigón: 415,21 m² 
 
Quedará dividida en 3 lotes. 
   - Losa garaje                         123,00 m² 
   - Losas casa a 3,6m y 4,1m, y viga 25x60 170,17 m² 
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ESTRUCTURAS DE ACERO 
PILARES 
En cada lote se justificarán las siguientes comprobaciones de los siguientes procesos: 
- Control de la gestión de acopios: 1 comprobación
- Revisión de planos de taller: 1 comprobación
- Soldaduras: 2 comprobaciones
- Replanteos y geometría: 1 comprobación
- Disposición de placas de anclaje: 1 comprobación
- Aplicación de tratamientos de protección: 2 comprobaciones
Superficie de forjados de hormigón: 302,56 m² 
Quedará dividida en 1 lote. 
- Forjado vivienda a 3,6m, 4,1m, y 7,3m 302,56 m² 
CARPINTERIA EXTERIOR 
En cada unidad de inspección se justificarán las siguientes comprobaciones de los siguientes 
procesos: 
- Fijación de las ventanas: 2 comprobaciones
- Sellado y precauciones: 2 comprobaciones
Unidades de carpintería exterior: 31,00 Unidades 
Se programa una sola unidad de inspección: 
- Fachadas 31,00 Unidades 
CUBIERTAS PLANAS 
En cada unidad de inspección se justificarán las siguientes comprobaciones de los siguientes 
procesos: 
- Ejecución de la impermeabilización: 4 comprobaciones
- Elementos singulares de cubierta: 4 comprobaciones
Superficie de cubierta plana: 255,85 m² 
Se programa una sola unidad de inspección: 
- Cubierta plana garaje, planta 0, planta1 255,85 m² 
INSTALACION DE SANEAMIENTO 
RED HORIZONTAL 
En cada unidad de inspección se justificarán las siguientes comprobaciones de los siguientes 
procesos: 
- Colectores enterrados: 1 comprobación
Número de ramales de la red horizontal: 2,00 Colectores 
Quedará dividida en 2 unidades de inspección. 
   - Pluvial PVC                         1,00 Colector 
   - Residuales PVC                      1,00 Colector 
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1.5.3 PROGRAMACIÓN DE PRUEBAS DE SERVICIO 
ESTANQUIDAD DE CUBIERTAS PLANAS (Según Documento Reconocido por la Generalitat 
Valenciana DRC 05/09) 
Superficie: 255,85 m² 
Se programa la realización de esta prueba en las siguientes unidades de inspección: 
- Cubierta plana garaje (112,35 m²)
- Cubierta plana plana 0 (47,50 m²)
- Cubierta plana plana 1 (96,00 m²)
1.6.NORMATIVA DE APLICACION. 
Para el Control de Calidad, objeto del presente Estudio, es de aplicación la Normativa que a 
continuación se relaciona. 
DISPOSICIONES DE CONTROL DE CALIDAD. 
Ley 3/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de Ordenación y Fomento de la Calidad de la 
Edificación. (DOGV 02-07-04). 
Decreto 1/2015, de 9 de enero, del Consell de la Generalitat Valenciana por el que se aprueba el 
Reglamento de Gestión de la Calidad en obras de edificación (DOGV 12-01-2015). 
NORMAS BASICAS Y DE OBLIGADA OBSERVANCIA. 
CTE: Código Técnico de la Edificación. (RD 314/2006) 
EHE-08: Instrucción de Hormigón Estructural. (RD 1247/2008) 
DISPOSICIONES DE NORMALIZACION Y HOMOLOGACION. 
Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las 
entidades de control de calidad de la edificación y a los laboratorios de ensayos para el control de 
calidad de la edificación, para el ejercicio de su actividad. 
Decreto 132/2006, de 29 de septiembre, del Consell, por el que se regulan los Documentos 
Reconocidos para la Calidad en la Edificación. DOGV núm. 5359. 03-10-2006. 
R.D. 105/1988 de 12 de febrero del Ministerio de Industria y Energía, que establece la
homologación obligatoria de determinados productos, materiales y equipos.
Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo y del COnsejo, de 9 de marzo de 2011, 
por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de 
construcción y se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo. 
El Arquitecto Técnico 
101 de 301
TFG: "Seguimiento de la Ejecución de una Vivienda Unifamiliar Aislada en Paterna (Valencia)"
Hermes Sánchez Madsen 
Grado en Arquitectura Técnica - ETSIE - UPV
Cimentación 1 Cimentación 2Cimentación Losa A
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2 P R E S U P U E S T O 
2.1  ENSAYOS DE MATERIALES 
   2.1.1.-Hormigón. 
2.1.1.1 Toma de muestras de hormigón fresco incluyendo muestreo, medida del asiento de cono, 
fabricación de 4 probetas cilíndricas de 15x30 cm, curado, refrentado y rotura a compresión, 
según UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3, según EHE-08. 
* HA-25/B/20/IIa  localizacion: Cimentación, Muros y Losas
Macizos (zapatas): 9 tomas. 
Elementos a flexión: 9 tomas. 
Elementos a compresión: 9 tomas. 
   27 Determinaciones x 104,00  Euros = 2.808,00  Euros. 
 Total ensayo .............................. 2.808,00  Euros. 
Total ensayos Hormigón .............................. 2.808,00  Euros. 
   2.1.2.-Acero Estructural. 
2.1.2.1 Inspección visual a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, 
sobre una unión en estructura metálica, para la determinación de las imperfecciones y, en 
ocasiones, defectos internos de la unión, según UNE-EN ISO 17637. 
* Pilares planta baja
3 Determinaciones x 63,73  Euros = 191,19  Euros.
* Soportes
6 Determinaciones x 63,73  Euros = 382,38  Euros.
2.1.2.2 Ensayo no destructivo a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica 
correspondiente, sobre una unión soldada en estructura metálica, mediante líquidos penetrantes 
para la determinación de las imperfecciones superficiales de la unión, según UNE-EN ISO 
3452-1. 
* Vigas y forjados
3 Determinaciones x 25,00  Euros = 75,00  Euros.
* Soportes
6 Determinaciones x 25,00  Euros = 150,00  Euros.
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Total ensayo estructura de acero .............................. 798,57  Euros. 
 
 
   Total ensayos ............................................ 798,57  Euros. 
 
 
   2.3.3.-Acero para armaduras elaboradas en obra. 
 
 
2.1.3.2 Características geométricas del corrugado, masa real y área de la sección recta 
transversal media equivalente de una barra corrugada de acero soldable para armaduras de 
hormigón armado, según UNE 36068. 
 
  * B500S 
   4 Determinaciones x 55,00  Euros = 220,00  Euros. 
 
 
            Total ensayo .............................. 220,00  Euros. 
 
 
2.1.3.3 Características mecánicas de una barra corrugada de acero soldable para armaduras de 
hormigón: tipo de acero y su fabricante, límite elastico, carga de rotura, relación entre ambos, 
alargamiento de rotura y bajo carga máxima, según UNE 36068. 
 
  * B500S 
   4 Determinaciones x 61,00  Euros = 244,00  Euros. 
 
 
            Total ensayo .............................. 244,00  Euros. 
 
 
2.1.3.4 Determinación de la sección equivalente de una barra de acero corrugado para hormigón 
armado, según la UNE-EN 10080. 
 
  * B500S 
   4 Determinaciones x 18,00  Euros = 72,00  Euros. 
 
 
             Total ensayo .............................. 72,00  Euros. 
 
 
2.1.3.5 Ensayo de doblado de barras, alambres y alambrones para hormigón armado, según 
UNE-EN ISO 15630-1. 
 
  * B500S 
   4 Determinaciones x 22,00  Euros = 88,00  Euros. 
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   2.1.4.-Armaduras elaboradas y ferralla armada. 
 
 
2.1.4.6 Comprobación de las características geométricas de 15 unidades de armadura elaborada 
o ferralla armada, según 88.3.3 y 88.5.3.3 de EHE-08. 
 
  * AP500S elaborada en obra 
   3 Determinaciones x 50,00  Euros = 150,00  Euros. 
 
 




Total ensayos Armaduras elaboradas y ferralla armada .............................. 150,00  Euros. 
 
 
   2.1.5.-Mallas electrosoldadas. 
 
 
2.1.5.7 Determinación de la sección equivalente de una barra de acero corrugado para hormigón 
armado, según la UNE-EN 10080. 
 
  * ME 15x15 ø5-5 B500T 
   2 Determinaciones x 17,00  Euros = 34,00  Euros. 
 
 
  * ME 20x20 ø5-5 B500T 
   2 Determinaciones x 17,00  Euros = 34,00  Euros. 
 
 
  * ME 20x20 ø10-10 B500T 
   2 Determinaciones x 17,00  Euros = 34,00  Euros. 
 
 
            Total ensayo .............................. 102,00  Euros. 
 
 
2.1.5.8 Características geométricas del corrugado, masa real y área de la sección recta 
transversal media equivalente de una barra corrugada de acero soldable para armaduras de 
hormigón armado, según UNE 36068. 
 
  * ME 15x15 ø5-5 B500T 
   2 Determinaciones x 55,00  Euros = 110,00  Euros. 
 
 
  * ME 20x20 ø5-5 B500T 
   2 Determinaciones x 55,00  Euros = 110,00  Euros. 
 
 
  * ME 20x20 ø10-10 B500T 
   2 Determinaciones x 55,00  Euros = 110,00  Euros. 
 
 
            Total ensayo .............................. 330,00  Euros. 
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2.1.5.9 Ensayo de doblado de barras, alambres y alambrones para hormigón armado, según 
UNE-EN ISO 15630-1. 
 
  * ME 15x15 ø5-5 B500T 
   2 Determinaciones x 22,00  Euros = 44,00  Euros. 
 
 
  * ME 20x20 ø5-5 B500T 
   2 Determinaciones x 22,00  Euros = 44,00  Euros. 
 
 
  * ME 20x20 ø10-10 B500T 
   2 Determinaciones x 22,00  Euros = 44,00  Euros. 
 
 
            Total ensayo .............................. 132,00  Euros. 
 
 
2.1.5.10 Características mecánicas de una barra corrugada de acero soldable para armaduras de 
hormigón: tipo de acero y su fabricante, límite elastico, carga de rotura, relación entre ambos, 
alargamiento de rotura y bajo carga máxima, según UNE 36068. 
 
  * ME 15x15 ø5-5 B500T 
   1 Determinación x 61,00  Euros = 61,00  Euros. 
 
 
  * ME 20x20 ø5-5 B500T 
   1 Determinación x 61,00  Euros = 61,00  Euros. 
 
 
  * ME 20x20 ø10-10 B500T 
   1 Determinación x 61,00  Euros = 61,00  Euros. 
 
 
            Total ensayo .............................. 183,00  Euros. 
 
 
2.1.5.11 Características geométricas de una malla electrosoldada de acero para hormigón 
armado, según UNE-EN 10080 
 
  * ME 15x15 ø5-5 B500T 
   4 Determinaciones x 87,00  Euros = 348,00  Euros. 
 
 
  * ME 20x20 ø5-5 B500T 
   4 Determinaciones x 87,00  Euros = 348,00  Euros. 
 
 
  * ME 20x20 ø10-10 B500T 
   4 Determinaciones x 87,00  Euros = 348,00  Euros. 
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2.1.5.12 Resistencia al despegue de las uniones soldadas en mallas electrosoldadas de acero 
para armaduras de hormigón armado, según UNE-EN 10080. 
 
  * ME 15x15 ø5-5 B500T 
   2 Determinaciones x 55,00  Euros = 110,00  Euros. 
 
 
  * ME 20x20 ø5-5 B500T 
   2 Determinaciones x 55,00  Euros = 110,00  Euros. 
 
 
  * ME 20x20 ø10-10 B500T 
   2 Determinaciones x 55,00  Euros = 110,00  Euros. 
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2.2 PRUEBAS DE SERVICIO 
2.2.1 Prueba de servicio para comprobar la estanquidad de cubierta plana, mediante 
embalsamiento de agua en toda su superficie, según documento: Pruebas de servicio de la 
estanqueidad de cubiertas (Documento Reconocido por la Generalitat DRC 05/09). 
3 Determinaciones x 285,00  Euros = 855,00  Euros. 
Total PRUEBAS DE SERVICIO .............................. 855,00  Euros. 
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2.1. ENSAYOS DE MATERIALES 6.501,57  Euros. 
 






















NOTA: En todas las partidas quedan incluidos: desplazamiento de personal y equipo de obra del 
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3.1- CONDICIONES TÉCNICAS 
 
 
El suministro, la identificación, el control de recepción de los materiales, los ensayos y, en su 
caso, las pruebas de servicio, se realizarán de acuerdo con la normativa explicitada en las 
disposiciones de carácter obligatorio: 
 
· Código técnico de la edificación CTE. 
· Instrucción de hormigón estructural, EHE-08. 
· Instrucción para la recepción de cementos, RC-16. 
· Documentos Reconocidos de la Generalitat Valenciana. 
 
Cuando un material no disponga de normativa obligatoria, las referidas condiciones técnicas se 
atendrán a las normas UNE-EN, DITE, en su defecto por la NTE o según las instrucciones que, 
en su momento, ordene la Dirección Facultativa. 
 
 
CONDICIONES DE SUMINISTRO E IDENTIFICACIÓN 
 
El constructor entregará al Director de Ejecución de Obra los documentos acreditativos que 
garantizan la calidad de los materiales que se detallan en esta programación de control de 
calidad. 
 
Los materiales se suministrarán en medios adecuados (cuando sea posible, paletizados, para 
facilitar las labores de carga y descarga sin riesgos) e identificados. Además, la unidad de 
transporte vendrá documentada con las "hojas de suministro". 
 
Condiciones particulares de recepción: 
 
CEMENTOS. Según: RC-16, art. 8 Fases del control en la recepción del cemento y art. 10 
Almacenamiento.  
 
YESOS y MORTEROS: Identificación según marcado CE. En transporte adecuado, sacos o a 
granel, y almacenado en instalaciones adecuadas que garanticen su conservación. 
 
BLOQUES, LADRILLOS y BALDOSAS: Identificación según marcado CE. Paletizados y 
encintados para facilitar su manipulación. 
 
HORMIGÓN fabricado en central: Cada carga de hormigón irá acompañada de una hoja de 
suministro, según EHE-08, que estará en todo momento a disposición de la Dirección 
Facultativa. En ningún caso se emplearán adiciones ni aditivos sin el conocimiento y autorización 
de la Dirección Facultativa. La central de hormigón facilitará la documentación previa, durante y a 
la finalización del suministro, según establece la Instrucción EHE-08. 
  
Al fabricante de hormigón le corresponde: la recepción, almacenamiento y seguimiento del 
control de calidad de los materiales componentes, según EHE-08. 
 
El Control de Producción de la central deberá estar claramente documentado y a disposición de 
la Dirección Facultativa, art. 81 EHE-08. 
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ARMADURAS para HA: El suministrador aportará la documentación previa, durante y a la 
finalización del suministro, que establece la Instrucción EHE-08. En caso de armaduras 
confeccionadas en obra, el fabricante de la armadura aportara idéntica documentación previa al 
suministro y al finalizar el mismo, y mantendrá un registro de fabricación que recoja para cada 
partida de elementos fabricados la misma información que ha de incluirse en la hoja de 
suministro de armaduras confeccionadas en instalación ajena a la obra. 
Todos los alambres y barras llevarán los códigos de identificación vigentes. 
 
ACERO PARA ARMADURAS: En caso de confeccionarse armaduras en obra, el suministrador 
de las barras de acero aportará la documentación previa, durante y a la finalización del 
suministro, que establece la Instrucción EHE-08. Todos los alambres y barras llevarán los 
códigos de identificación vigentes. 
 
 
TOMA DE MUESTRAS 
 
La realizará la Dirección Facultativa, pudiendo delegar en personal técnico de los laboratorios de 
control. Se tomarán siguiendo las indicaciones del Pliego de Condiciones o los protocolos de la 
normativa del producto. 
 
Criterio general: Las fracciones de la muestra deben ser elegidas aleatoriamente de todas las 
partes del lote. Las desviaciones del muestreo, debidas a la heterogeneidad del lote, se reducen 
a un nivel aceptable si se toma un número suficiente de fracciones de muestra. 
 
Lote o unidad de inspección: cantidad de producción, entrega o fracción de ésta, fabricado de 
una sola vez en condiciones que se supone uniformes. 
 
Toma de muestras de ladrillos y bloques de hormigón: según criterio general. 
 
Tomas de muestras de áridos: Si procede, según UNE EN 932-1. 
 
Toma de muestras de hormigón: Las muestras se toman en el intervalo de vertido comprendido 
entre un cuarto y tres cuartos de la descarga. Según UNE 83.300. 
 
Toma de muestras de armaduras: Las muestras se tomarán preferentemente en las 
instalaciones donde se estén fabricando. En ningún caso se tomarán muestras sobre armaduras 
que no correspondan al despiece del proyecto. 
 
Toma de muestras de soldaduras de acero estructural: Las muestras se tomarán a finalización 
de ejecución de las mismas. Según UNE EN ISO 17638  
 
Prueba estática de la barandilla: según CTE DB SE-AE 
 
 
REALIZACIÓN DE ENSAYOS 
 
Los ensayos y las pruebas de servicio se realizarán por laboratorios inscritos en el Registro 
General del Código Técnico (www.codigotecnico.org) en las áreas correspondientes para las que 
ha presentado la correspondiente declaración responsable, de acuerdo con el RD 410/2010, de 
31 de marzo. 
 
No obstante, ciertos ensayos o pruebas de servicio, y a criterio de la Dirección de Obra, podrán 
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El número de ensayos o pruebas de servicio serán los previstos en la programación del control y 
como mínimo los prescritos como obligatorios por el LG14. No obstante, el constructor podrá, a 





Cuando durante el proceso de control se obtengan resultados anómalos que impliquen rechazo 
de la partida o lote correspondiente, el constructor tendrá derecho a realizar contraensayos a su 
costa, por medio de las muestras conservadas en obra. 
 
Para ello, se procederá como sigue: Se enviarán las dos muestras a dos laboratorios distintos 
del contratado por el promotor, previamente aceptados por la Dirección Facultativa, para repetir 
la realización de las pruebas preceptivas: 
· Si uno de los dos resultados fuera insatisfactorio el material se rechazará. 
· Si los dos resultados fueran satisfactorios se aceptará la partida. 
 
 
DECISIONES DERIVADAS DEL PROCESO DE CONTROL 
 
La aceptación o rechazo de un material por parte de la Dirección Facultativa, así como las 
decisiones adoptadas como demolición, refuerzo o reparación, deberán ser acatadas por el 
constructor y el promotor. 
 
Si los resultados de los controles no fueran satisfactorios, antes de tomar la decisión de 
aceptación o rechazo, la Dirección Facultativa podrá ordenar la realización de los ensayos de 
información o pruebas de servicio que considere oportunos. 
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3.2.- CONDICIONES ECONÓMICAS 
 
El coste de la realización del control de la calidad será a cargo del promotor quien contratará con 
un laboratorio registrado en las áreas correspondientes, previamente aceptado por la Dirección 
Facultativa. El laboratorio deberá remitir copias de las actas de ensayos al Promotor y al Director 
de Ejecución de Obra. 
 
Cuando los resultados del control impliquen el rechazo de algún material o unidad de obra, si se 
realizan contraensayos y resultan negativos, el coste de estos contraensayos y las posibles 
consecuencias económicas que se deriven se repercutirán al constructor. Igualmente cuando 
sean necesarios ensayos de información o pruebas de servicios complementarias. 
 
Serán a cargo del constructor los medios materiales, humanos y medios auxiliares necesarios 
para la conservación de muestras o la realización de ensayos "in situ", como pruebas de servicio 
complementarias. 
 
Si durante el proceso de control algún material resultase rechazado, y parte o todo de este 
material estuviera colocado en obra, el coste de las demoliciones, refuerzos, reparaciones o de 
las medidas adoptadas, en su caso, por la Dirección Facultativa, correrá a cargo del constructor, 
sin perjuicio de que éste derive responsabilidades al fabricante o suministrador del producto en 
cuestión. 
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3.3- CONDICIONES FACULTATIVAS Y LEGALES. 
Es obligación y responsabilidad del promotor la realización por su cuenta de los ensayos y 
pruebas relativos a materiales y unidades de obra ejecutadas previstos en el Proyecto de 
Ejecución de las obras, la Programación del Control de Calidad y Libro de Gestión de Calidad de 
Obra, o que se determinen en el transcurso de la construcción por parte de la Dirección 
Facultativa. A tal efecto, deberá contratar los ensayos y pruebas requeridos con laboratorios 
inscritos en el Registro General del CTE, conforme al Real Decreto 41/2010. 
Es obligación del constructor prever, en conjunción con el promotor de las obras y en los tiempos 
establecidos para ejecución de las mismas, los plazos y medios para el muestreo y recepción de 
materiales, y en su caso, de los ensayos y pruebas preceptivos según las directrices del 
Proyecto de Ejecución, la Programación del Control de Calidad y Libro de Gestión de Calidad de 
Obra, o que se establezcan por órdenes de la Dirección Facultativa, facilitando la labor a 
desarrollar con los medios existentes en la obra. Asimismo deberá facilitar al Director de 
Ejecución de Obra los documentos de recepción de los productos. 
El rechazo de materiales o unidades de obra sometidos a control de calidad, no podrá ser causa 
justificativa de retraso o incumplimiento de plazos convenidos para la ejecución de los distintos 
capítulos de obra, ni de incremento en los costes que sobrevengan por nuevos materiales o 
partidas de obra que hayan de rehacerse. 
Los técnicos integrantes de la Dirección Facultativa serán responsables en el ámbito de su 
respectiva competencia del control de calidad de las obras, sin perjuicio de lo cual, aquellos 
ensayos y pruebas que no se lleven a cabo por causas que no les sean imputables, serán 
responsabilidad exclusiva del promotor o del constructor que con su conducta haya dado lugar a 
la omisión de la diligencia debida. 
La dirección del Control de Calidad que desarrolla el Director de Ejecución de Obra se 
consignará a través de los impresos del Libro de Gestión de Calidad de Obra. 
El Director de Obra viene obligado a dejar constancia documental de cualquier variación que se 
introduzca en el Proyecto de Ejecución de las obras, a través del Libro de Órdenes y, en su caso, 
redactando el correspondiente Proyecto modificado, debiendo hacer entrega a la Propiedad, al 
Constructor y al Director de Ejecución de Obra de la documentación que justifique las 
modificaciones introducidas, quedando exonerado de toda responsabilidad el Director de 
Ejecución de Obra a quien, en su debido tiempo, no se le pusiera en conocimiento de los 
cambios operados a fin de adecuar a los mismos su cometido profesional. 
En todo lo aquí no previsto, se estará a lo dispuesto por el Decreto 1/2015, de 9 de enero, del 
Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión de la 
Calidad en obras de edificación (DOGV 12-01-2015) y disposiciones complementarias. 
El Arquitecto Técnico 
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1LG 14 1. Datos generales
1.1  Identificación y descripción del edificio
Nota:las superficies son construidas.
EMPLAZAMIENTO 
DATOS DEL EDIFICIO 
Nº de edificios: Nº de vivendas:
Superficie total plantas
1.2  Identificación de los agentes que intervienen
Tipo de obra:
Identificación de la planta
Tipo de 
edificio:
Superficie individual de la planta Nº de plantas iguales
11
46182ValenciaCalle 210 nº29 El Plantío de Paterna Provincia:  Cod. postal:  Dirección y población: 
Planta Baja 249,34 1 249,34
Planta Primera 96,41 1 96,41
Nº total de plantas: Superficie total construida m²:2 345,75
Nueva Residencial Vivienda






DIRECTOR/A DE EJECUCIÓN DE OBRA
Marina Bernardo Vercher
Juan Ignacio Fuster Marcos
Fco. José Vallet Ferrer
Nombre o razón social: DNI O NIF: Titulación: 
Domicilio: Tlf:
Nombre o razón social: DNI O NIF: Titulación:
Domicilio: Tlf:
Domicilio: Tlf:
Nombre o razón social: Titulación:
Domicilio: Tlf: 
Nombre o razón social: Titulación: 
Domicilio: Tlf: 
Nombre o razón social: 
DNI O NIF: .
DNI O NIF: .
DNI O NIF: .
LABORATORIO/S DE ENSAYO
CONSTRUCCIONES CH PALAU, S.L.
Asver Verificaciones S.L.U.
ENTIDAD/ES DE CONTROL 
Nombre o razón social: Campo de actuación: 
Nombre o razón social: Grupo de ensayos: 
Nombre o razón social: Grupo de ensayos: 
Nombre o razón social: Grupo de ensayos: 
Nombre o razón social: Obra ejecutada: 
Nombre o razón social: Obra ejecutada: 




















DIRECTOR/A DE EJECUCIÓN DE OBRA:
Firma.
Fco. José Vallet Ferrer
EMPRESA PROMOTORA:
Sello y firma
(*) La identificación del grupo de ensayos en los que actúa el laboratorio (geotecnia, viales, pruebas de servicio, hormigón estructural, acero estructural, obras de albañilería) o, en 
su caso, del campo de actuación de la asistencia técnica de la entidad de control, se realizará de acuerdo con el RD 410/2010, de 31 de marzo.
 * 
118 de 301
TFG: "Seguimiento de la Ejecución de una Vivienda Unifamiliar Aislada en Paterna (Valencia)"
Hermes Sánchez Madsen 
Grado en Arquitectura Técnica - ETSIE - UPV
1LG 14 1. Datos generales
1.1  Identificación y descripción del edificio
Nota:las superficies son construidas.
EMPLAZAMIENTO 
DATOS DEL EDIFICIO 
Nº de edificios: Nº de vivendas:
Superficie total plantas
1.2  Identificación de los agentes que intervienen
Tipo de obra:
Identificación de la planta
Tipo de 
edificio:
Superficie individual de la planta Nº de plantas iguales
Provincia:  Cod. postal:  Dirección y población: 
Nº total de plantas: Superficie total construida m²:




DIRECTOR/A DE EJECUCIÓN DE OBRA
Isabel Señer Prats
Nombre o razón social: DNI O NIF: Titulación: 
Domicilio: Tlf:
Nombre o razón social: DNI O NIF: Titulación:
Domicilio: Tlf:
Domicilio: Tlf:
Nombre o razón social: Titulación:
Domicilio: Tlf: 
Nombre o razón social: Titulación: 
Domicilio: Tlf: 
Nombre o razón social: 
DNI O NIF:
DNI O NIF: 
DNI O NIF: .
LABORATORIO/S DE ENSAYO
ENTIDAD/ES DE CONTROL 
Nombre o razón social: Campo de actuación: 
Nombre o razón social: Grupo de ensayos: 
Nombre o razón social: Grupo de ensayos: 
Nombre o razón social: Grupo de ensayos: 
Nombre o razón social: Obra ejecutada: 
Nombre o razón social: Obra ejecutada: 


















DIRECTOR/A DE EJECUCIÓN DE OBRA:
Firma.
Fco. José Vallet Ferrer
EMPRESA PROMOTORA:
Sello y firma
(*) La identificación del grupo de ensayos en los que actúa el laboratorio (geotecnia, viales, pruebas de servicio, hormigón estructural, acero estructural, obras de albañilería) o, en 
su caso, del campo de actuación de la asistencia técnica de la entidad de control, se realizará de acuerdo con el RD 410/2010, de 31 de marzo.
 * 
119 de 301
TFG: "Seguimiento de la Ejecución de una Vivienda Unifamiliar Aislada en Paterna (Valencia)"
Hermes Sánchez Madsen 





62. Control de recepción de productos





















TAMAÑO DEL LOTE: según art. 86.5.4.1 de la Instrucción EHE-08
2.9 Control documental y experimental del hormigón según EHE-08
2.9.1     Control estadístico de la resistencia.






























































































































































































Muro Tipo 2, 3 y 4
Muro Tipo 2, 3 y 4
Muro Tipo 2, 3 y 4
Muro Tipo 5 y 
piscin
Muro Tipo 5 y 
piscin




































































Edificio: Proyecto de ejecución de Vivienda Unifamiliar   Ref. catastral: 6796804YJ1769N
Página 1 de 2





















(1) Criterios de aceptación: según art. 86.5.4.3, tabla 86.5.4.3.a de la Instrucción EHE-08
(2) La conformidad del lote se referirá a las características de resistencia, docilidad y durabilidad.
NOTA: El resultado de la función de aceptación del lote se ha de reseñar en la primera fila de dicho lote. Se ha de redondear a un decimal.
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62. Control de recepción de productos





















TAMAÑO DEL LOTE: según art. 86.5.4.1 de la Instrucción EHE-08
2.9 Control documental y experimental del hormigón según EHE-08
2.9.1     Control estadístico de la resistencia.








































































































































Losa casa a 3,6m 
y 4
Losa casa a 3,6m 
y 4
Losa casa a 3,6m 
y 4
Losa casa a 7,3m,
y 
Losa casa a 7,3m,
y 
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(1) Criterios de aceptación: según art. 86.5.4.3, tabla 86.5.4.3.a de la Instrucción EHE-08
(2) La conformidad del lote se referirá a las características de resistencia, docilidad y durabilidad.
NOTA: El resultado de la función de aceptación del lote se ha de reseñar en la primera fila de dicho lote. Se ha de redondear a un decimal.
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92. Control de recepción de productos




























































Medidas de protección superficiales
Otras (1)
Aceptación
Medidas de protección superficiales
Otras (1)
2. 10.     Elementos prefabricados (EHE-08).







DIRECTOR/A DE EJECUCIÓN DE OBRA: LABORATORIO: EMPRESA CONSTRUCTORA:
Firma. Sello y firma Sello y firma









CONSTRUCCIONES CH PALAU, S.L.
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(1) Indicar la decisión adoptada:
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2. 11.1 Control documental del suministro





Fecha vigencia del distintivo
2. 11.3 Control experimental. (tamaño del lote 40 t)
Lote: (Asignar a identificación)
2. 11.4 Aceptación







equivalente    
(2 prob/lote)

























Ø   mm / serie
Fabricante / marca comercial
Designación acero (tipo)
Identificación
102. Control de recepción de productosLG 14
Edificio: Proyecto de ejecución de Vivienda Unifamiliar   Ref. catastral: 6796804YJ1769N
2.11   Contol de conformidad del acero corrugado para armaduras pasivas según EHE-08.
(A cumplimentar sólo en el caso de que las armaduras se elaboren en la propia obra).
Página 1 de 1
DIRECTOR/A DE EJECUCIÓN DE OBRA:




Sello y firmaSello y firmaFirma






Ferros Horta Nord S.A






Ferros Horta Nord S.A
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CONSTRUCCIONES CH PALAU, S.L.
122. Control de recepción de productos
2. 13.     Control  de  conformidad  de la armadura elaborada y de la ferralla armada según EHE-08
LG 14
(*) Indicar SI/NO se realizan los ensayos correspondientes





Ø de barra recta, mm
Ferros Horta Nord S.A
Ø de rollo enderezado, mm
Certificado adherencia  si/no
Certificado suministro (fecha) 08/05/20
2. 13.2 Control mediante distintivos
Certificado nº
Entidad certificación
Fecha vigencia del distintivo























































































Comprobación de la conformidad de:
Cimentación y estructuraB500S 20, 16, 14, 12
Cimentación y estructuraB500S 20, 16, 14, 12
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Lotes del 1 al 3
Atado
B500S
12, 14, 16, 20
Si
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CONSTRUCCIONES CH PALAU, S.L.
122. Control de recepción de productos
2.  13.     Control  de  conformidad  de la armadura elaborada y de la ferralla armada según EHE-08
LG 14
(*) Indicar SI/NO se realizan los ensayos correspondientes





Ø de barra recta, mm
Ferros Horta Nord S.A
Ø de rollo enderezado, mm
Certificado adherencia  si/no
Certificado suministro (fecha) 15/05/20
2. 13.2 Control mediante distintivos
Certificado nº
Entidad certificación
Fecha vigencia del distintivo























































































Comprobación de la conformidad de:
Cimentación y estructuraB500S 12, 14, 16, 20
Cimentación y estructuraB500S 12, 14, 16, 20
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Lotes del 1 al 3
Atado
B500S
12, 14, 16, 20
Si
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CONSTRUCCIONES CH PALAU, S.L.
122. Control de recepción de productos
2. 13.     Control  de  conformidad  de la armadura elaborada y de la ferralla armada según EHE-08
LG 14
(*) Indicar SI/NO se realizan los ensayos correspondientes





Ø de barra recta, mm
Ferros Horta Nord S.A
Ø de rollo enderezado, mm
Certificado adherencia  si/no
Certificado suministro (fecha) 19/06/20
2. 13.2 Control mediante distintivos
Certificado nº
Entidad certificación
Fecha vigencia del distintivo























































































Comprobación de la conformidad de:
Cimentación y estructuraB500S 12, 14, 16, 20
Cimentación y estructuraB500S 12, 14, 16, 20







Edificio: Proyecto de ejecución de Vivienda Unifamiliar   Ref. catastral: 6796804YJ1769N













Lotes del 1 al 3
Atado
B500S
12, 14, 16, 20
Si
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CONSTRUCCIONES CH PALAU, S.L.
122. Control de recepción de productos
2.  13.     Control  de  conformidad  de la armadura elaborada y de la ferralla armada según EHE-08
LG 14
(*) Indicar SI/NO se realizan los ensayos correspondientes





Ø de barra recta, mm
Ferros Horta Nord S.A
Ø de rollo enderezado, mm
Certificado adherencia  si/no
Certificado suministro (fecha) 26/06/20
2. 13.2 Control mediante distintivos
Certificado nº
Entidad certificación
Fecha vigencia del distintivo























































































Comprobación de la conformidad de:
Cimentación y estructuraB500S 12, 14, 16, 20
Cimentación y estructuraB500S 12, 14, 16, 20
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Lotes del 1 al 3
Atado
B500S
12, 14, 16, 20
Si
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CONSTRUCCIONES CH PALAU, S.L.
122. Control de recepción de productos
2. 13.     Control  de  conformidad  de la armadura elaborada y de la ferralla armada según EHE-08
LG 14
(*) Indicar SI/NO se realizan los ensayos correspondientes





Ø de barra recta, mm
Ferros Horta Nord S.A
Ø de rollo enderezado, mm
Certificado adherencia  si/no
Certificado suministro (fecha) 08/05/20
2. 13.2 Control mediante distintivos
Certificado nº
Entidad certificación
Fecha vigencia del distintivo























































































Comprobación de la conformidad de:
Cimentación y estructuraB500S 12, 14, 16, 20
Cimentación y estructuraB500S 12, 14, 16, 20
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Lotes del 1 al 3
Atado
B500S
12, 14, 16, 20
Si
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√ √
212121321321321
JUSTIFICACIÓN OBLIGATORIA DE RECEPCIÓN DE UNIDADES DE OBRA
3.1 Factores de riesgo del edificio
UNIDADES DE OBRA FASES DE EJECUCIÓN
CIMENTACIÓN PROFUNDA
Control de ejecución según la instrucción EHE-08





Control de ejecución según la instrucción EHE-08MUROS Y PILARES IN SITU
Control de ejecución según la instrucción EHE-08VIGAS Y FORJADOS




Disposición y fijaciónPERSIANAS Y CIERRES
Impermeabilización 
trasdós
Protección y acabadoDEFENSAS EXTERIORES
Colocación de las piezas
de la cobertura
TEJADOS
TABIQUERIA Ejecución del tabique
REVESTIMIENTOS
























impresos nº29 y 30
Colectores enterrados









Aspirador hibrido / 
mecánico
Edificio: Proyecto de ejecución de Vivienda Unifamiliar   Ref. catastral: 6796804YJ1769N
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DIMENSIONAL SÍSMICO GEOTÉCNICO AMBIENTAL CLIMATICO VIENTO
D1 S1 G1 A1 C1 V1
Replanteo
Ejecución de la fábrica
Protección de la fábrica
Cargaderos y refuerzos
■ Prueba de carácter obligatorio.
Marcar el nivel que corresponda a cada factor de riesgo.
LG 14 3. Control de Ejecución 13
DIRECTOR/A DE EJECUCIÓN DE OBRA:
Firma
Fco. José Vallet Ferrer
impreso nº25
Aplacados de piedra (ext)
Pinturas (exteriores)
(1) Se entiende que aplica a los revestimientos cerámicos en exteriores.
(1)
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IDENTIFICACIÓN LOTES DE EJECUCIÓN
DESCRIPCIÓN DE LA PARTE DE OBRA MEDICIÓN:
LG 14  3. Control de Ejecución 17
NIVEL DE CONTROL:
TAMAÑO LOTE SEGÚN TABLA 92.4 DE EHE-08:
TAMAÑO UNIDAD DE INSPECCIÓN SEGÚN 92.5 DE EHE-08
Nº LOTE LOCALIZACIÓN
Muro bloque 1 Muro Tipo 1 A
R
Muro bloque 1 Muro Tipo 1 A
R
Muro bloque 1 Muro Tipo 1 A
R
































































DIRECTOR/A DE EJECUCIÓN DE OBRA EMPRESA CONSTRUCTORA
Firma Firma y sello
Fco. José Vallet Ferrer CONSTRUCCIONES CH PALAU, S.L.
(1): Fechas de aceptación (A) o rechazo (R)
(2): Frecuencia de comprobaciones para control externo según Tabla 92.6 de la EHE-08.
(3): Incluye los siguientes procesos y actividades: Despiece de planos de armaduras diseñadas según proyecto, montaje de las armaduras mediante atado o soldadura, 
geometría de las armaduras elaboradas y ferralla armada, y colocación de las armaduras en los encofrados.
(2)
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Edificio: Proyecto de ejecución de Vivienda Unifamiliar   Ref. catastral: 6796804YJ1769N
LG 14 3. Control de Ejecución 18
Página 1 de 1
TAMAÑO UNIDAD DE INSPECCIÓN SEGÚN 92.5 DE EHE-08 
(2)
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL MEDICIÓN:
NIVEL DE CONTROL:
3.2.5
 Vigas y forjados
TAMAÑO LOTE SEGÚN TABLA 92.4 DE EHE-08:
IDENTIFICACIÓN LOTES DE EJECUCIÓN COMPROBACIONES
Forjado bloque 1 Losa garaje A
R
Forjado bloque 1 Losa garaje A
R
Forjado bloque 1 Losa garaje A
R













































































DIRECTOR/A DE EJECUCIÓN DE OBRA EMPRESA CONSTRUCTORA
Firma Firma y sello
Fco. José Vallet Ferrer CONSTRUCCIONES CH PALAU, S.L.
(1): Fechas de aceptación (A) o rechazo (R)
(2): Frecuencia de comprobaciones para control externo según Tabla 92.6 de la EHE-08. )
(3): Incluye los siguientes procesos y actividades: Despiece de planos de armaduras diseñadas según proyecto, montaje de las armaduras mediante atado o soldadura, 
geometría de las armaduras elaboradas y ferralla armada, y colocación de las armaduras en los encofrados. )
(4): Incluye: Vertido y puesta en obra del hormigón, ejecución de juntas de hormigonado y curado del hormigón.
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JUSTIFICACIÓN OBLIGATORIA DE LAS PRUEBAS DE SERVICIO
4.1 Pruebas de servicio determinadas por la aplicación del factor de riesgo dimensional del edificio, según la tabla siguiente:




Prueba / Modalidad de prueba Tamaño de referencia de la
unidad de inspección (UI) Muestreo
OBSERVACIONES:
1 2 3
Edificio: Proyecto de ejecución de Vivienda Unifamiliar   Ref. catastral: 6796804YJ1769N
Página 1 de 1
Fco. José Vallet Ferrer
Inundación de la cubierta o, en su caso, riego o
combinación de ambas modalidades 400 m2 o fracción 100% UI








Tipo de vivienda hasta un 
máximo de 4 viviendas iguales. 
En otros edificios: hasta 600 m2
o lo que determine la D. F.




Prueba final de funcionamiento de instalaciones
generales y particulares en condiciones de 
simultaneidad
Cada tipología de instalación
particular con la instalación
general de la que depende






Prueba parcial enterrada (4)
Prueba final residuales
Prueba final pluviales Prueba hidráulica
Cada ramificación desde
conexión a la red general
Igual que prueba de
estanquidad cubierta
Cada ramificación desde la
conexión a la red general
Prueba final cierres hidráulicos
(red de residuales) Prueba de humo
Ramificaciones desde






Marcar el nivel que corresponda a cada factor de riesgo:
■ Prueba de carácter obligatorio
LG 14 4. Pruebas de Servicio 36
(1) En el caso de que la prueba no incluya un hueco de fachada con la carpintería instalada, se realizará adicionalmente un prueba de estanquidad al agua
de ventanas según el método definido en la norma UNE 85427.
(2) La prueba ha de realizarse en al menos una vivienda de cada unidad de inspección que se prueba.
(3) Se consideran distintas tipológias las instalaciones particulares con disitinto grupo de presión, las instalaciones con suministro directo, las 
instalaciones con distintos materiales de canalización, etc. En el caso de viviendas, la prueba ha de realizarse en al menos una vivienda por tipología, en la
más desfavorable.
(4) De aplicación cuando la ramificación desde la conexión a la red general disponga de más de una arqueta o pozo de registro.
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TFG: “Seguimiento de la Ejecución de una Vivienda Unifamiliar Aislada en Paterna (Valencia)” 
3.3. Comparación Entre La Programación Existente Y La Generada 
Esta comparación mediante tablas sirve para ver las diferencias entre ambas programaciones. 
Si una de estas es lo suficientemente diferente, es decir, tiene diferencias en lotes, cálculo etc., 
será marcado en rojo y si no tiene o tiene algún dato faltante será marcado en verde. Siendo 
una o la otra, siempre que hay alguna diferencia será notificado en observaciones, 
especificando la diferencia y la referencia en donde se localiza la justificación propia del dato 
diferente impuesto. 
DATOS 
APARTADO HAY DIFERENCIAS 
EN EL APARTADO 
OBSERVACIONES/DIFERENCIAS 
RESPECTO A LA PROGRAMACIÓN 
EXISTENTE SI NO 
Identificación del edificio 
- Emplazamiento Falta el código postal 
- Datos del edificio Superficie construida incorrecta. 
Referencia a memoria de ejecución 
Identificación de los agentes 
- Empresa promotora
- Directores de obra
- Director de ejecución
de obra
- Empresa constructora
- Laboratorio de ensayo
- Entidad de control
Factores de riesgo 
CONTROL DE EJECUCIÓN 
APARTADO HAY DIFERENCIAS 
EN EL APARTADO 
OBSERVACIONES/DIFERENCIAS 
RESPECTO A LA PROGRAMACIÓN 
EXISTENTE SI NO 
Cimentación superficial Superficie de cimentación superior. 
Referencia a presupuesto 
Estructuras de hormigón 
- Muros Longitud de muros menores (un lote 
menos). Referencia a presupuesto 
- Vigas y forjados Solo contemplado forjado superior de 
planta baja 
Estructuras de acero No definido en programación existente 
Carpintería exterior Número de carpinterías menores. 
Referencia presupuesto y planos de 
proyecto 
Cubiertas planas Superficie de cubiertas mayor. 
Referencia a presupuesto 
Instalación de saneamiento 
- Red horizontal
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TFG: “Seguimiento de la Ejecución de una Vivienda Unifamiliar Aislada en Paterna (Valencia)” 
PRUEBAS DE SERVICIO 
APARTADO HAY DIFERENCIAS 
EN EL APARTADO 
OBSERVACIONES/DIFERENCIAS 
RESPECTO A LA PROGRAMACIÓN 
EXISTENTE SI NO 
Estanqueidad de cubiertas 
planas 
Superficie de cubiertas mayor. 
Referencia a presupuesto 
CONTROL DE PRODUCTOS 
APARTADO HAY DIFERENCIAS 
EN EL APARTADO 
OBSERVACIONES/DIFERENCIAS 
RESPECTO A LA PROGRAMACIÓN 
EXISTENTE SI NO 
Aislantes térmicos y acústicos Faltan aislantes. Referencia en 
memoria y presupuesto 
Impermeabilizantes en la 
envolvente del edificio 
Designación de lámina incorrecta. 
Referencia en memoria y presupuesto 
Carpinterías exteriores Otra clasificación. Referencia en planos 
y presupuesto 
Hormigón Otro criterio de lotes de hormigón, 
número de lotes mayor. Referencia en 
planos y presupuesto 
Acero estructural montado en 
taller 
No definido en programación. 
Referencia en planos y presupuesto 
Acero para armaduras 
elaboradas y ferralla armada 
Distinta medición de toneladas y 
referencia a acero B400S (no 
existente). Referencia en presupuesto Armaduras elaboradas y 
ferralla armada 
Armadura normalizada No definido en programación. 
Referencia en planos y presupuesto 
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3.4. Programa De Puntos De Inspección 
Mediante estas fichas en formato de tablas se controlarán cada una de las actividades relevantes 
en cada fase de obra. De esta manera se plasma el responsable de cada actividad, y la referencia 
de donde está escrito su criterio de aceptación. 
Las actividades de cada ficha tienen su tipo de puntos; punto de inspección (control sin mucha 
importancia, mediante un documento y revisión), punto crítico (control importante revisado 
correctamente con la documentación del proyecto) o punto de espera (control de inspección 
que debe ser revisado por la dirección de obra u otro control externo para poder continuar). 
También cada actividad esta descrito su forma de realizar la inspección, ya sea visual, métrica, 
topográfica, analítica, instrumental, o una mezcla entre las mencionadas. 
Las tres fichas pertenecen a las fases de la obra en la que se ha realizado el convenio con la 
empresa, que han sido:  
-Movimiento de tierras (excavación piscina)
-Estructura: 1. Soportes
2. Vigas y forjados
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COD-PPI-01 Programa de Puntos de Inspección
OBRA: Ejecución de vivienda unifamiliar Localización:
PROCESO A INSPEC.: Unidad Inspección:
Forma de realizar
Inspec/Crítico/Espera Responsable la inspección
Comprobación cotas entre ejes PC Topógrafo Plano de replanteo Topografica
Comprobación dimensiones PC Jefe de obra Plano de replanteo
No se aceptará una variación menor de 
2% o menor o igual de 50mm
Metrica
Comprobación terrenos atravesados con lo previsto 
en Proyecto y Estudio Geotécnico
PI Excepto si diferente --> PE Jefe de obra Estudio geotécnico Tipo de terrenoT1 Visual- Analitica
Identificación del terreno de fondo de la excavación. 
Grado de compactación
PC Jefe de obra Estudio geotécnico Tipo de terrenoT1 Visual- Analitica
Comprobación de cota de fondo PI Jefe de obra Planos de proyecto No se aceptará un variación de +/- 10cm Metrica
Nivel freatico en relación con lo previsto PC Jefe de obra Proyecto No debería alcanzarse nivel freático Analitica
Defectos evidentes, cavernas, galerias, colectores… PI Si problema -->PE Jefe de obra Proyecto Visual










2 comprobaciones cada 
1000m2
Lista de comprobación 
e impreso constructor 
LG.14
Criterio aceptación
FASE DE PLANIFICACIÓN (PLAN)
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COD-PPI-02
OBRA: Ejecución de vivienda unifamiliar Localización:
PROCESO A INSPEC.: Unidad Inspección:
Forma de realizar
Inspec/Crítico/Espera Responsable la inspección
Verificación de distancia entre ejes en arranque de cimentación PC Topógrafo Plano de replanteo Topográfica
Correcto hormigonado entre la placa base y cimiento/forjado PC Jefe de obra Proyecto y EAE art 78.3 Visual
Tolerancias de desviación de placas de anclaje PC Topógrafo y Jefe de obra Plano de replanteo y EAE Desvío no mayor a +/- 5mm Topográfica
Diferencia entre eje real y de replanteo en cada planta PC Topógrafo Plano de replanteo Topográfica
Identificación de elemento conformado en taller PC Jefe de obra Proyecto Que sea el mismo HEB con su/s cruceta/s que en proyecto Visual
Comprobación de cualificación de soldadores PI Jefe de obra Proyecto y EAE art 77,4 Visual
Aplomado del elemento encima de la placa de anclaje PI Jefe de obra Proyecto Completamente vertical Métrica
Soldado, resoldado y comprobado de correcta soldadura del pilar HEB a 
la placa de anclaje
PI Jefe de obra
Proyecto y EAE art 77,4; 77,5; 
77,6; 59,1; 59,2; 42,6
Visual
Ensayos de soldadura en obra PC
Jefe de obra y Dirección 
facultativa
Proyecto y EAE 6.4; 88,2
Identificación, disposición, número y diámetro de armaduras 
longitudinales y trasversales
PC Jefe de obra Planos de proyecto, EHE-08 Visual-Analítica
Longitudes de espera. Correspondencia en situación para la continuidad PI
Jefe de obra y Dirección 
facultativa
Planos de proyecto EHE-08 art 
69,5
Según diámetro en tabla planos estructura Métrica
Utilización de separadores de armaduras, al encofrado PI Jefe de obra Proyecto y EHE-08 art 69.8 Visual
Dimensiones de la sección encofrada. Altura PC
Jefe de obra y Dirección 
facultativa
Planos de proyecto, EHE-08 Desviación con valor límite de 12mm Metrica
Correcto emplazamiento. Verticalidad PC Jefe de obra Proyecto, EHE-8 Visual-Instrumental
Estanquidad de juntas de tableros, función de la consistencia del 




Proyecto, EHE-08 art 68,3
Estanqueidad de las juntas entre los paneles de encofrado o en los moldes, 
previendo posibles fugas de agua o lechada por las mismas.
Analítica
Recubrimientos según especificaciones de proyecto PI Jefe de obra Proyecto, EHE-08 art 68,3 Desviación de +/- 10mm Visual
Limitaciones de la altura de vertido y forma PE Jefe de obra Proyecto, EHE-08 art 71,5 Altura no superior a 2m Visual
Espesor de tongadas PI Jefe de obra Proyecto, EHE-08 71,5 Analítica




Frecuencia del vibrados utilizado PI Jefe de obra Proyecto, EHE-08 71,5 Vibrado normal o picado con barra Visual
Duración y profundidad de vibración en función del espesor de tongada PI Jefe de obra Proyecto, EHE-08 71,5 Visual
Vibrado siempre sobre la masa del hormigón PI Jefe de obra Proyecto
En ningún momento se permitirá vibrar las armaduras para vibrar el 
hormigón
Visual
Mantenimiento de la humedad superficial de los elementos en los 7 
primeros dias
PC Jefe de obra Proyecto, EHE-08 71,6; 97; 98
Mantenimiento de la humedad superficial durante el tiempo estimado (7 
días)
Visual
Predicción climatologica y registro diario de temperaturas PC
Jefe de obra y Dirección 
facultativa
Proyecto
No se hormigonará en tiemporal no favorable (lluvias, tormenta, vientos 
elevados…)
Visual
Actuaciones en tiempo frio, caluroso, lluvioso y ventoso PI Jefe de obra Proyecto, EHE-08 71,5 Se tomará las precauciones necesarias según clima Visual
Tiempos en funcion de la edad, resistencia y condiciones de curado PC Jefe de obra Proyecto Se podrá hormigonar sobre el soporte transcurridos los 7 días Analítica
Orden de desencofrar PI
Jefe de obra y Dirección 
facultativa
Proyecto Desencofrado con un mínimo de 1 día Visual
Tolerancias dimensionales. En caso de superarlas, investigación PC
Jefe de obra y Dirección 
facultativa
Planos de proyecto, EHE-08 El espesor del muro no debe desviarse entre +10mm y -8mm Métrica
Defectos superficiales. En su caso, orden de reparación PC Jefe de obra Proyecto
Deberán repararse los defectos de irregularidades, de coqueras, fisuras 
graves por retracción…
Visual-Instrumental
Verificación de aplomado de soportes de planta. PC Jefe de obra Proyecto Instrumental
Tolerancia de desvío de eje de pilar HEB PC Jefe de obra Proyecto y EAE art 80,3 Desvío no mayor a +/- 5mm








Colocación de pilar HEB
Colocación de armaduras
Encofrado
Vertido y compactación del 
hormigón
Criterio aceptación
Muros de hormigón y pilares HEB en planta baja y primera
FASE DE PLANIFICACIÓN (PLAN)






Lista de comprobación 
e impreso constructor 
LG.14
2 comprobaciones cada 
1000m2
C.210, Nº29 de la Urbanización El Plantío de Paterna (Valencia)
croquisfotografías
Programa de Puntos de Inspección
Soportes
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COD-PPI-03
OBRA: Ejecución de vivienda unifamiliar Localización:
PROCESO A INSPEC.: Unidad Inspección:
Forma de realizar
Inspec/Crítico/Espera Responsable la inspección
Distancia vertical entre nivel plantas consecutivas y diferencia entre trazos de 
nivel de la misma planta 
PC Jefe de obra Planos del proyecto y EHE-08 Desvío no mayor a +/- 24mm Métrica
Replanteo de ejes de vigas. Tolerancias entre ejes de vigas real y de replanteo PC Topógrafo Plano de replanteo Topográfica
Número y posición de puntales, adecuado PI Jefe de obra Proyecto y EHE-08 art 68,2 Analítica
Superficie de apoyo de puntales y otros elementos, suficientes para repartir 
cargas.
PI Jefe de obra Proyecto Analítica
Fijación de bases y capiteles de puntales. Estado de piezas y uniones. PI Jefe de obra Proyecto Deben de estar en buen estado y que puedan tener un buen funcionamiento Visual
Correcta colocación de codales y tirantes PI Jefe de obra Proyecto Deben estar paralelas a la dirección del las armaduras Visual
Espesor de cofres, sopandas y tableros, adecuado en función del 
apuntalamiento 
PI Jefe de obra Proyecto Métrica
Dimensiones y emplazamiento correcto del encofrado de vigas y forjado PC
Jefe de obra y Dirección 
facultativa
Planos de proyecto y EHE-08 
art 68,3
Métrica
Estanqueidad de juntas de los tableros, función de la consistencia del hormigón
y forma de compactación
PI Jefe de obra Proyecto y EHE-08 art 68,3
Tienen que estar garantizadas la estanqueidad en las juntas (no utilizar 
aluminio)
Visual
Unión del encofrado al apuntalamiento, impidiendo todo movimiento lateral o 
incluso hacia arriba, durante el hormigonado
PI Jefe de obra Proyecto y EHE-08 art 68,3 Visual
Fijación y templado de cuñas. Tensado de tirantes en su caso PI Jefe de obra Proyecto y EHE-08 art 40 Encofrados bien sujetos sin olgura de movimiento Visual
Colocación de piezas de 
encofrado 
Replanteamiento de pasatubos y huecos para instalaciones. Dimensiones PC
Jefe de obra y Dirección 
facultativa
Planos de proyecto Analítica
Utilización de calzos, separadores y elementos de suspensión de las armaduras PC Jefe de obra Proyecto y EHE-08 art 69.8 Distancia mínima para emparrillado inferior de 100cm y del superior 50cm Analítica
Recubrimientos según especificaciones de proyecto PC
Jefe de obra y Dirección 
facultativa
Proyecto y EHE-08 art 37.2 Recubrimiento mínimo de 30mm Métrica
Identificación, disposición, número y diámetro, de armaduras longitudinales y 
transversales, segunm proyecto
PC Jefe de obra Proyecto Analítica
Longitudes de espera y solapo. Cortes de armadura. Correspondencia en 
situación para la continuidad
PC
Jefe de obra y Dirección 
facultativa
Planos de proyecto EHE-08 art 
69,5
Según diámetro en tabla planos estructura Métrica
Colocación de armaduras de negativos en vigas. Longitudes respecto al eje del 
soporte
PC Jefe de obra
Proyecto y planos del 
proyecto
Métrica
Separación de barras. Agrupación de barras en paquetes o capas evitando el 
tamizado del hormigon
PC
Jefe de obra y Dirección 
facultativa
Proyecto y EHE-08 art 70.2.2.4 Métrica
Colocación de la armadura de reparto en la losa superior de forjado. Distancia 
entre barras
PC
Jefe de obra y Dirección 
facultativa
Planos de proyecto Métrica-Analítica
Limitación de la altura de vertido, sentido. No rastrillar en forjados PE
Jefe de obra y Dirección 
facultativa
Proyecto y EHE-08 art 71,5 Altura no superior a 2m Métrica
Espesor de la losa superior en forjados PI Jefe de obra Proyecto y EHE-08 Diferencia no mayor a 10mm y menor a 6mm Métrica




Frecuencia del vibrador utilizado PI Jefe de obra Proyecto, EHE-08 71,5 Vibrado normal o picado con barra Visual
Duración y profundidad de de vibración PI Jefe de obra
Vibrado normal o picado con 
barra
Visual
Vibrado, siempre sobre la masa de hormigón PI Jefe de obra Proyecto
En ningún momento se permitirá vibrar las armaduras para vibrar el 
hormigón
Visual
Tratamiento de la superficie del hormigón endurecido para la continuación del 
hormigonado
PI Jefe de obra Proyecto Visual
Mantenimiento de la humedad superficial de los elementos en los 7 primeros 
días
PC Jefe de obra Proyecto, EHE-08 71,6; 97; 98
Mantenimiento de la humedad superficial durante el tiempo estimado (7 
días)
Visual
Predicción climatológica y registro diario de temperaturas PC
Jefe de obra y Dirección 
facultativa
Proyecto
No se hormigonará en tiemporal no favorable (lluvias, tormenta, vientos 
elevados…)
Analítica
Actuaciones en tiempo frío, caluroso, lluvioso y ventoso PI Jefe de obra Proyecto, EHE-08 71,5 Se tomará las precauciones necesarias según clima Analítica
Tiempos en función de la edad, resistencia y condiciones de curado PC Jefe de obra Proyecto Se podrá hormigonar sobre el soporte transcurridos los 7 días Analítica
Orden de desapuntalamiento PE
Jefe de obra y Dirección 
facultativa
Proyecto y EHE-08 art 
76,3,1,2; art 74
Se desapuntalará primero el forjado superior en planta 1,  luego en planta 
baja, y desde el centro de los mismos hasta el exterior
Visual
Flechas y contraflechas excesivas, o combas laterales: investigación PE
Jefe de obra y Dirección 
facultativa
Proyecto y EHE-08 Si procede Métrica-Analítica
Defectos superficiales. En su caso, orden de reparación PI Jefe de obra Proyecto y EHE-08 Si procede Visual-Analítica




Programa de Puntos de Inspección
Vigas y Forjados
Criterio aceptación
Forjado en alturas +3,56; +4,08; +7,30
C.210, Nº29 de la Urbanización El Plantío de Paterna (Valencia)
croquis
FASE DE PLANIFICACIÓN (PLAN)
Fase de ejecución Puntos de inspección





2 comprobaciones cada 
1000m2
Lista de comprobación 
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TFG: “Seguimiento de la Ejecución de una Vivienda Unifamiliar Aislada en Paterna (Valencia)” 
3.5. Seguimiento Del Plan De Calidad De La Empresa 
3.5.1. Plan de Calidad de la Empresa 
“El objeto del presente documento es establecer una guía que permita la revisión y control de la 
ejecución de una obra de edificación, cumpliendo con todos los requerimientos fijados en el 
Proyecto de Ejecución, y las normativas internas y externas que se han establecido.” [ETSIE. Plan 
director de una obra de edificación. 1. Objetivo] 
El plan de calidad de una empresa es un documento muy importante para el propio arquitecto 
técnico, por razón de que una inversión de tiempo en la generación de este documento significa 
tener la estructura de una obra muy clara de antemano, para poder tener un control de la 
ejecución para garantizar su calidad. Los distintos estados en la obra a aplicar el plan de calidad 
de la empresa son: 
-Planificación general





-Datos finales de la obra
-Verificación del producto final
-Reclamaciones del cliente
Para la realización de este plan de calidad de empresa se recogerá el documento disponible en 
la página de la ETSIE [ETSIE. Plan director de una obra de edificación] y se modificará todo lo 
necesario para la adaptación al proyecto de edificación de este TFG. 
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Plan de Calidad de la empresa  
SITUACIÓN: c/210 nº29, La Cañada 
PROMOTOR: Fernando Serneguet Sahuquillo 
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4.- PERSONAL QUE INTERVIENE 
5.- RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES 
6.- SIMBOLOGIA 
7.- PROCEDIMIENTO 
7.1.- PLANIFICACION GENERAL 
7.1.1.- Objeto 
7.1.2.- Actividades a realizar 
7.1.3.- Guía de trabajo 
7.2.- DATOS DE PARTIDA 
7.2.1.- Objeto 
7.2.2.- Guía de trabajo. Datos a obtener 








5. Servicios  
• Existentes 
• No existentes 
6. Organización 
7. Calidad 
8. Seguridad e Higiene  
• Inversión 
• Honorarios 
• Seguridad Constructora 
9. Singularidades 
7.2.3.- Responsabilidades y obligaciones 
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7.3.- DIRECCIÓN DE OBRA 
7.3.1.- ACTIVIDADES PREVIAS AL COMIENZO DE  LA OBRA 
7.3.2.- CONTROL DE MATERIALES 
1. Objeto 
2. Elección de materiales 
3. Recepción de materiales 
4. Almacenamiento 
5. Programa de control de calidad de los materiales 
• Control de hormigones 
6. Fallos/No conformidades 
7. Acciones correctoras 
8. Auditorías 
9. Registros de calidad 
10. Certificación de acopios 
7.3.3.- CONTROL PROCESOS CONSTRUCTIVOS – EJECUCIÓN 
1. Objeto 
2. Seguimiento de los procesos constructivos 
3. Documentación 
• Ordenes tipo 
4. Programa de control de calidad de los procesos constructivos 
5. Control de procesos  
• Programa de puntos de inspección 
• Programa de pruebas de las instalaciones 
6. Fallos/No conformidades  
7. Acciones correctoras 
8. Auditorías 




2. Esquema Director 
3. Plan de supervisión 
7.3.5.- CONTROL DEL PLAZO 
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7.3.6.- CONTROL ECONOMICO OBRA 
1. Objeto 
2. Certificaciones 
3. Precios contradictorios 
4. Modificado (reformado) 
5. Complementario 
6. Liquidación 
7.3.7.- CONTROL ECONOMICO 





7.5.2.- Guía de trabajo 
7.5.3.- Responsabilidades y obligaciones 
7.5.4.- Control 
7.5.5.- Indicadores 
7.6.- INSPECCIONES Y ENSAYOS 
7.6.1.- Objeto 
7.6.2.- Guía de Trabajo 
7.6.3.- Responsabilidades y Obligaciones 
7.6.4.- Documentación 
7.7.- DATOS FINALES 
7.7.1.- Objeto 
7.7.2.- Documentación final 
7.8.- 7.8.- VERIFICACION DE PRODUCTO FINAL 
7.8.1.- Objeto 
7.8.2.- Guía de Trabajo 
7.8.3.- Responsabilidades y Obligaciones 
7.8.4.- Control 
7.8.5.- Indicadores 
7.9.- RECLAMACIONES DEL CLIENTE 
7.9.1.- Objeto 
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7.9.2.- Guía de Trabajo 
7.9.3.- Responsabilidades y obligaciones 
7.9.4.- Control 
7.10.- CONTROL DE REGISTROS DE CALIDAD  
7.11.- AUDITORÍAS INTERNAS  
7.11.1.- Indicadores  
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1. OBJETO 
El objeto del presente documento es establecer una guía que permita la revisión y control de la 
ejecución de una obra de edificación, cumpliendo con todos los requerimientos fijados en el 
Proyecto de Ejecución, y las normativas internas y externas que se han establecido. 
 
2. ALCANCE 
El alcance de este Plan de Calidad son todas las actividades que se realizan para dirigir la 
ejecución de una OBRA, basada en un Proyecto de ejecución, y los cometidos y personas que 
participan en la dirección de obra. 
 
3. REFERENCIAS 
Como referencias para la elaboración de este procedimiento se han utilizado las siguientes: 
a) Manual de Aseguramiento de la Calidad 
b) Procedimiento PO-1 "Forma de elaborar un Procedimiento" 
c) Proyecto de Ejecución de la obra en cuestión 
d) Estudio de Seguridad e Higiene de la citada obra 
e) Normativas de obligado cumplimiento referentes al desarrollo y presentación de las 
diferentes etapas de un proyecto 'arquitectónico, como por ejemplo las normas 
básicas de la edificación (NBE), EH, EP, Norma Sismorresistente, Pliegos de 
Recepción de Materiales, etc. 
f) Normativas de no obligado cumplimiento que se ha decidido formen parte de los 
procedimientos, como por ejemplo las Normas Tecnológicas de la Edificación (NTE), 
las normas UNE, etc. 
g) Procedimiento general PS/PG-1 Elaboración de Estudios de Seguridad. 
h) Procedimiento PS/P-1 Aprobación de Planes de Seguridad. 
i) Procedimiento PS/P-2 Control y seguimiento de la Seguridad. 
j) Reglamentos y/o instrucciones que se autoimpongan. 
k) Guías informativas y técnicas de las diferentes etapas. 
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4. PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROCEDIMIENTO 
En el conjunto del presente procedimiento intervienen:  
− Arquitecto director de obra 
− Colaborador en instalaciones de edificación 
− Colaborador en estructuras de edificación 
− Arquitecto técnico encargado de la dirección de obra 
− Técnico de obra (en caso de existir) 
− Director de Calidad (en caso de existir) 
 
5. RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES 
Las responsabilidades de los distintos agentes que intervienen en la Dirección de obra deberán 
estar definidos en el Manual de Aseguramiento de la Calidad en los aspectos de revisión y 
control, y en el Manual de Funciones el resto de los temas relacionados con cada puesto de 
trabajo. 
 
No obstante, en este procedimiento, se detallan y aclaran aspectos relacionados con dichos 
temas. 
 
DEL ARQUITECTO QUE COORDINA LA DIRECCION FACULTATIVA 
 
Verificará el replanteo de la obra, conjuntamente con el arquitecto técnico y/o aparejador. 
Interpretará cualquier documento del proyecto. 
Verificará la calidad de las obras ejecutadas. 
En caso necesario, completará las condiciones técnicas que sean precisas. 
Verificará y aprobará los precios contradictorios, preparados por el arquitecto técnico y/o 
aparejador. 
Redactará los proyectos reformados, en el caso de las obras oficiales sujetas a la Ley de 
Administraciones Públicas. 
Revisará y aprobará las certificaciones, una vez verificadas por el arquitecto técnico y/o 
aparejador. 
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DEL ARQUITECTO TECNICO Y/O APAREJADOR DE LA D.F. 
Comprobará los datos de partida. 
Elaborará las actas de las reuniones en obra. 
Realizará resúmenes de los asuntos tratados en las reuniones de obra por temas. 
Verificar el replanteo de la obra. 
Comprobará que las obras se ejecutan sujetándose al programa de obra aprobado. 
Verificará la calidad de los materiales. 
Verificará la calidad de las obras durante su ejecución. 
Controlará el cumplimiento del Pliego de Condiciones. 
Elaborará los precios contradictorios y/o revisará los mismos si son ejecutados por la empresa 
constructora.  
Se responsabilizará de la toma de muestras, realización de ensayos y pruebas especificadas en 
el Pliego de Condiciones.  
Comprobará las dimensiones de las unidades del Proyecto.  
Realizará las mediciones parciales. 
Asistirá al Promotor en las recepciones provisional y definitiva de las obras. 
Efectuará el control y seguimiento de la Seguridad e Higiene, de acuerdo al procedimiento 
establecido (PS/P-2).  
6. SIMBOLOGIA
Referencia a documento del Sistema de Aseguramiento de la Calidad 
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7. PROCEDIMIENTO 
7.1. ETAPA 1. PLANIFICACIÓN GENERAL 
7.1.1. OBJETO 
Describir lo que se va a hacer, quien lo tiene que hacer y como se debe hacer, coordinando 
todos los medios internos y externos necesarios para la realización de la obra, que deberá 
cumplir los siguientes requisitos fundamentales. 
− Satisfacer las necesidades del Cliente. 
− Respetar los criterios y calidades fijados en el Proyecto de Ejecución.  
− Controlar el costo de ejecución de la obra. 
− Cumplir el plazo de entrega. 
 
7.1.2. ACTIVIDADES A REALIZAR 
A continuación se relacionan las distintas actividades que se deben realizar a la hora de llevar a 
cabo la Dirección de una obra. 
ETAPA 2 -Obtención de los datos de partida 
ETAPA 3 -Dirección de la obra 
ETAPA 4 Control de interferencias 
ETAPA 5 –Modificaciones 
ETAPA 6 -Inspecciones y ensayos 
ETAPA 7 -Datos finales de la obra 
ET APA 8 -Verificación del Producto Final 
ETAPA 9 -Reclamaciones del Cliente 
 
La documentación de todas actividades queda archivada en el Plan de Calidad de la obra. 
 
7.1.3. GUÍA DE TRABAJO 
− Delimitar claramente el alcance del trabajo 
− Analizar su viabilidad 
− Evaluar su rentabilidad 
− Estimación de tareas y tiempos de ejecución de los mismos 
− Definir completo el equipo de trabajo 
− Fijar calendario de reuniones 
− Resolver con los responsables adecuados los puntos del Proyecto que sean 
ambiguos, incompletos o contradictorios. 
− Planificar el trabajo 
− Evaluación de puntos críticos 
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7.2. ETAPA 2. DATOS DE PARTIDA 
7.2.1. OBJETO 
Recopilación de toda la información básica y necesaria para el inicio de las distintas fases en 
que se desarrollará la obra.  
Su correcta gestión implica: 
− Establecer qué datos son necesarios
− Obtener los datos de las fuentes adecuadas
− Conseguir aquellos no directamente disponibles
− Registrar los datos, anotando el origen de aquellos
− Comprobar y actualizar su validez periódicamente
7.2.2. GUÍA DE TRABAJO. DATOS A OBTENER  
El documento básico para la dirección de una obra es el Proyecto de ejecución, del que se 
deben obtener los siguientes datos: 
7.2.2.1. DATOS DE PARTIDA: 
Se debe efectuar el ANÁLISIS DE PROYECTO, de donde se obtendrán los datos más 
significativos del mismo.  
Además debe conseguirse la siguiente documentación. 
7.2.2.2. CLIENTE: 
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7.2.2.3. PROGRAMA 
I –SUPERFICIES 
− Superficie construida 
Sup. bajo rasante 
Sup. sobre rasante 
Total 
− Superficie equivalente * 
 
*NOTA 
Trasteros = 64%        Locales = 55%   Garaje = 73%          Porches = 47% 
II –INVERSIÓN 
− Modalidad del contrato 
Precio cerrado 
Medición abierta  
Administración 
− Presupuesto en ejecución material proyecto 
− Alza/Baja adjudicación 
− Presupuesto en ejecución material obra 
− Repercusión pts/m2 supo equivalente 
III –PLAZO 
• Plazo considerado en proyecto  
• Plazo propuesto por la constructora 
• Fecha inicio  
• Fecha final prevista  
IV -HONORARIOS  
− Coeficiente según Colegio 
− Honorarios Arquitecto 
− Honorarios Aparejador y/o Arq. técnico  
− Desplazamientos  
7.2.2.4. TERRENO  





− Características geométricas 
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− Abastecimiento de agua 
− Saneamiento  
− Energía eléctrica 
− Acceso Rodado 
II -NO EXISTENTES 
− Necesidad de grupo 
− Fosa séptica 
− Cisternas/Aljibe 
7.2.2.6. ORGANIZACIÓN 
− Espacio para acopios 
− Espacio para infraestructura (almacenes, oficinas, servicios, ...)  
− Ubicación de grúa 
7.2.2.7. CALIDAD 
− Empresa control 
− Laboratorio homologado 
− Plan de aseguramiento de la Calidad autoimpuesto por la Contrata (si existe) 
7.2.2.8. SEGURIDAD E HIGIENE 
I –INVERSIÓN 
− Presupuesto de ejecución material del Estudio 
− Presupuesto de ejecución material del Plan 
II –HONORARIOS 
− Aprobación Plan 
− Seguimiento 
III -SEGURIDAD CONSTRUCTORA 
− Departamento S e H de la empresa 
− Responsable elaboración Plan 
− Mutua Patronal 
− Servicio médico propio o mancomunado con el que se tenga concierto 
− Servicio de prevención propio o concertado con el que tenga contrato vigente 
− Comité de seguridad y salud que asesora y coordina el centro de trabajo 
− Supervisor de prevención: máximo responsable técnico a pie de obra 
− Delegado sindical de prevención afecto a la obra o contrato 
7.2.2.9. SINGULARIDADES 
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En los casos en que sea necesario efectuar un vaciado entre edificios ya existentes, es un 
requisito imprescindible que la empresa constructora levante un acta notarial sobre el estado de 
las medianerías, que incluya un reportaje fotográfico. 
 
En los casos en que los edificios a construir se ejecuten en urbanizaciones de nueva planta, 
terminadas total o parcialmente, se debe efectuar un reportaje fotográfico del estado de las 
aceras, calzadas, servicios, mobiliario urbano, ...que se encuentran en el contorno de parcela. 
Dicho reportaje se entregará a la urbanizadora con acuse de recibo. 
 
7.3. ETAPA 3. DIRECCIÓN DE OBRA 
NOTA: Según EN 29000 el CONTROL DE PROCESOS tiene como objeto: 
− Prevención de la aparición de no conformidades 
− Identificación de las características más críticas 
Esta etapa pretende adaptarse al apartado 4.9. de la citada Norma 
 
7.3.1. ACTIVIDADES PREVIAS AL COMIENZO DE LA OBRA 
7.3.1.1. OBJETO 
Reunir toda la información necesaria para que el comienzo de la obra sea posible en 
condiciones óptimas 
7.3.1.2. GUÍA DE TRABAJO  
Entre las distintas tareas a efectuar podemos citar las siguientes:  
A -Estudio y análisis del Proyecto de Ejecución 
B -Recopilación de la documentación necesaria para comenzar la obra. 
C -Análisis o ejecución, en caso de no existir, del Plan de Control de la obra (materiales 
y procesos constructivos). 
D -Análisis del programa de trabajo.  
E- Solicitud y revisión del Plan de Seguridad preparado por la constructora de acuerdo al 
procedimiento establecido (PS/P-1).  
 
A -ESTUDIO y ANÁLlSIS DEL P. DE EJECUCION  
Esta fase del trabajo no trata de ser una revisión al diseño efectuado por el autor 
del Proyecto, ya que se centra única y exclusivamente en efectuar una revisión 
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Las actividades a realizar serán las siguientes: 
− Estudio de los siguientes documentos del Proyecto: 
Memoria  
Pliego de Condiciones Particular 
Documentación gráfica 
Mediciones y presupuesto 
 
− Análisis de las relaciones entre los distintos documentos del Proyecto 
basado fundamentalmente en la comparación entre: 
Pliego de Condiciones - Planos - Descripción presupuesto 
La Memoria debe aportar datos cuantitativos de algunas especificaciones 
que en algunos capítulos se deben tener en cuenta, como por ejemplo 
forjados, características técnicas de equipos, ... 
 
− Normativa aplicable 
Normalmente en la Memoria y en el Pliego de Condiciones fijan la 
normativa y/o reglamentación que es aplicable al Proyecto. 
 
En esta fase se trata de resumir dicha documentación analizando dentro de 
ella si se trata de normas de obligado cumplimiento (NBE, EH, ...), de no 
obligado cumplimiento (NTE, UNE,...)  recomendaciones. 
 
− Unidades de obra no definidas o incorrectamente definidas. 
Al final del análisis se efectuará un listado de control. 
 
− Unidades no definidas 
Indicando en que consiste la indefinición y la solución propuesta. 
 
− Unidades incorrectamente definidas 
Indicando en que consiste el error y la solución propuesta  
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Ver procedimiento PD/P-1. Documentación necesaria para iniciar una obra 
 
Además de lo indicado en el citado procedimiento se averiguará qué Compañías 
Suministradoras, son las que darán servicio al edificio y se comprobará si la normativa 
particular que afecte a las instalaciones del edificio en esta fecha ha sufrido alguna 
modificación desde que se redactó el Proyecto de Ejecución. 
 
C - ANÁLISIS O EJECUCION DEL PLAN DE CONTROL DE OBRA  
Pueden existir 2 posibilidades. 
- Que exista programa de control  
- Que sea necesario elaborarlo 
 
En el primero de ellos, se efectuará un análisis del mismo estudiando f: 
fundamentalmente las carencias, en caso de existir, y elaborando una alternativa 
que sin tener, a ser posible, repercusión económica permita efectuar los cambios 
necesarios para que dicho programa cubra las áreas que se consideran 
fundamentales. 
 
En el otro caso, el programa se efectuará de nuevo, pero con la limitación 
presupuestaria que figure en el Contrato de obra.  
 
D -ANALISIS DEL PROGRAMA DE TRABAJO. 
En esta fase se trata de solicitar a la constructora que ratifique el programa 
previsto en el Proyecto, en caso de existir, o que efectúe uno lo más detallado 
posible y adecuado al plazo que figura en su contrato. 
 
Además del programa general, en el que figurarán los finales de cada una de las 
etapas adecuadas a los capítulos del presupuesto, debe existir una valoración 
económica mes a mes (Estimación de certificaciones).  
 
Después de realizar el análisis del programa general se solicitará a la 
constructora programas parciales de las distintas actividades, al menos de 
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7.3.2. CONTROL DE MATERIALES 
NOTA PREVIA 
Es importante tener en cuenta que los materiales originan el 15-20% de los fallos de 
servicio en los edificios, según un estudio comparativo europeo (Bélgica, Reino Unido, 
R.F. Alemana, Dinamarca, Rumania y España). En concreto en nuestro país, los 
materiales dan lugar al 13% de los fallos. 
7.3.2.1. OBJETO 
El propósito de este apartado es asegurar que las características de los distintos 
materiales a utilizar en la obra en cuestión cumplen con las especificaciones que figuran 
en el Proyecto. 
7.3.2.2. ELECCION DE MATERIALES 
En las obras del Estado y normalmente en las privadas a la hora de citar en el 
presupuesto una marca comercial de un determinado material se acompaña del epígrafe 
"o similar", dado que si no se realizara así podrían existir problemas con la legislación 
sobre libre competencia. 
Como criterio general no se cambiará el material que figura en el presupuesto salvo en 
casos excepcionales, como pueden ser: 
• Requerimiento del Cliente, en cuyo caso se documentará
• Cese de la fabricación del producto
• Propuesta de la Constructora de sustitución por un material de
mejores especificaciones a igual coste (por situación del mercado)
La Dirección Facultativa es la que debe decidir si un material (el propuesto en la 
descripción del presupuesto) es equivalente a otro, para lo cual un elemento 
fundamental es la definición de las especificaciones. 
Dicha modificación debe ser siempre aprobada por la Propiedad, ya que existen 
sentencias en que la Dirección Facultativa es responsable civil por cambios de esta 
índole que no cumplían con el requisito antes citado. 
Para agilizar la presentación de muestras y su correspondiente aprobación, si procede, 
se empleará el siguiente documento: 
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LISTADO DE UNIDADES DE OBRA. PRESENTACION DE MUESTRAS Y/O PLANOS DE 
TALLER 
Su misión es que la constructora indique en cada material cual es el plazo límite de 
aprobación, para que esta actividad no retrase el planning general de obra.  
Al comienzo de la obra, se indicará a la Constructora que a la hora de efectuar sus 
pedidos de material es fundamental que se especifiquen los requerimientos que se le 
exigen en el Pliego de Condiciones del proyecto, así como su adecuación a la normativa 
que le sea aplicable. 
Como regla general a la hora de elegir un material entre varias muestras se seleccionará 
preferentemente aquél que tenga sello de calidad. 
En caso de que entre los materiales propuestos no exista ninguno amparado por un 
S.C., antes de efectuar la elección definitiva, el fabricante presentará los informes de los
ensayos que la D.F. proponga. El costo de dichos ensayos estará siempre a cargo de la 
constructora o fabricante. 
7.3.2.3. RECEPCION DE LOS MATERIALES 
Se deber elaborar para cada material un epígrafe denominado "recepción inicial",  en el 
que se desarrollen las pautas de como debe recibir la Constructora el i material en obra, 
fijando como debe efectuar un control previo de determinados i aspectos físicos 
aparentes del material mediante apreciación visual.  
Para aquellos materiales que por sus singulares características requieran un control 
específico de recepción se utilizará el impreso: 
CONTROL DE RECEPCION Lista de chequeo 
En el mismo, el arquitecto técnico de la D.F., hará constar las características del material 
que la Constructora debe reseñar en él. 
Como D.F. se debe comprobar que la recepción de materiales se efectúa en las 
condiciones anteriormente detalladas. 
157 de 301
TFG: "Seguimiento de la Ejecución de una Vivienda Unifamiliar Aislada en Paterna (Valencia)"
Hermes Sánchez Madsen 
Grado en Arquitectura Técnica - ETSIE - UPV
No obstante, a la hora de recepcionar materiales que no son de fabricación standar, 
como por ejemplo piezas de cerrajería, elementos de diseño exclusivo, etc, se exigirá a 
la constructora que efectúe un control dimensional sobre el 10% de los elementos como 
mínimo, en la fábrica o el taller, previamente a su suministro a obra. 
 
7.3.2.4. ALMACENAMIENTO 
Se comprobará que las condiciones de almacenamiento son las adecuadas para el 
material de que se trate. 
 
7.3.2.5. PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES 
El citado programa deberá estar dividido en los siguientes apartados: 
− Control de Proyecto 
− Control de Materiales  
− Control de Ejecución 
− Pruebas finales de las instalaciones 
 
En el segundo de los apartados citados, figurará la relación de ensayos a efectuar así 
como el número de ellos. El seguimiento del programa durante el transcurso de la obra 
se efectuará mediante el impreso 
 
CONTROL DE CALIDAD  Descripción de ensayos efectuados hasta la fecha 
 
La Constructora deberá aportar a la Dirección Facultativa toda la documentación que 
acredite que un material posee un sello o marca de Calidad. 
 
Existen publicaciones en las que figuran los organismos que emiten los citados sellos o 
marcas y las publicaciones en que figura una relación de los mismos. 
 
Que un material posea un sello o marca de Calidad no exime a la D.F. de que, en caso 
de duda, solicite los ensayos que se consideran pertinentes. 
 
En el caso de que algunos de los materiales no estuvieran en posesión del Sello de 
Calidad que se le exige en el Pliego, y por la razón que fuera la Constructora propusiera 
su utilización, la Dirección Facultativa podrá exigir que se realicen todos aquellos 
ensayos que acrediten que los mismos cumplen con las especificaciones fijadas en el 
Proyecto. 
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La relación de dichos ensayos figura en el programa en un anejo independiente. 
 
Por otro lado, también en anejo aparte se detallan aquellos ensayos que se deben 
efectuar en caso de incidencias en la calidad de los materiales, durante el transcurso de 
la obra.  
 
En el caso de que el Proyecto no existiera programa de control de materiales o éste 
fuera incompleto, es obligación del Arquitecto Técnico y/o Aparejador de la Dirección 
Facultativa ejecutarlo o completarlo siguiendo los requerimientos antes indicados.  
 
Dentro del programa existe un material, el hormigón, que por estar regulado por la 
Instrucción EHE y por la responsabilidad que supone su empleo en la estructura del 
edificio, tiene un sistema de control específico.  
 
Los resultados de los partes del laboratorio deben ser controlados en el siguiente 
impreso. 
 
CONTROL DE CALIDAD  "Resistencia del hormigón"  
 
7.3.2.6. FALLOS/NO CONFORMIDADES 
Todos los materiales que no cumplan con las especificaciones del proyecto deben ser 
rechazados en principio, no obstante una vez detectado el fallo, la Dirección Facultativa 
la calificará, es decir, determinará si es asumible o no. 
 
Los fallos pueden ser de 3 tipos: 
Críticos - Suponen rechazo automáticamente 
Mayores - Pueden ser asumidas, pero requieren medidas correctoras 
Menores - Normalmente pueden ser aceptadas, requiriendo o no medidas correctoras 
 
La aceptación de un material en las citadas condiciones, haya sido necesario ejecutar 
medidas correctoras o no, no supone la renuncia a las penalizaciones económicas que 
figuren en el Pliego de Condiciones. 
 
Todos los fallos deben quedar documentados, por lo que deben figurar en las actas de 
visitas de obra y/o en el libro de órdenes. 
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Determinados fallos, por su importancia (críticos) o por ser repetitivos, se pueden 
convertir en una CONFORMIDAD si afectan a alguna de las partes del Sistema de 
Calidad, en cuyo caso se anotarán en un impreso específico para este fin. 
 
PROCEDIMIENTO PO-7  TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES 
 
7.3.2.7. ACCIONES CORRECTORAS 
Dado que cuando se produce una no conformidad crítica el resultado es el rechazo del 
material, solamente cuando la misma es del tipo mayor o menor requerirá o no una 
acción correctora. 
Todas las acciones correctoras deben quedar documentadas, bien en las actas de visita 
de obra o bien a través del libro de órdenes y en el impreso que figura en el anejo del 
siguiente procedimiento. 
 
PROCEDIMIENTO PO-8  ACCIONES CORRECTIVAS 
 
De todos aquellos materiales que se aceptan tras una acción correctora, se debe 
informar al Cliente, para que en todos los casos de su aceptación explícita. 
 
7.3.2.8. AUDITORIAS 
Esta tarea de la Dirección de obra puede ser objeto de verificaciones por parte de un 
organismo independiente, si así figura en el plan anual de éstas.  
 
Del análisis de las no conformidades, si hay alguna sistemática, se desprenderán las 
acciones preventivas a implantar. 
 
7.3.2.9. REGISTROS DE CALIDAD 
 
En este apartado se consideran registros de calidad:  
− Los sellos y marcas de calidad de los materiales empleados en la obra. 
− Los partes de ensayo del laboratorio que analiza los materiales. 
− Los informes de la empresa de Control, en caso de existir.  
− Los puntos de las actas de obra que tratan sobre materiales. 
− Idem. en el libro de órdenes. Impreso de no conformidades (PO- 7) 
− Impreso de acciones correctoras (PO-8)  
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7.3.2.10. ACOPIOS 
En las obras de la administración pública, no se certificarán acopios si físicamente no se 
encuentran en obra o si no existe un certificado del fabricante en el que se indique que 
los materiales que se pretende incluir en certificación están acopiados en sus almacenes. 
Dicho certificado debe incluir los números de referencia y serie de los mismos y además 
figurar expresamente que son propiedad de la constructora.  
 
Si no se cumplen dichos requisitos no se podrá incluir en certificación este concepto, ni 
aunque la Constructora presente un aval bancario, ya que está demostrado 
jurídicamente que no tiene ninguna validez.  
 
En las obras de promoción privada, se consultará el tema por escrito a la Propiedad, 
ateniéndose la D.F. a su criterio. 
 
7.3.3. CONTROL DE PROCESOS CONSTRUCTIVOS –EJECUCION 
NOTA PREVIA 
Es importante tener en cuenta que la ejecución de obra origina el 25-30% de los fallos 
de servicio en los edificios, según un estudio comparativo europeo (Bélgica, Reino 
Unido, R.F. Alemana, Dinamarca, Rumania y España). En concreto en nuestro país, la 
ejecución de obra da lugar al 31 % de los fallos. 
 
7.3.3.1. OBJETO  
El propósito de este apartado es comprobar que los procesos constructivos empleados 
por el Constructor para ejecutar la obra en cuestión son los adecuados para obtener la 
calidad que define el Proyecto, o la calidad mínima que fija la normativa de aplicación, 
en el caso de que el Proyecto tenga indefiniciones en este aspecto. 
 
7.3.3.2. SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS  
En el Pliego de Condiciones de los Proyectos deberá figurar en detalle el conjunto de 
operaciones realizadas en los límites de la obra (sean o no "in situ") que tienen como 
objetivo producir una unidad de obra. 
 
En cada caso se incluirá el conjunto de informaciones que hacen referencia a cómo y 
con qué, el proceso se realiza, ya que mediante la descripción de sus características el 
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Pueden existir casos, como los que a continuación se detallan 
− Proyecto sin especificaciones
− Cambio propuesto por la Constructora y, previo análisis y autorización de la D.F.,
aprobado por la Propiedad en los que será necesario efectuar la especificación
correspondiente.
En los casos en que el proceso constructivo sea innovador y por tanto se carezca de 
experiencia sobre el mismo, se exigirá que esté en posesión del Documento de 
Idoneidad Técnica (DIT). 
DIT  ---- "Documento de Idoneidad Técnica" * 
7.3.3.3. DOCUMENTACIÓN 
Previamente al comienzo de cada actividad que forme parte de un proceso constructivo 
la Dirección Facultativa, si lo considera necesario, entregará las órdenes que definen las 
especificaciones que debe cumplir esa actividad. 
Las citadas órdenes se basarán fundamentalmente en el Pliego de Condiciones, pero 
podrán ampliarse y/o modificarse en función de las particularidades de la obra. 
No obstante, dado que existen una serie de procesos típicos en casi todas las obras 
existen una serie de órdenes standard. 
INSTRUCCION "Ordenes tipo" 
INSTRUCCION "Ordenes de Seguridad" 
7.3.3.4. PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS 
Como ya se indicó anteriormente, en el programa de control debe existir un apartado 
dedicado al control de ejecución. 
El citado control debe considerarse como una auditoria exterior y por tanto no sustituye 
las labores de supervisión ni del Arquitecto ni del Arquitecto Técnico responsables de la 
Dirección de obra. 
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7.3.3.5. CONTROL DE PROCESOS 
Programa de puntos de inspección. 
Los requisitos de inspección se definen en los programas de puntos de inspección, que 
recogen los elementos a comprobar en las distintas operaciones de construcción.  
 
En los casos en que la empresa constructora posea un Sistema de Calidad o esté en fase 
de implantación los citados programas se deben consensuar, de tal modo que exista uno 
común para ambas partes, evitando así la duplicidad. 
 
La frecuencia en la inspección debe prefijarse antes del comienzo de los trabajos.  
 
Como caso específico para cada obra, con la suficiente antelación a la recepción 
provisional, se debe preparar el programa de puntos de inspección final, del que saldrán 
las listas de remates que debe efectuar la constructora previamente a la entrega de la 
obra.  
 
Previamente a rellenar los citados impresos, en base a las actas de obra y a una serie de 
visitas previas, se codificará los remates y/o defectos más repetitivos para facilitar su 
manejo en obra de tal forma que solamente se tengan que describir en los impresos 
casos atípicos.  
 
Programa de pruebas de instalaciones  
En el Plan de Calidad, en el apartado instalaciones, deben figurar las pruebas finales que 
se deben efectuar a las instalaciones, así como los protocolos correspondientes.  
 
Dichas pruebas se efectuarán en presencia de la Dirección Facultativa, de la empresa de 
control y del representante designado por la Propiedad para tal fin. 
 
7.3.3.6. ERRORES/NO CONFORMIDADES 
Todos los procesos constructivos que no cumplan con las especificaciones del proyecto 
deben ser rechazados en principio, no obstante una vez, detectado el error, la Dirección 
Facultativa la calificará, es decir, determinará si es asumible o no. 
Los errores pueden ser de 3 tipos: 
Críticos - Suponen rechazo automáticamente 
Mayores - Pueden ser asumidas, pero requieren medidas correctoras 
Menores - Normalmente pueden ser aceptadas, requiriendo o no medidas correctoras. 
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La aceptación de una unidad de obra en las citadas condiciones, haya sido necesaria o 
no ejecutar medidas correctoras, no supone la renuncia a las penalizaciones que figuren 
en el Pliego de Condiciones. 
 
Todos los errores deben quedar documentados, por lo que deben de figurar en las actas 
de visitas de obra y/o en el libro de órdenes. 
− Número de la no conformidad 
− Fecha 
− Solución 
− Fecha de aceptación de la solución 
− Fecha prevista de cierre 
− Fecha real de cierre 
− Número de acción correctora 
 
Cuando un error es repetitivo, se puede convertir en una NO CONFORMIDAD si afecta a 
cualquiera de las partes del Sistema de Calidad, en cuyo caso se anotará en un impreso 
específico para este fin, que se utilizará como base para proponer las medidas 
correctoras.  
 
La determinación de si un error es sistemático o no, se realiza mediante el proceso de 
los indicadores (Ver 7.3.3.10). 
Las listas de remates finales que se suministran a la empresa constructora con la 
suficiente antelación a la recepción provisional (basadas en el programa de puntos de 
inspección final), pueden considerarse como un resumen de no conformidades final. 
 
Se debe tener en cuenta que unas listas de remates con gran cantidad de errores lo 
único que demuestra es un deficiente control durante la ejecución de los trabajos. 
 
7.3.3.7. ACCIONES CORRECTORAS 
Las causas de las no conformidades detectadas o potenciales deben identificarse 
rápidamente, para desarrollar la acción correctiva y evitar la repetición o la aparición. 
 
Todos los errores deben quedar documentados en las actas de visita de obra y/o en el 
libro de órdenes.  
Todos los gastos necesarios para reparar o reponer una unidad de obra no aceptada 
serán con cargo a la empresa constructora. 
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7.3.3.8. AUDITORIAS  
Esta tarea de Dirección de obra puede ser objeto de Auditorias efectuadas por la 
empresa de la Dirección Facultativa, en caso de que así figure en el Plan anual de 
auditorias, o sufrir auditorias exteriores por organizaciones independientes.  
 
Del análisis de las no conformidades, si se produce alguna de forma sistemática, se 
desprenderán las acciones preventivas a implantar. 
 
7.3.3.9. REGISTROS DE CALIDAD  
En este apartado se consideran registros de calidad: 
− Los informes efectuados por organismos independientes sobre los procesos. 
− Los puntos de las actas de obra que tratan sobre procesos constructivos. 
− Idem. en el libro de órdenes. 
− Impreso de no conformidades (PO- 7) 
− Impreso de acciones correctoras (PO-8) 
 
7.3.10. INDICADORES 
Un indicador es un valor numérico que mide el comportamiento de un proceso. 
 
En el caso de los procesos constructivos los indicadores son: 
− Número de defectos durante el proceso 
− Número de inspecciones documentadas (PPC) 
− Número de no conformidades 
 




La finalidad de este apartado es preparar, previamente al comienzo de la obra, un 
ESQUEMA DIRECTOR del control que se debe realizar. 
 
7.3.4.2. ESQUEMA DIRECTOR 
Es el documento que contiene los principios, establece la metodología y define la 
organización necesaria para que se cumplan los requisitos establecidos, tanto en el 
proyecto como en el contrato de obra.  
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En esta fase se debe coordinar el plan de calidad de la obra, realizado por la Dirección 
Facultativa y el de la empresa constructora si tiene implantado un Sistema de Calidad. 
Debe comprender los siguientes apartados: 
− Plan de supervisión de calidad  
− Control de materiales (7.3.2.)  
− Control de ejecución (7.3.3.)  
− Pruebas finales (7.8)  
− Inspección previa a la recepción (7.7)  
 
7.3.4.3. PLAN DE SUPERVISION DE CALIDAD 
En el mismo se debe recoger:  
− Secuencia y metodología del control  
− Seguimiento de los ensayos 
− Determinación de puntos críticos y de parada 
− Organización del muestre o y establecimiento de lotes de control  
− Programas de puntos de control  
− Tratamiento de las no conformidades y seguimiento de las medidas correctoras  
− Auditorías internas 
− Documentación a preparar y método de trasmisión   
 
7.3.5 CONTROL DEL PLAZO 
Como ya se indicó en el punto 7.3.1. apartado D, debe existir un programa general de 
trabajo cuyo seguimiento no se encuentra estrictamente dentro de las responsabilidades 
de la Dirección Facultativa, no obstante ésta debe informar al Cliente de los retrasos que 
se producen y cuales son los motivos que lo originan, para que tome las medidas que 
considere oportunas. 
 
Una forma de realizar el seguimiento, la más elemental, es comparando las 
certificaciones de obra mensuales con las previstas en el programa de obra elaborado 
por la constructora. 
 
7.3.6. CONTROL ECONOMICO DE LA OBRA 
7.3.6.1. OBJETO  
La finalidad de este apartado es controlar que económicamente la obra se ejecuta por el 
coste que estaba previsto en el Proyecto, y en caso de que esta premisa no se cumpla, 
analizar porqué se producen las desviaciones e informar a la propiedad.  
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7.3.6.2. CERTIFICACIONES 
Con una periodicidad mensual, salvo que en el contrato exista otro período, el Arquitecto 
Técnico realizará un repaso de los ejecutado y en base a ello, revisará la relación 
valorada presentada por la Constructora. 
Las certificaciones de obra se realizarán siempre a origen, es decir de la totalidad de lo 
edificado hasta el momento. El importe de lo efectuado en el período se obtiene de 
restar al total, lo certificado anteriormente.  
El importe de las certificaciones parciales que se abonan se consideran como cantidades 
entregadas a buena cuenta, o sea tienen la consideración de un anticipo a deducir del 
pago final de la obra terminada.  
La certificación parcial de una parte de la obra no significa su aceptación definitiva. 
En el caso de obras oficiales se seguirán los criterios fijados en el capítulo III (Abono de 
la obra ejecutada) del Pliego de Cláusulas Administrativas General para la contratación 
de obras del Estado. 
7.3.6.3. PRECIOS CONTRADICTORIOS 
En caso de existir unidades de obra no previstas en el presupuesto del proyecto base, la 
Constructora presentará a la dirección Facultativa una propuesta de valoración lo más 
detallada posible que le permita analizarla y aprobarla, si fuera el caso. 
En las obras oficiales será necesario efectuar dichos precios según la cláusula 60 
(Precios de las unidades de obra no previstas en el contrato) del Pliego de Cláusulas 
Administrativas General para la contratación de obras del Estado. 
7.3.6.4. MODIFICADO (REFORMADO) 
Esta figura sólo existe en obras oficiales y se produce en circunstancias excepcionales en 
las que se deba ordenar la realización de obras indispensables pero no previstas en el 
Proyecto original. 
El importe de las citadas obras no podrá exceder el 20% del precio del contrato y serán 
de aplicación los precios que figuran en el mismo o, en su caso, los que se fijen 
contradictoriamente. 
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El modificado tiene el carácter de Proyecto, y por tanto tiene los mismos documentos 
que éste, con las variaciones correspondientes. 
El proyecto modificado anula al proyecto base. 
PROCEDIMIENTO PE/P- 7  PROYECTOS MODIFICADOS 
7.3.6.5. COMPLEMENTARIO 
Esta figura se produce también únicamente en obras oficiales y tiene como origen un o 
unos requerimiento/s no previsto/s en el Proyecto original y exigidos posteriormente por 
la Propiedad. 
El importe de las citadas obras no podrá exceder el 20% del precio del contrato (que 
puede ser, si existe, el proyecto modificado) y serán de aplicación los precios que 
figuran en el mismo o, en su caso, los que se fijen contradictoriamente. 
El complementario tiene carácter de Proyecto y por tanto tiene los mismos documentos 
que el base y/o modificado, específicos para la obra a ejecutar. 
PROCEDIMIENTO PE/P-8  PROYECTOS COMPLEMENTARIOS 
7.3.6.6. LIQUIDACIÓN 
Una vez finalizada la obra se debe efectuar una medición general de los trabajos 
efectuados por la constructora, que servirá de base para efectuar la relación valorada 
correspondiente a la recepción provisional.  
En las obras oficiales dicha liquidación sólo puede contener variaciones en el número de 
unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones, es decir, no puede 
contener precios contradictorios y además no puede suponer un incremento de gasto 
superior al 10% del presupuesto contratado. 
En las citadas obras, la liquidación debe constar de los siguientes documentos. 
a) Memoria. Resumirá el historial e incidencias de la obra, aclarando cualquier
situación confusa.
b) Medición general. Según epígrafe anterior, y con el visto bueno del Contratista.
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c) Relación valorada. Seguirá el mismo orden y denominación de unidades y
capítulos, que el Proyecto y sus modificaciones aprobadas. Para cada
presupuesto parcial se hallará el saldo, tanto respecto a la última certificación,
como respecto al último presupuesto aprobado. Las partidas alzadas se
justificarán aplicando los precios unitarios primitivos.
d) Revisión de Precios. Se incluirá la correspondiente al saldo (positivo o negativo)
de la Liquidación, si lo hubiere, siguiendo las instrucciones correspondientes, y
aplicando la media ponderada de los índices. (Según apartado 6.8. de la O.M. del
MOPU del 13-3-1979). En el caso de no estar todos publicados, se indicará que la
revisión es provisional.
e) Fotocopia del Acta de Recepción Provisional.
7.3.7. CONTROL ECONÓMICO 
En base a los partes de horas que todo el personal debe realizar semanalmente, en los 
que imputa las horas trabajadas en todos los Proyectos y/o Direcciones de Obra, y con 
el costo hora específico de cada técnico se puede controlar económicamente el costo 
cargado al citado servicio en un momento dado y compararlo con el previsto (honorarios 
a cobrar). 
7.4. ETAPA 4. CONTROL DE INTERFERENCIAS 
7.4.1. OBJETO 
Documentar por escrito las interferencias entre las distintas unidades que intervienen en 
la ejecución de la obra. 
En los casos en que fuera necesario adelantar información verbalmente o por medios 
informales, se confirmará por escrito lo antes posible. 
7.4.2. CONTROL 
El tratamiento de las interferencias es el mismo que el de las modificaciones que origina 
en caso de producirse, por lo que es de aplicación el siguiente apartado.  
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7.5. ETAPA 5. MODIFICACIONES AL PROYECTO DURANTE LA EJECUCIÓN 
7.5.1. OBJETO 
Documentar por escrito las modificaciones que se realizan en la obra durante la 
construcción, que afecten a cualquiera de los documentos que se utilizan para ejecutar 
la obra. 
Las modificaciones se preparan, se revisan y se aprueban por los mismos Técnicos que 
lo hicieron en los documentos originales. 
Las modificaciones se deben identificar, registrar y archivar de forma sencilla. 
7.5.2. GUÍA DE TRABAJO 
Las modificaciones se producen como consecuencia de: 
− Verificación de los datos de partida
− Requerimientos y/o reclamaciones del Cliente
− Interferencias
− Registros de acciones correctivas y/o preventivas
7.5.3. RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES 
DEL ARQUITECTO RESPONSABLE DE LA OBRA 
− Informar al jefe de la obra (responsable de la constructora) de las modificaciones
que afectan a su trabajo
− Identificar claramente en que fase se encuentra cada documento, anulando los que
no se encuentran en vigor
DEL ARQUITECTO TECNICO Y/O APAREJADOR RESPONSABLE DE LA OBRA 
− Controlar todas las modificaciones
− Documentarlas
− Archivarlas
− Comprobar que no se utilizan en la obra documentos obsoletos.
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 7.5.4. CONTROL 
− Todas las modificaciones se identifican, indicando su origen y a los documentos que 
afectan. 
− Se documenta quien efectúa la modificación en los documentos y en que revisión se 
encuentran. 
−  Se controla las posibles interferencias en otros documentos de la modificación.  
 
7.5.5. INDICADORES 
Como indicador del grado de definición del Proyecto se utilizará: 
− Número de cambios realizados  
 
El control se realizará por grupos, en función de los siguientes orígenes:  
Dirección Facultativa (A) 
Propiedad (P)  
Constructora (C) 
 
7.6. ETAPA 6. INSPECCIÓN Y ENSAYO 
7.6.1. OBJETO 
Verificar que se cumple en la obra con los requisitos especificados en el proyecto. Las 
inspecciones y ensayos previstos están detallados en el Pliego de Condiciones del 
Proyecto,  y si no es así, en plan de control de calidad el que figure en el Proyecto 
externo. 
 
En los casos en que el proyecto externo no tenga el citado programa de control de 
calidad, se procederá a redactarlo como si fuese un proyecto propio. 
 
7.6.2. GUÍA DE TRABAJO 
EMPRESAS DE CONTROL 
− Proponer terna de empresas. 
− Solicitar currículum. 
− Solicitar acreditaciones. 
− Seleccionar a la empresa de control que realizará el trabajo. 
− Solicitar procedimientos de la ejecución de los distintos ensayos. 
− Solicitud periódica de los certificados de calibración de los aparatos utilizados en 
laboratorio y obra. 
− Solicitud de la propuesta de distribución de lotes, para los distintos ensayos. 
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 CONSTRUCTORA 
− Solicitud periódica de los certificados de calibración de los aparatos de medida 
utilizados durante la realización de la obra. 
− Preparará las pruebas finales de acuerdo al Pliego de Condiciones, ejecutándolas en 
presencia de la Dirección Facultativa y empresa de control, y registrando los 
resultados. 
 
7.6.3. RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES 
ARQUITECTO TECNICO RESPONSABLE DE LA OBRA 
− Documentará y realizará el seguimiento de las actividades citadas en el punto 
anterior. 
− Analizará los resultados de los ensayos de laboratorio 
− Efectuará las fichas de "no conformidades" en caso de existir resultados fuera de 
especificaciones. 
− Conjuntamente con el Arquitecto responsable de la obra, decidirá las medidas 
correctoras a implementar o aprobará las propuestas por la constructora.  
− Efectuará el seguimiento de las medidas citadas anteriormente. 
 
7.6.4. DOCUMENTACION  
La empresa de control presentará para su aprobación por la Dirección Facultativa la 
distribución de lotes para efectuar el control de los materiales, ateniéndose al programa 
que figura en el Pliego de Condiciones del proyecto. La citada empresa podrá sugerir, 
razonadamente, la modificación del número de ensayos si considera que 
estadísticamente pueden ser insuficientes para obtener conclusiones.  
 
La empresa constructora conjuntamente con la de control, preparará una 
documentación que refleje el elemento controlado, los planos del mismo, las 
especificaciones aplicadas, la fecha de control, el ensayo efectuado, los resultados del 
mismo y el criterio de aceptación o rechazo.  
 
7.7. ETAPA 7. DATOS FINALES 
7.7.1. OBJETO 
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7.7.2. DOCUMENTACION FINAL 
En el Pliego de Condiciones debe figurar toda la documentación que debe aportar la 
constructora antes de la recepción provisional. No obstante, se cita a continuación: 
− Proyecto de la obra realmente ejecutada, que incluirá los planos "as built". 
− Garantías de los equipos y aparatos. 
− Especificaciones de los materiales empleados. 
− Informe resumen de los ensayos y pruebas. 
− Manuales de mantenimiento de los equipos y/o instalaciones. 
− Boletines de la instalación eléctrica. 
− Autorización de puesta en funcionamiento de la instalación de antena colectiva. 
− Certificado de la instalación de calefacción y A.C.S. 
− Libro de mantenimiento de la instalación de climatización y A.C.S. 
 
Además de lo anteriormente indicado, se debe dejar constancia de como han quedado 
las listas de remates finales (7.3.3.5), indicando la metodología de muestreo que se ha 
seguido para su revisión. 
 
Normalmente, a la vez que se tramita la recepción provisional, es necesario gestionar en 
el Ayuntamiento la licencia de 1ª ocupación. 
 
Si el edificio es de viviendas de Protección Oficial (V.P.O) o de viviendas de Precio 
Tasado (V.P.T) será necesario obtener la calificación definitiva. 
 
7.8. ETAPA 8. VERIFICACIÓN 
7.8.1. OBJETO 
La verificación consiste en comprobar que el producto final, en nuestro caso el edificio 
terminado, cumple con los requisitos especificados en el Proyecto. 
 
7.8.2. GUÍA DE TRABAJO 
La verificación se efectúa a través de las pruebas finales, que se definen en el Pliego de 
Condiciones del Proyecto.  
En dicho apartado figura:  
− Los ensayos a realizar 
− Las normas de ejecución de los mismos  
− La frecuencia de la realización 
− Los criterios de aceptación y rechazo 
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Además, se solicitará al Cliente previamente a la recepción definitiva un informe por 
escrito sobre el grado de satisfacción del servicio prestado por la empresa en cuestión 
en el que figure, entre otras, al menos las reclamaciones de los usuarios finales en caso 
de que existan. 
7.8.3. RESPONSABILIDADES y OBLIGACIONES 
ARQUITECTO TECNICO Y/O APAREJADOR DE LA D.F. 
− Que se efectúen las pruebas finales, de acuerdo a sus correspondientes protocolos.
− Presenciar dichas pruebas, conjuntamente con la empresa de control y la
constructora.
− Analizar los resultados.
− Cerrar las no conformidades, en caso de que se produzcan.
7.8.4. CONTROL 
 PRUEBAS FINALES Y LISTA DE VERIFICACIÓNES DE LA INSPECCIÓN FINAL 
7.8.5. INDICADORES 
Como indicador de la verificación del Proyecto se utilizará el siguiente: 
− Número de fallos en las pruebas finales
− Número de defectos en la inspección final (lista de remates)
7.9. ETAPA 9. RECLAMACIONES DEL CLIENTE 
7.9.1 OBJETO  
Garantizar la adecuada atención a las reclamaciones que efectúe el Cliente tras la 
entrega de una obra. 
7.9.2 GUÍA DE TABAJO 
Se consideran reclamaciones del Cliente los requerimientos siguientes. 
− Licencia de 1ª ocupación (emitido por el Ayuntamiento)
− Calificación definitiva en las viviendas de V.P.O. ó V.P.T. (Emitido por el Instituto de
la Vivienda de la Comunidad Autónoma correspondiente).
Y además todas las reclamaciones que detecte el Director de Desarrollo en sus 
relaciones con los distintos Clientes. 
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7.9.3. RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES 
− ARQUITECTO O ARQ. TECNICO RESPONSABLE DE LA OBRA
Son los responsables de abrir el informe de reclamación del Cliente y preparar las
medidas correctoras que consideren oportunas.
También debe implantar las citadas medidas correctoras, informando a Calidad para
que cierre la reclamación.
− CALIDAD
Se responsabiliza de cerrar el informe de reclamación del Cliente y conjuntamente
con el Arquitecto y Arq. Técnico responsable del proyecto preparan las medidas
correctoras a implantar.
El Director de calidad cierra la reclamación del Cliente cuando la misma está 
subsanada. 
7.9.4. CONTROL 
EL tratamiento de las reclamaciones se realizará tal como se indica en este 
procedimiento general y en los procedimientos operativos siguientes: 
− PO- 7 Tratamiento de no conformidades
− PO-8 Acciones correctoras y preventivas
− PO-11 Servicio al Cliente
7.10 CONTROL DE REGISTROS DE CALIDAD 
Se consideran registros de calidad todos los documentos citados en los apartados 
7.3.2.9 y 7.3.3.9 de este procedimiento. 
Los registros de calidad se guardarán y conservarán en los correspondientes 
archivadores que constituyen el Plan de Calidad de la obra. 
7.11. AUDITORIAS INTERNAS 
El Plan de Calidad de la obra, que es la materialización del cumplimiento de este 
procedimiento general, es un documento susceptible de ser auditado. 
7.11.1. INDICADORES 
Como indicador del correcto funcionamiento del Sistema se utilizará el siguiente: 
− - Cumplimiento del calendario de auditorias. 
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TFG: “Seguimiento de la Ejecución de una Vivienda Unifamiliar Aislada en Paterna (Valencia)” 
3.6. Conformidades Y No Conformidades 
Mediante fichas de conformidad y no conformidad se analiza la ejecución de construcción desde 
el punto de vista de la calidad en el periodo de las prácticas en convenio con la empresa. Las 
fichas servirán para la comprobación de la buena y correcta ejecución de la obra explicando que 
pasará si no fuese así, y por la otra con las fichas de no conformidad, se explica el problema y su 
causa, con la/s solución/es que se deberían efectuar y las realizadas. 
Primero se mostrará una imagen que será normalmente una fotografía hecha por el propio 
alumno. Después según lo reflejado en la imagen será una ficha de conformidad o no 
conformidad.  
Si es una ficha de conformidad se describirá el motivo por lo que es conforme y los problemas 
que ocurrirían si no se ejecuta de esa manera. Si es una ficha de no conformidad se describirá el 
problema, la causa principal que ha generado el problema y, la solución propuesta por el aluno 
y la solución adoptada en la obra. 
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Ficha de conformidad 01 
Información gráfica: 
Figura 72: Encofrados de muro garaje. 2020. Fuente propia 
Motivo:  
Encofrado correcto del muro con sellante en la parte inferior. 
Problemas si no se ejecuta de esa forma:  
Coqueras formadas por perdida de lechada con árido fino del hormigón en la parte inferior. 
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Ficha de conformidad 02 
Información gráfica: 
Figura 73: Placa de anclaje. 2020. Fuente propia 
Motivo:  
Centrado correcto de placa de anclaje 
Problemas si no se ejecuta de esa forma:  
Placa descentrada, lo que según su grado de descentrado habría que aplicar una solución 
destructiva o no destructiva. 
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Ficha de conformidad 03 
Información gráfica: 
Figura 74: Esperas de losa de cimentación. 2020. Fuente propia 
Motivo: 
Previsión de esperas de la losa de cimentación para la losa piscina, además de usar de tope 
una malla de acero para favorecer la adherencia del futuro hormigón al tener una superficie 
no plana. 
Problemas si no se ejecuta de esa forma: 
Sin las esperas habría que realizar perforaciones para introducirlas, y sin la malla, habría que 
desalisar la cara con el armado. 
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Ficha de conformidad 04 
Información gráfica: 
Figura 75: Soldado de armadoras en premarco bunker. 2020. Fuente propia 
Motivo:  
Soldado de armaduras al premarco de la puerta del bunker. 
Problemas si no se ejecuta de esa forma:  
Si no se sueldan las armaduras, el muro de hormigón que envuelve la puerta no estaría 
consolidada, por lo que podría hacer que la puerta se deslizase. 
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Ficha de conformidad 05 
Información gráfica: 
Figura 76: Uso de cintas y laminas; encofrado forjado garaje. 2020. Fuente propia 
Motivo:  
Uso de cinta y láminas de PVC para encofrado caravista del forjado del garaje. 
Problemas si no se ejecuta de esa forma:  
Si no se usa la cinta, el hormigón deja notorias marcas entre las láminas, lo que no es estético. 
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Ficha de conformidad 06 
Información gráfica: 
Figura 77: Esperas de forjado garaje. 2020. Fuente propia 
Motivo:  
Previsión de esperas del forjado garaje para forjado con diferente altura de vivienda. 
Problemas si no se ejecuta de esa forma:  
Sin las esperas habría que realizar perforaciones para introducirlas. 
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Ficha de conformidad 07 
Información gráfica: 
Figura 78: Apuntalado horizontal solera. 2020. Fuente propia 
Motivo:  
Apuntalado horizontal del encofrado de la solera de hormigón. 
Problemas si no se ejecuta de esa forma:  
El hormigón podría no quedar completamente en el plano vertical que es necesario para 
próximas partidas. 
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Ficha de conformidad 08 
Información gráfica: 
Figura 79: Forjado caravista reflectante. 2020. Fuente propia 
Motivo:   
Forjado de garaje caravista reflectante y sin apreciables marcas. 
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Ficha de conformidad 09 
Información gráfica: 
Figura 80: Esperas de viga 25x60. 2020. Fuente propia 
Motivo:  
Previsión de esperas de la viga 25x60 desde forjado garaje. 
Problemas si no se ejecuta de esa forma:  
Sin las esperas habría que realizar perforaciones para introducirlas. 
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Ficha de conformidad 10 
Información gráfica: 
Figura 81: Encofrado cabeza HEB. 2020. Fuente propia 
Motivo:  
Correcto encofrado de la cabeza del pilar HEB. 
Problemas si no se ejecuta de esa forma:  
Debido a que es un pilar HEB no hacer un correcto encofrado, resultaría en una perdida 
elevada de hormigón durante el hormigonado de la viga o forjado. 
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Ficha de conformidad 11 
Información gráfica: 
Figura 82: Armado cruceta pilar HEB. 2020. Fuente propia 
Motivo:  
Correcto armado para consolidar con la cruceta de pilar de acero HEB. 
Problemas si no se ejecuta de esa forma:  
Se pueden generar series grietas en el límite de los UPN de las crucetas. 
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Ficha de conformidad 12 
Información gráfica: 
Figura 83: Uso de Cavitis en hueco. 2020. Fuente propia 
Motivo:  
Uso de Cavitis sobrantes para rellenar hueco generado por el bunker y los forjados de garaje 
y vivienda. 
Problemas si no se ejecuta de esa forma: 
Se haría un gasto mayor en hormigón. 
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Ficha de conformidad 13 
Información gráfica: 
Figura 84: Armado zuncho perimetral escalera. 2020. Fuente propia 
Motivo:  
Correcta ejecución del armado de zuncho perimetral de escalera y forjado, con las 
alineaciones y distancias entre armaduras adecuada. 
Problemas si no se ejecuta de esa forma:  
No queda garantizado el relleno dentro de los zunchos, de hormigón, además de poder 
vibrarlo correctamente. 
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Ficha de conformidad 14 
Información gráfica: 
Figura 85: Previsión huecos instalaciones. 2020. Fuente propia 
Motivo:  
Previsión de huecos para las instalaciones en el forjado vivienda. 
Problemas si no se ejecuta de esa forma:  
Si no se prevén estos huecos, habría que picar el hormigón y cortar el acero, lo que sería un 
trabajo costoso, y problemático para el recubrimiento de las armaduras. 
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Ficha de conformidad 15 
Información gráfica: 
Figura 86: Refuerzo cruceta pilar-forjado. 2020. Fuente propia 
Motivo:  
Correcto refuerzo para consolidar la unión entre la cruceta del pilar y el forjado vivienda, con 
las correctas distancias y alineaciones entre armaduras.  
Problemas si no se ejecuta de esa forma:  
Se pueden generar series grietas en el límite de los UPN de las crucetas, y no queda 
garantizado el rellenado de hormigón, además de poder vibrarlo correctamente. 
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Ficha de conformidad 16 
Información gráfica: 
Figura 87: Esperas para muro tipo 5. 2020. Fuente propia 
Motivo:  
Previsión de esperas del forjado vivienda para muro tipo 5. 
Problemas si no se ejecuta de esa forma:  
Sin las esperas habría que realizar perforaciones para introducirlas. 
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Ficha de conformidad 17 
Información gráfica: 
Figura 88: Soldado pilar HEB en placa. 2020. Fuente propia 
Motivo:  
Aplomado, correcto soldado y resoldado de pilar de acero HEB centrado en placa de anclaje. 
Problemas si no se ejecuta de esa forma: 
Puede no quedar completamente vertical, lo que, al ser un pilar, sería problemático, también 
si no hay resoldado la unión entre estos dos elementos no sería tan resistente y tendría 
huecos donde se podrían filtrar líquidos. 
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Ficha de conformidad 18 
Información gráfica: 
Figura 89: Relleno hueco con bolsas para entrada IPE. 2020. Fuente propia 
Motivo:  
Relleno con bolsas para hueco de entrada para vigas IPE 
Problemas si no se ejecuta de esa forma:  
Habría que picar el hormigón hasta encontrar la cara del pilar HEB para poder soldar el IPE. 
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Ficha de conformidad 19 
Información gráfica: 
Figura 90: Excavado del terreno. 2020. Fuente propia 
Motivo:  
Excavado del terreno humedeciendo las paredes. 
Problemas si no se ejecuta de esa forma: 
Si las paredes de una excavación están secas necesitaría una inclinación, lo que haría más 
costoso la realización de la piscina. De esta manera se tiene que ejecutar rápida, aunque como 
es una excavación pequeña será más barata. 
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Ficha de conformidad 20 
Información gráfica: 
Figura 91: Previsión de esperas vallado parcela. 2020. Fuente propia 
Motivo:  
Previsión de esperas de la pequeña cimentación para vallado parcela. 
Problemas si no se ejecuta de esa forma:  
Sin las esperas habría que realizar perforaciones para introducirlas. 
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Ficha de no conformidad 01 
Información gráfica: 
Figura 92: Encofrados de más de 2m de altura. 2020. Fuente propia 
Problemas:  
Hormigonado a más de 2m de altura 
Causas:  
Es un muro caravista, el encofrado es ideal para las dimensiones de este. 
Solución propuesta:  
Hormigonado en dos fases mediante encofrados de menor tamaño. 
Solución adoptada:  
Encofrado conforme a la imagen. 
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Ficha de no conformidad 02 
Información gráfica: 
Figura 93: Armado desplazado de muro hormigón. 2020. Fuente propia 
Problemas:  
Muro de hormigón con armado desplazado hacia fuera teniendo un recubrimiento en zonas 
menor a 3cm. 
Causas:  
Desplazado de armaduras por hormigonado, mal replanteo de las armaduras. 
Solución propuesta:  
Hormigonar o disponer de un mortero R3 para alcanzar el espesor mínimo. 
Solución adoptada:  
“Ninguna, porque es una cara que será revestida por SATE, el cual protegerá el armado.” 
[Palabras del Director de Obra] 
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Ficha de no conformidad 03 
Información gráfica: 
Figura 94: Armado de anclaje. 2020. Fuente propia 
Problemas:  
Armado de anclaje deficiente 
Causas:  
Mala lectura de planos, confianza en no necesidad debido a que no va a soportar más que su 
propio peso. 
Solución propuesta:  
Anclaje de armado de 45cm desde la viga. 
Solución adoptada:  
Anclaje de armado de 45cm desde la viga. 
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Ficha de no conformidad 04 
Información gráfica: 
Figura 95: Armado de losa vista. 2020. Fuente propia 
Problemas:  
Armado de losa vista (sin recubrimiento). 
Causas:  
Posible incorrecto replanteo o desplazamiento de armaduras por el hormigón. 
Solución propuesta:  
Picado y doblado de armaduras o, hormigonar o disponer de un mortero R3 para alcanzar el 
espesor mínimo. 
Solución adoptada:  
Se mantiene conforme a la imagen porque se dispondrá de una solera de hormigón por la 
misma cara que recubrirá esta armadura. 
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3.7. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 
A continuación, se aporta la documentación adicional para mejor comprensión de los 
materiales que está compuesto el edificio del proyecto.  
La documentación de los materiales relacionados con la tipología constructiva y de materiales 
son: 
-Ficha de materiales
-Ficha tipológica constructiva y de materiales
En estas fichas pose la información de la composición del edificio y de los materiales recibidos 
en obra durante el periodo de convenio. 
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HORMIGÓN














25 MPa / compresión
CEM I-Portland 42,5N








RESISTENCIA AL FUEGO -
AISLAMIENTO ACÚSTICO a ruido aereo. -
SELLOS DE CALIDAD
Propuesta material alternativo En este caso no procede.
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ESTRUCTURA













E.01, E.02, E.03, E.04, E.05, E.06 y E.07
25 MPa / compresión
CEM I-Portland 42,5N








RESISTENCIA AL FUEGO -
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ESTRUCTURA













E.05, E.06 y E.07
25 MPa / compresión
CEM I-Portland 42,5N








RESISTENCIA AL FUEGO -




TFG: "Seguimiento de la Ejecución de una Vivienda Unifamiliar Aislada en Paterna (Valencia)"
Hermes Sánchez Madsen 
Grado en Arquitectura Técnica - ETSIE - UPV
ACERO
MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN B500S
UBICACIÓN CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA
PLANOS E.01, E.02, E.03, E.04, E.05, E.06 y E.07
TIPO DE ACERO B500S
DIAMETRO / SERIE D12 D14 D16 D20 / Serie media
PUESTA EN OBRA
CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS
LIMITE ELÁSTICO >500 Mpa
CARGA UNITARÍA DE ROTURA 550 Mpa
fs/fy ≥1.15 y ≥1.35
ALARGAMIENTO EN ROTURA 20,7%-21,8%
ALARGAMIENTO BAJO CARGA MÁX. 13,9%-15,7%
CONDUCTIVIDAD TERMICA
RESISTENCIA AL FUEGO
AISLAMIENTO ACÚSTICO a ruido aereo.
SELLOS DE CALIDAD ARCER, AENOR, IQNET
Propuesta material alternativo
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4. Seguridad Y Salud
4.1. Introducción 
En este apartado se procede al estudio y comprobación de todos los documentos presentados 
de la seguridad y salud en la obra, tanto en fase de proyecto, como en la fase de ejecución, para 
analizar su efectividad en la ejecución de la obra. 
El análisis del estudio de seguridad y salud de la obra será realizado según el Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre, para comprobar además si para este proyecto era suficiente o no 
un estudio básico de seguridad y salud. Además, mediante el plan de seguridad y salud de la 
empresa será analizado y comparado con el estudio de seguridad y salud. 
Será de especial interés los medios auxiliares, la maquinaria de obra y la instalación eléctrica 
provisional de la obra. 
A lo largo de la obra de ejecución de la obra, analizado en uso de equipos de seguridad se 
generarán fichas de conformidad o no conformidad, además de un análisis de los planos del 
estudio de seguridad y salud. 
Por último, se hará un seguimiento del desarrollo del plan de seguridad de la empresa, para 
comprobar su real repercusión en la obra. 
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4.2. Comprobación De Estudio/ Estudio Básico De Seguridad Y Salud 
 
Primero se comprobará la justificación de la necesidad del estudio de seguridad y salud (ESS) 
según el RD 1627/97, de 24 de octubre. 
“El promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un estudio de 
seguridad y salud en los proyectos de obras en que se den alguno de los supuestos siguientes: 
a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior 
a 75 millones de pesetas (450.759,08 euros). 
b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún 
momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 
c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de 
trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 
d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.”  
[RD 1627/97, de 24 de octubre. Artículo 4. Apartado 1.a] 
 
Respecto al apartado a), según los datos obtenidos, se justifica: 
PEM= 435.521,77 euros 
GG= 13% x PEM = 56.617,83 euros 
BI= 6% x PEM = 26.131,31 euros 
IVA= 10% 
PEC= (435.521,77 + 56.617,83 + 26.131,31) x (1 + 10%) = 570.098,01 euros > 450.759,08 euros 
Debido a que el PEC supera los 450.759,08 euros, según el Artículo 4 del RD 1627/97, de 24 de 
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4.3. Análisis Del Contenido Del Estudio De Seguridad Y Salud 
 
A continuación, se comprueba el contenido mínimo de los apartados de la memoria descriptiva, 
la existencia de un pliego de condiciones, de un presupuesto y sobre todo de planos donde se 
detalla lo redactado en la memoria descriptiva. 
Mediante estas tablas se puede observar el contenido mínimo, si está o si no lo está, además de 
si este no procede. En observaciones, se anotará la localización de dicho contenido y si es 
necesario, un apunte de si es deficiente. 
CONTENIDO MÍNIMO SI NO NO 
PROCEDE 
OBSERVACIONES 
1. MEMORIA     
1.1. OBJETO DE ESTE ESTUDIO.    Desarrollado en punto 1.1.2  
1.2. CARACTERISTICAS DE LA OBRA.     
1.2.1.  Descripción y situación de la 
obra. 
   Desarrollado deficiente en 
punto 1.2.1 
1.2.2.  Problemática del solar.     
1.2.2.1. Topografía y superficie.    Desarrollado deficiente en 
punto 1.2.1 y 1.3  
1.2.2.2. Características y situación de 
los servicios y servidumbres existentes. 
   Desarrollado en punto 1.3.2 
1.2.3.  Presupuesto, plazo de ejecución 
y mano de obra. 
   Desarrollado en punto 1.2 
1.2.4.  Identificación de los autores del 
Estudio de Seguridad. 
   Desarrollado en punto 1.1.6 
1.3. TRABAJOS PREVIOS A LA 
REALIZACION DE LA OBRA. 
   Desarrollado en punto 1.4, 
1.5 y 1.6 
1.4. SERVICIOS HIGIENICOS, 
VESTUARIO, COMEDOR Y OFICINA DE 
OBRA. 
   Desarrollado en punto 1.7 
1.5. INSTALACION ELECTRICA 
PROVISIONAL DE OBRA. 
   Desarrollado en punto 1.5, 
1.8, 1.9 y 1.10. 
1.6. FASES DE EJECUCION DE LA OBRA.     
1.6.1.  Movimiento de tierras.    Desarrollado en punto 1.11, 
anexo 1, y anexo II 
 
1.6.2.  Cimentación.    
1.6.3.  Estructura.    
1.6.3.1. Encofrados.    
1.6.3.2. Cimentación.    
1.6.3.3. Hormigonado.    
1.6.4.  Cubiertas.    
1.6.5.  Cerramientos/Albañilería.    
1.6.6.  Pacería y saneamiento.    
1.6.7.  Acabados.    
1.6.7.1. Alicatados y solados.    
1.6.7.2. Enfoscados y enlucidos    
1.6.7.3. Falsos techos de escayola.    
1.6.7.4. Carpintería de madera y 
metálica. 
   
1.6.7.5. Montaje de vidrio.    
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CONTENIDO MÍNIMO SI NO NO 
PROCEDE 
OBSERVACIONES 
1.6.7.6. Pintura y barnizado    Desarrollado en punto 1.11, 
anexo 1, y anexo II 
 
1.6.8.  Instalaciones    
1.6.8.1. Instalación eléctrica.    
1.6.8.2. Fontanería y sanitarios.    
1.6.8.3. Calefacción    
1.6.8.4. Aire acondicionado.    
1.6.8.5. Ascensores y montacargas.    
1.6.8.6. Antenas.    
1.7. MEDIOS AUXILIARES     
1.7.1.  Andamios en general.    Desarrollado en anexo 1 
1.7.2.  Andamios de borriquetas.    
1.7.3.  Andamios metálicos tubulares    
1.7.4.  Andamios metálicos sobre 
ruedas. 
   
1.7.5.  Torreta de hormigonado.    
1.7.6.  Escaleras de mano.    
1.7.7.  Puntales    
1.7.8.  Viseras de protección del acceso 
a obra. 
   
1.8. MAQUINARIA DE OBRA     
1.8.1.  Maquinaria en general.    Desarrollado en anexo 1 
1.8.2. Maquinaria para el movimiento 
de tierras en general. 
   
1.8.3.  Pala cargadora.    
1.8.4.  Retroexcavadora.    
1.8.5.  Camión basculante.    
1.8.6.  Dumper.    
1.8.7.  Grúa-Torre.    
1.8.8.  Hormigonera.      
1.8.9.  Sierra circular de mesa.    
1.8.10. Vibrador.    
1.8.11. Soldadura eléctrica.    
1.8.12. Oxicorte.    
1.8.13. Maquinaria herramienta en 
general. 
   
1.8.14. Herramientas manuales.    
1.9.- TRABAJOS QUE IMPLICAN 
RIESGOS ESPECIALES 
   Desarrollado en punto 1.12 
y en anexo II 
1.10. CONDICIONES DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN LOS PREVISIBLES TRABAJOS 
POSTERIORES 
   Desarrollado en punto 1.13 
2. PLIEGO DE CONDICIONES     
3. MEDICIONES Y PRESUPUESTOS.     
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Análisis del ESS 
 
El estudio de seguridad y salud tiene casi todo el contenido mínimo que debería tener, salvo el 
desarrollo de la “Maquinaria en general” de la obra, la cual no aparece, pero en los posteriores 
apartados aparece toda la maquinaria a usar en la obra que se va a usar en fichas de 
identificación, análisis y evaluación de riesgos. 
El contenido que falta es porque no procede, a causa de que los equipos en cuestión no se usarán 
en la obra, o se han sustituido por otros equipos. 
Este aun conteniendo todo el contenido mínimo necesario, tiene deficiencias en la redacción, 
pero no afecta a la información de datos un tanto importantes como: descripción precisa de la 
obra y del solar, redacción completa de los problemas a resolver del uso de los medios auxiliares 
y de la maquinaria prevista a usar en la obra. 
Cabe destacar que el documento contiene varios anexos, de identificación de riesgos y 
evaluación de la eficacia de las protecciones decididas, de identificación y evaluación inicial de 
los riesgos clasificados por actividades obra, de medidas preventivas específicas para cada 
unidad de obra, y de medidas de seguridad y señalización. Estos anexos completan al máximo la 
intención de un ESS, que es la seguridad de los trabajadores y de la obra. 
Aún con ciertas deficiencias, como dispone del contenido mínimo según el RD 1627/97, de 24 
de octubre, y según el contenido mínimo dispuesto para este TFG, este ESS, es válido en todos 
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4.4. Análisis Del Contenido Del Plan De Seguridad Y Salud 
 
A continuación, se comprueba el contenido mínimo de los apartados de la memoria descriptiva, 
la existencia de un pliego de condiciones, de un presupuesto y de planos donde se detalla lo 
redactado en la memoria descriptiva. 
CONTENIDO MÍNIMO SI NO NO 
PROCEDE 
OBSERVACIONES 
1. MEMORÍA     
1.1. Objetivo del Plan de Seguridad y 
Salud 
   Desarrollado en punto 3.2 
1.2. Datos generales de la obra     
1.2.1. Agentes    Desarrollado en punto 2.1 
1.2.2. Alcance del plan. Unidades o 
fases de obra incluidas 
   Desarrollado en punto 6.2.3 
1.2.3. Topografía y Superficie     
1.2.4. Ubicación y Emplazamiento    Desarrollo deficiente en 
punto 2.1 
1.2.5. Accesos a la obra     
1.2.6. Previsión de número de 
trabajadores 
   Desarrollado en punto 2.1 
1.2.7. Plazo de Ejecución     
1.3. Sistema de gestión para la obra     
1.3.1. Organigrama funcional en la 
obra 
    
1.3.2. Obligaciones preventivas de las 
empresas y trabajadores a intervenir 
   Desarrollo muy deficiente 
en punto 4, y pliego de 
condiciones particulares. 
1.3.3. Identificación de los agentes 
intervinientes y sus obligaciones 
preventivas 
   Desarrollo muy deficiente 
en punto 2.1, y pliego de 
condiciones particulares 
1.3.4. Control de las medidas 
preventivas en la obra 
    
1.3.4.1. Plan de Seguridad y Salud    Desarrollado en punto 6.2.3 
1.3.4.2. Reuniones     
1.3.4.3. Acta de visita a obra     
1.3.4.4. Libro de incidencias    Ninguna mención en el PSS, 
ni en documentos anexos. 
1.3.5. Nombramiento de recurso/s 
preventivo/s en la obra 
    
1.3.6. Servicios preventivos    Servicio propio 
1.3.7. Formación e Información en 
materia de seguridad y salud 
   Desarrollo deficiente en 
punto 11.1 
1.4. Climatología     
1.5. Emergencias    Desarrollo en punto 3.1 
1.5.1. Medios humanos y materiales en 
materia de primeros auxilios, lucha 
contra incendios y evacuación de 
trabajadores 
   Desarrollo en punto 6.2.4, 
Anexo Plan de emergencia 
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CONTENIDO MÍNIMO SI NO NO 
PROCEDE 
OBSERVACIONES 
1.5.2. Pasos a seguir en caso de 
accidente 
   Desarrollo en Anexo Plan de 
emergencia 
1.5.3. Pasos a seguir en caso de riesgo 
grave e inminente 
   
1.5.4. Información de centros de salud 
y de asistencia a heridos 
   
1.6. Actuaciones previas a la ejecución 
de los trabajos 
   Desarrollo en punto 6.2.3 
1.6.1. Instalaciones provisionales    Desarrollo en punto 6.2.2 
1.6.2. Servicios de salubridad y confort    Desarrollo deficiente en 
punto 6.2.4 
1.6.3. Áreas auxiliares     
1.7. Análisis de riesgos por capítulos    Desarrollo en punto 6.2.3 
2. PLIEGO DE CONDICIONES     
3. MEDICIONES Y PRESUPUESTO    Asumido el mismo 
presupuesto que el ESS 
4. PLANOS    Con deficiencias 
 
Análisis del PSS 
 
El plan de seguridad y salud no tiene el contenido mínimo que debería tener, y no es 
completamente funcional por lo que sus errores han de ser rectificados. Además, algunos 
apartados que se podrían “deducir” del estudio de seguridad y salud anterior, son deficientes, 
por lo que se puede concluir que para la elaboración de este PSS no se ha revisado el estudio de 
seguridad y salud para ver las deficiencias de información que tenía. 
A continuación, desarrollo los apartados que faltan con los datos del ESS y si es deficiente se 
completarán en texto en verde. Estos apartados son: 
- 1.2.3. Topografía y Superficie 
- 1.2.5. Accesos a la obra 
- 1.2.7. Plazo de Ejecución 
- 1.3.1. Organigrama funcional en la obra 
- 1.3.4.2. Reuniones 
- 1.3.4.3. Acta de visita a obra 
- 1.3.4.4. Libro de incidencias 
- 1.4. Climatología 
 
1.2.3. Topografía y Superficie: 
La topografía del terreno es sensiblemente plana con un desnivel máximo de aproximadamente 
80cm. La superficie de la parcela es de 942,67 m2. 
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1.2.5. Accesos a la obra: 
 
El acceso a la obra es razonablemente sencillo, con vías rodadas de muy poco tráfico (zona 
residencial de baja densidad). Se produce por la fachada sur de la parcela, coincidente con la 
calle 210.  
1.2.7. Plazo de Ejecución: 
 
El plazo previsto de ejecución de la obra es de 18 meses. 
 






Todas las empresas intervinientes en esta obra tienen la obligación de cooperar y coordinar su 
actividad preventiva. Para tal fin, se realizarán las reuniones de coordinación de seguridad que 
se estimen oportunas. 
 
El empresario titular del centro de trabajo tiene la obligación de informar e instruir a los otros 
empresarios (subcontratistas) sobre los riesgos detectados y las medidas a adoptar. 
 
La Empresa principal está obligada a vigilar que los contratistas y subcontratistas cumplan la 
normativa sobre Prevención de Riesgos Laborales. Así mismo, los trabajadores autónomos que 
desarrollen actividades en esta obra tienen el deber de informarse e instruirse debidamente, y 
de cooperar activamente en la prevención de los riesgos laborales. 
 
Se organizarán reuniones de coordinación, dirigidas por el coordinador en materia de seguridad 
y salud durante la ejecución de la obra, en las que se informará al contratista principal y a todos 
los representantes de las empresas subcontratistas, de los riesgos que pueden presentarse en 
cada una de las fases de ejecución según las unidades de obra proyectadas. 
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1.3.4.3. Acta de visita a obra 
 
Se establecerán visitas periódicas semanales los jueves a las 9:30h, cualquier cambio se avisará 
con antelación suficiente sin perjuicio de que se realicen las visitas necesarias por la DF para 
cuantas comprobaciones fuesen necesarias. 
 
En cada visita asistirán los directores de obra, el director de la ejecución de la obra y coordinador 
de seguridad y salud en fase de ejecución, el promotor, y representante/s de la empresa 
constructora. 
 
1.3.4.4. Libro de incidencias 
 
Con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud, en cada centro de trabajo 
existirá un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado a tal efecto. 
Será facilitado por el colegio profesional que vise el acta de aprobación del plan o la oficina de 
supervisión de proyectos u órgano equivalente cuando se trate de obras de las administraciones 
públicas. 
 
El libro de incidencias deberá mantenerse siempre en la obra, en poder del Coordinador de 
Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, teniendo acceso la Dirección Facultativa de la 
obra, los contratistas y subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las personas u 
órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la 
obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en 
materia de seguridad y salud en el trabajo de las administraciones públicas competentes, 
quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 
 
El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la demolición deberá notificar al 
Contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste, las anotaciones 
efectuadas en el libro de incidencias. 
 
Cuando las anotaciones se refieran a cualquier incumplimiento de las advertencias u 
observaciones anteriores, se remitirá una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en 
el plazo de veinticuatro horas. En todo caso, deberá especificarse si la anotación se trata de una 
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1.4. Climatología 
 
En Valencia se da una precipitación anual de 461mm y una temperatura media mensual de 17,6. 






El plan de seguridad y salud de esta obra no contiene todo el contenido mínimo necesario, y 
además contiene deficiencias en desarrollo de algunos apartados. Pero por efecto de que 
contiene un buen desarrollo de evaluación de riesgos para todos los ámbitos de la obra, y un 
muy correcto plan de actuación ante múltiples sucesos, no solo en general, con el añadido de el 
faltante contenido mínimo ya desarrollado en este apartado, quedaría un PSS muy decente. 
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4.5. Comparación Entre Estudio De Seguridad Y Plan De Seguridad 
 
Como lo descrito en el artículo 7 del RD 1627/97, el Plan de seguridad y salud deberá desarrollar 
el Estudio de seguridad y salud, y este no podrá implicar la disminución de los niveles de 
protección previstos, ni disminuir el importe total ante propuestas de medidas alternativas. 
A continuación, se comparará el desarrollo del PSS sobre el ESS en los siguientes términos: 
-Descripción con nueva información de la obra, pero falta información ya detallada en 
el ESS, como el plazo de ejecución. En ambos documentos podría estar más desarrollado. 
-Agentes que faltaban nombrados en el PSS. Aunque esta mencionado el recurso 
preventivo, no hay ningún desarrollo ni mención de normativa de sus responsabilidades. 
Mientras que en el ESS solo hay un breve texto con la mención de su existencia. 
-En el apartado de trabajos previos en el ESS solo esta mencionado las actuaciones para 
las instalaciones y señalizaciones, mientras que en el de PSS identifica y evalúa los 
riesgos en estas operaciones previas. 
-En cuanto a los servicios de higiene y bienestar en el ESS está detallado sus 
disposiciones mínimas y su dotación calculada. Mientras en el PSS está citado la 
normativa correspondiente, que es parte de las operaciones previas, y los riesgos 
solventados al hacer uso de estos servicios. 
-La instalación eléctrica provisional está desarrollada en el PSS con salidas y cuadros, 
mientras que en el ESS solo menciona como realizarla y verificarla. 
-En cuanto a la identificación y evaluación de riesgos de las actividades en obra, de los 
trabajos a realizar, y la maquinaria y elementos auxiliares a utilizar, en el ESS son 
evaluadas las más genéricas e importantes para una obra sin hacer hincapié en unidades 
específicas, mientras que en el PSS la identificación y evaluación de estos elementos es 
mucho más precisa, además de incluir un apartado de fichas de seguridad para los 
diferentes oficios y operadores de maquinaria previstos en la realización de las 
diferentes unidades de obra. 
-El presupuesto del PSS es “asumido” sin ninguna justificación del ESS, con una cuantía 
total de 16.567,49 euros. 
-Respecto a los trabajos que implican riesgos especiales, en el ESS, indica su referencia 
legislativa y el trabajo que contiene este riesgo, mientras que en el PSS solo está citado 
el artículo en cuestión. 
-El pliego de condiciones del ESS, es una citación completa de la legislación vigente con 
sus modificaciones y definiciones muy completa, pero sin aportar información de la obra, 
mientras que, en el PSS, además de la citación, contiene un anexo de Plan de emergencia 
muy bien detallado. Cabe destacar que en el ESS para ocasiones de emergencias solo 
comenta que en la obra habrá un cartel, y unas instrucciones muy básicas de que decir 
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-Respecto a los planos, son prácticamente los mismos los del ESS y los del PSS, pero con 
el cambio de grúa fija de obra por un camión grúa. Además, ambos planos tienen 
deficiencias y errores que no se han corregido de uno al otro. Los planos no contienen 
un plano de situación, tampoco está grafiado la red eléctrica, de agua, y de saneamiento 
provisional de la obra. Además, junta en el mismo tipo de grafiado la valla de protección 
de excavación con la protección de borde de los forjados, los huecos en los forjados no 
están visibles en los planos, por lo que no se podría saber dónde y cómo se salvan estos 
huecos, el andamio no tiene grafismo en leyenda, la leyenda contiene elementos de 
grafiado que no aparecen en los planos, y faltan planos para delimitar correctamente 
las protecciones colectivas en obra. 
Los apartados no comparados son los que faltan en el PSS ya comentados en su análisis o 
disponen de información muy similar.  
Como se puede apreciar el ESS del proyecto es muy genérico, aunque este contiene todo el 
contenido mínimo, pero con algunas deficiencias, sin embargo, es compensado con una buena 
base de identificación y evaluación de riesgos generalizadas. Por la parte del PSS, este es el 
desarrollo más preciso de los puntos del ESS para la obra, pero tiene faltas de apartados del 
contenido mínimo. Aún con deficiencias, ambos cumplen con la intención de este plan y estudio 
de seguridad y salud, con un muy buen desarrollo de identificación y evaluación de riesgos para 



















TFG: "Seguimiento de la Ejecución de una Vivienda Unifamiliar Aislada en Paterna (Valencia)"
Hermes Sánchez Madsen 
Grado en Arquitectura Técnica - ETSIE - UPV
4.6. Análisis Anexos 
 
En este apartado se analizará los medios auxiliares, la maquinaria de obra y los medios auxiliares 
que están indicadas y clasificadas con sus riesgos y medidas en ambos, ESS y PSS, que al final no 
se usarán durante la ejecución en la obra. También se analizará la identificación, análisis y 
evaluación de riesgos de la instalación eléctrica provisional de obra que está desarrollado en 
ambas memoras para comprobar sus diferencias. 
 
4.6.1. Maquinaria de obra y medios auxiliares en el ESS, pero no en la obra. 
 
-Torreta de hormigonado 
-Escaleras de pates 






Estas maquinarias y medios auxiliares tienen identificadas sus los riesgos previstos, y su 
prevención proyectada de riesgos laborales eficaces mediante protecciones colectivas e 
individuales. 
 
4.6.2. Maquinaria de obra y medios auxiliares en el PSS, pero no en la obra 
 
-Torreta de hormigonado 
Estas maquinarias y medios auxiliares tienen identificadas sus los riesgos previstos, y su relación 
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4.6.3. Identificación y evaluación de riesgos de la instalación eléctrica provisional de 
obra en el ESS y en el PSS 
Los apartados de riesgo en el PSS respecto al ESS no son idénticos, pero recogen casi los 
mismos tipos de riesgos, con la diferencia de que la evaluación cubre más posibles riesgos o 
desgloses de los que ya estaban comentados en el ESS. La previsión de su probabilidad y 
consecuencias es mayor en el PSS, por lo que es más sobreprotector. Cosa que repercute en 
más seguridad para los trabajadores. Los EPIS para reducir los riesgos en el ESS es más 
genérico, mientras que en el PSS es más específico y correcto. También cabe destacar que 
solo en el PSS está descrito de manera correcta y completa las normas de aplicación a la 
prevención de los riesgos que se comentan. 
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4.7. Fichas De Conformidad / No Conformidad 
Mediante fichas de conformidad y de no conformidad se analiza la repercusión del PSS durante 
la ejecución de la obra en el periodo de las prácticas en convenio con la empresa. Las fichas 
servirán para la comprobación de las medidas de seguridad previstas, ya sea al usar maquinas o 
equipos, el uso adecuado en todo momento de los EPIS, y/o la instalación prevista correcta de 
las protecciones colectivas. 
En las fichas de conformidad se anotará el riesgo principal a salvar, y si los hay las medidas 
preventivas, las protecciones colectivas y/o las protecciones individuales. En las fichas de no 
conformidad, se anotará además el motivo de la no conformidad, y en observaciones 
información útil sobre lo acontecido. 
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Ficha de conformidad 01 
Información gráfica:
Figura 100: Valla de acero. 2020. Fuente propia 
Riesgo:  
Caída al interior de la excavación 
Medidas preventivas: 
Protecciones colectivas: 
Valla de acero 
Protecciones individuales: 
Calzado de seguridad 
Observaciones: 
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Ficha de conformidad 02 
Información gráfica: 
Figura 101: Borde perimetral forjado. 2020. Fuente propia 
Riesgo:  
Riesgo de caída a distinto nivel 
Medidas preventivas: 
Protecciones colectivas:  
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Ficha de conformidad 03 
Información gráfica: 
Forjado 102: Seta en armado. 2020. Fuente propia 
Riesgo:  
Cortes, desgarros, perforaciones 
Medidas preventivas:  
Colocación de seta, vestuario correcto 
Protecciones colectivas:  
Protecciones individuales: 
Calzado de seguridad 
Observaciones: 
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Ficha de conformidad 04 
Información gráfica: 
Forjado 103: Foto general obra. 2020. Fuente propia 
Riesgo:  
Riesgo de contagio, riesgos generales en la obra 
Medidas preventivas: 
Colocación de seta 
Protecciones colectivas:  
Protecciones individuales:  
Calzado de seguridad, ropa reflectante, guantes de trabajo, mascarilla. 
Observaciones: 
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Ficha de conformidad 05 
Información gráfica: 
Figura 104: Protección de borde encofrado. 2020. Fuente propia 
Riesgo:  
Riesgo de caída al vacío 
Medidas preventivas: 
Protecciones colectivas:   
Protección de borde que avanza con el encofrado. 
Protecciones individuales:  
Calzado de seguridad, guantes de trabajo, mascarilla, arnés. 
Observaciones: 
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Ficha de conformidad 06 
Información gráfica: 
Figura 105: Soldado de pilares HEB. 2020. Fuente propia 
Riesgo:  
Riesgo de golpe en la cabeza 
Medidas preventivas: 
Protecciones colectivas:  
Protecciones individuales:  
Casco de seguridad, guantes de trabajo, mascarilla, arnés. 
Observaciones: 
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Ficha de conformidad 07 
Información gráfica: 
Figura 106: Protección de borde encofrado. 2020. Fuente propia 
Riesgo:  
Riesgo de caída al vacío 
Medidas preventivas: 
Protecciones colectivas:  
Protección de borde 
Protecciones individuales:  
Casco de seguridad, guantes de trabajo, mascarilla, arnés. 
Observaciones: 
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Ficha de conformidad 08 
Información gráfica: 
Figura 107: Tabla de madera clavado. 2020. Fuente propia 
Riesgo:  
Riesgo de atrapamiento de pie en hueco para bajantes 
Medidas preventivas: 
Protecciones colectivas:   
Colocación de tabla de madera clavado al forjado 
Protecciones individuales:  
Botas de protección, guantes de trabajo. 
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Ficha de conformidad 09 
Información gráfica: 
Figura 108: Protección de borde forjado. 2020. Fuente propia 
Riesgo:  
Riesgo de caída al vacío 
Medidas preventivas: 
Protecciones colectivas:   
Colocación de protección de borde en todo el perímetro 
Protecciones individuales:  
Casco de seguridad, guantes de trabajo, mascarilla, arnés. 
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Ficha de conformidad 10 
Información gráfica: 
Figura 109: Vallado perimetral excavación. 2020. Fuente propia 
Riesgo:  
Riesgo de caída a distinto nivel (a la excavación) 
Medidas preventivas: 
Protecciones colectivas:   
Colocación de vallado perimetral de la excavación. 
Protecciones individuales:  
Casco de seguridad, guantes de trabajo, calzado de seguridad, arnés. 
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Información gráfica: 
Figura 110: Escalera de mano. 2020. Fuente propia 
Riesgo:  
Riesgo de caída al vacío 
Medidas preventivas: 
Protecciones colectivas:   
Colocación de escalera de mano con agarre lateral ergonómico, sujetado por la parte 
inferior y atado por la parte superior al encofrado. 
Protecciones individuales:  
Casco de seguridad, guantes de trabajo, mascarilla, arnés. 
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Ficha de no conformidad 01 
Información gráfica: 
Figura 111: Operarios sin casco de seguridad. 2020. Fuente propia 
Motivo:  
Operarios sin casco de seguridad 
Riesgo:  
Riesgo de golpe de objeto pesado en la cabeza 
Medidas preventivas: 
Protecciones colectivas: 
Protecciones individuales:  
Casco de seguridad, ropa reflectante. 
Observaciones:  
Hasta que no se prepara el encofrado de uno de los forjados superiores de planta baja, 
ningún operario usa casco de seguridad. 
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Ficha de no conformidad 02 
Información gráfica: 
Figura 112: Encofrado forjado garaje. 2020. Fuente propia 
Motivo:  
Falta protección de borde mientras se desarrolla el forjado superior de la planta baja 
Riesgo:  
Riesgo de caída a distinto nivel 
Medidas preventivas: 
Protecciones colectivas: 




Durante la obra, hasta que no se ha encofrado los forjados, no se han dispuesto de 
protecciones de borde. Y cuando estabas sin esa protección colectiva, no disponían de 
arnés. 
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Ficha de no conformidad 03 
Información gráfica: 
Figura 113: Hormigonado de losa. 2020. Fuente propia 
Motivo:  
Hormigonado de losa de forjado y vibrado 
Riesgo:  
Riesgo de golpe en la cabeza, riesgo de contagio 
Medidas preventivas: 
Protecciones colectivas:  
Protecciones individuales:  
Calzado de seguridad, ropa reflectante, guantes de trabajo, mascarilla, casco de seguridad. 
Observaciones: 
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Ficha de no conformidad 04 
Información gráfica: 
Figura 114: Ausencia protección de borde. 2020. Fuente propia 
Motivo:  
Ausencia de protección de borde en parte del perímetro 
Riesgo:  
Riesgo de caída a distinto nivel 
Medidas preventivas:  
Señalización de borde sin protección 
Protecciones colectivas:  
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Ficha de no conformidad 05 
Información gráfica: 
Figura 115: Escalera de mano sin atar. 2020. Fuente propia 
Motivo:  
Escalera de mano sin atar o anclar al forjado. 
Riesgo:  
Riesgo de caída a distinto nivel 
Medidas preventivas: 
Vestuario correcto 
Protecciones colectivas:   
Par asegurar la seguridad de los trabajadores, hará falta una escalera fijada por la parte 
superior al forjado o al encofrado, anclaje o apoyo inferior, y con agarre lateral ergonómico. 
Protecciones individuales:  
Casco de protección, calzado de seguridad, arnés 
Observaciones: 
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Ficha de no conformidad 06 
Información gráfica: 
Figura 116: Escalera de mano sin anclar al forjado. 2020. Fuente propia 
Motivo:  
Escalera de mano sin atar o anclar al forjado, y no supera el metro que debe haber desde el 
plano de apoyo de pie 
Riesgo:  
Riesgo de caída a distinto nivel 
Medidas preventivas: 
Vestuario correcto 
Protecciones colectivas:   
Par asegurar la seguridad de los trabajadores una escalera con agarre superior y anclaje 
inferior con agarre lateral ergonómico. 
Protecciones individuales:  
Casco de protección, calzado de seguridad, arnés 
Observaciones: 
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Ficha de no conformidad 07 
Información gráfica: 
Figura 117: Solape de radios de acción de camiones grúa. 2020. Fuente propia
Motivo:  
Solape de radios de acción de camiones grúa 
Riesgo:  
Daño a trabajadores por terceros de accidente entre los brazos de grúa. 
Medidas preventivas:  
No dejar a más de un camión grúa estacionado en la obra. 
Protecciones colectivas:  
Protecciones individuales:  
Casco de protección, calzado de seguridad. 
Observaciones:  
Aunque no se hayan usado los dos brazos de las grúas a la vez, mientras una estaba en 
funcionamiento, la otra estaba levantada. 
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Ficha de no conformidad 08 
Información gráfica: 
Figura 118: Operario sin casco. 2020. Fuente propia 
Motivo:  
No hay uso de casco de seguridad 
Riesgo:  
Riesgo de golpe en la cabeza 
Medidas preventivas: 
Protecciones colectivas:  
Protecciones individuales:  
Casco de protección, guantes de trabajo, ropa reflectante 
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Ficha de no conformidad 09 
Información gráfica: 
Figura 119: Protección de borde forjado. 2020. Fuente propia 
Motivo:  
Protección de borde atado al apuntalamiento para el forjado superior 
Riesgo:  
Riesgo de caída al vacío 
Medidas preventivas: 
Protecciones colectivas:   
Protección de borde agarrado/anclado a forjado 
Protecciones individuales:  
Casco de protección, arnés 
Observaciones: 
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Conclusión de las fichas 
Estas fichas son un trabajo sencillo, pero que relata las medidas preventivas de la obra y su 
conformidad. Por ello, junto al diario de obra deberían de realizarse, en virtud de que es una 
información muy importante de la evolución de la obra. 
Aunque en esta obra ha habido muchas no conformidades, las más graves se han solucionado. 
La continuidad del no uso del casco o de la mascarilla por ejemplo era debido a que 
mayoritariamente cuando se necesitaba según el plan, no lo era tanto, porque el riesgo de caída 
de objetos a la cabeza era nulo a consecuencia de que todos los trabajadores (una media de 3) 
trabajan en el encofrado/forjado etc. a la vez, y cuando no lo hacían, era por mantenimiento o 
por montaje de armados de zunchos. De igual manera, un obrero debe llevar los EPIS en las 
situaciones que se indican en el plan, pero sí que es verdad que puede resultar incómodo.  
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4.8. Comentarios De Los Planos De Seguridad 
En este apartado se mencionará los contenidos de cada plano, los errores, y los planos que faltan 
o la información que falta en cada uno de ellos del PSS, por efecto de que estos planos son
idénticos a los del ESS, pero cambiando la grúa prevista en el estudio por un camión grúa en el
PSS.
Plano 0 
Primero falta un plano de situación, ya sea usando una herramienta de mapas, o el catastro para 
situar la parcela donde se hará la obra para identificar sus calles, si son de una o dos direcciones 
etc. 
Plano Organización de obra, planta general (Nº1) 
Un plano de implantación de la obra, en el que aparece la zona de acopios, la zona del 
contenedor, la de gestión de residuos, la de manejo y separación, y los lugares donde se situarán 
los servicios de higiene y bienestar. Falta la situación de la caseta del comedor, ya que en el ESS 
se comenta sobre una (en el PSS no se comenta su más que los riesgos salvados de este). 
También se delimita la zona de excavación (sin la pendiente grafiada a dejar del terreno), y la 
señalización de la obra. En esta implantación faltan los radios de acción para las máquinas y las 
dimensiones mínimas para que estas pasen, también falta grafiar la instalación eléctrica, el 
suministro de agua y el saneamiento, provisionales de la obra. La leyenda del plano señaliza todo 
el grafismo de la obra, pero hay elementos que hay, que no aparecerán en ninguno de los planos, 
como la red horca, la red de protección horizontales y los huecos pequeños tapados con tablas. 
Finalmente faltaría el radio de acción del camión grúa en la posición más optima. 
Planos Organización de obra, planta baja, planta 1ª y planta cubierta (Nº2,3 y 4) 
Estos tres planos consiguen la vista de todos los espacios del edificio, en los cuales se grafían las 
protecciones colectivas, en específico de la protección de borde, ya que como en el anterior, en 
la memoria aparece también la red horca, la red de protección de huecos horizontales y los 
pequeños huecos tapados con tablas de madera. El grafismo de la valla de excavación y la de 
protección de borde es la misma, lo cual no es correcto. También en los planos no aparecen los 
huecos formados en los forjados, ya sea para la iluminación del edificio, o para las instalaciones, 
esto imposibilita grafiar en los lugares donde se va a posicionar la protección colectiva necesaria. 
Por último, falta el grafiado de los andamios en planta aérea para ser su posición orientativa en 
la obra. 
Planos Organización de obra, secciones (Nº5) 
Este plano contiene dos secciones del edificio en donde se ha grafiado la protección de borde y 
el vallado de excavación, y el andamio tubular (el cual no tiene lugar en la leyenda, sino que está 
escrito su nombre en su esquina superior). A parte de que el grafismo es muy sencillo, y sin 
dimensiones reales, el andamio, no tiene grafiado la escalera de mano para su acceso, cosa que 
es importante por si hay alguna emergencia. Como en los anteriores en su leyenda parecen 
grafismos de protección colectiva que no aparecen en las secciones.  
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Planos alzados (Nº6 etc. si los hubiese) 
Por último, faltan planos de alzados donde estén grafiados las protecciones colectivas que 
quedan representadas en los planos de secciones para aclarar su posición, además de andamios 
que seguramente habrá en estos alzados. 
Planos Detalles de seguridad (Nº6, 7, 8, 9, 10 y 11) 
Estos planos que contienen detalles de seguridad son completos y detallados para los trabajos 
a realizar en la obra, aunque sean todos detalles tipo. Recopilan el correcto uso de los EPIS, la 
correcta instalación de las protecciones colectivas, y de las distancias y precauciones. 
Aunque el grafiado es sencillo, es exacto y el correcto. Los planos tienen deficiencias y errores 
que se pueden resolver fácilmente. Lo que más me ha llamado la atención, y es el error más 
grave, es que los huecos de los forjados no aparecen, y por lo tanto no se pueden grafiar sus 
correspondientes protecciones colectivas y/o cálculos, lo que resulta en una confusión y peligro 
a los trabajadores que miren estos planos sin mirar los del proyecto. 
245 de 301
TFG: "Seguimiento de la Ejecución de una Vivienda Unifamiliar Aislada en Paterna (Valencia)"
Hermes Sánchez Madsen 
Grado en Arquitectura Técnica - ETSIE - UPV
4.9. Seguimiento Y Desarrollo Del Plan De Seguridad Con Los Documentos Aportados 
 
En el presente apartado se hace comprobación de que se ha hecho cumplimiento al plan de 
seguridad y salud, con la constancia de los documentos mínimos necesarios. Se recuerda que la 
empresa no ha subcontratado ningún trabajo, servicio, personal, maquinaria durante el 
convenio con empresa, debido que todo ello ya era perteneciente de la empresa, por lo que los 
documentos requeridos necesarios son: 
-Acta de nombramiento del coordinador de seguridad y salud (A raíz de que el CSS lo 
que tiene es un encargo profesional, el documento es: Nota-encargo y presupuesto de 
servicios profesionales) 
-Entrega de equipos de protección individual 
-Acta de entrega de normas de prevención y seguridad y salud a los trabajadores 
-Justificación formación impartida a los trabajadores 
-Justificación reconocimientos médicos realizados 
-Personal presente en obra 
-Entrega en custodia del libro de incidencias 
-Notificación de accidente/incidente (no ha habido accidente alguno a lo largo del 
convenio) 
 
La empresa constructora ha facilitado de todos los documentos mínimos requeridos en el plan 
de seguridad y salud. En vista de que no hubo ningún accidente o incidente durante el plazo 
del convenio, se aporta el documento tipo que debería tener la empresa. 
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DOCUMENTO NOTIFICACION DE ACCIDENTE / INCIDENTE 
1013 
OBRA Construcción de vivienda unifamiliar con piscina en c/210 nº29, La Cañada 
CONTRATISTA DENOMINACION 
Construcciones Hnos. Palau S.L 
CIF: B46661104 
961390690 
Tipo de empresa: Privada 
La actividad económica de la empresa trata de la construcción. 
LOGOTIPO 
ACTIVIDAD DOMICILIO 
Carrer dels Furs, 17  46113 Moncada (Valencia) 
ACCIDENTE CON CONSECUENCIA DE DAÑOS PERSONALES 
Nombre del lesionado: ........................................................................................................................................................................................... 
Empresa: ................................................................................ Actividad: ........................................................................ Tipo: ......................... 
Tipo de lesiones: ..................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................................. 
Zona de trabajo: .................................................................................................................................................................................................... 
Descripción del accidente: ..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................. 
Intervención autoridades y/o servicios médicos: ................................................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................................................................................................. 
Fecha: ................................................................................................................................................................................. Hora: ......................... 
ACCIDENTE CON CONSECUENCIA DE DAÑOS MATERIALES 
Descripción del accidente: ..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................. 
Daños ocasionados: ................................................................................................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................................................................................................. 
Zona de trabajo: .................................................................................................................................................................................................... 
Empresa: ................................................................................ Actividad: ........................................................................ Tipo: ......................... 
Intervención autoridades: ................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................................. 
Fecha: ................................................................................................................................................................................. Hora: ......................... 
 Recibí: 
El Contratista  Coordinador de Seguridad y Salud o 
Dirección Facultativa 
Fdo: D. .............................. Fdo: D. Francisco José Vallet Ferrer 
 (Cargo y Sello de la Empresa) 
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TFG: “Seguimiento de la Ejecución de una Vivienda Unifamiliar Aislada en Paterna (Valencia)” 
5. Programación Y Seguimiento Económico De La Obra
5.1. Introducción 
En este apartado se procede al estudio, análisis y comprobación de la programación y 
seguimiento económico de la obra. Este apartado es una de las más importantes de la obra, ya 
que es la parte justificativa el gasto económico por la empresa constructora hacia el promotor, 
ya sea privado o público. 
El buen uso de la economía de la obra y del tiempo es crucial para cualquier construcción, 
usando el menor tiempo posible en función del presupuesto, ya que una mala gestión y uso de 
una de estas dos, puede acarrear una obra más costosa y/o con una duración muchísimo mayor 
a la esperada. 
Se realizará la programación y seguimiento de la obra de un edificio unifamiliar aislado, de dos 
alturas, a través de los siguientes aparatos: 
-Introducción
-Descripción del método
-Contenido y elaboración de datos
-Análisis de los resultados
-Conclusiones
El seguimiento económico de la obra se realizará desde la perspectiva de la dirección facultativa 
de la obra; siendo el cargo de dirección de la ejecución de la obra, el de la empresa en convenio 
de prácticas. La obra se sitúa en un solar accesible, en la calle 210 nº27, perteneciente al 
planeamiento de La Cañada, en Valencia. 
El presupuesto de ejecución material de la obra de promoción privada es de 435.521,77 euros 
según la oferta de la contrata. 
Respecto al sistema de contratación, la empresa constructora Construcciones Hnos. Palau S.L. 
dispone de un arquitecto técnico como Jefe de Obra, que durante unas semanas que no estuvo 
disponible por problemas de salud, dio instrucciones a un encargado temporal en la obra para 
terminar con las unidades de obra ya empezadas. También dispone de un oficial 1º, 1 oficial 2º, 
1 peón y 1 gruista. Para el uso de mano de obra cualificada en el caso del soldado de las 
estructuras de acero hechas ya en taller, el coste de esta mano de obra va incluida en el precio 
unitario de la estructura de acero. La empresa durante el periodo de la práctica no ha 
subcontratado ningún trabajo. 
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5.2. Descripción Del Método 
Para hacer el seguimiento económico se utiliza el presupuesto de ejecución material ofertado 
por la empresa constructora “chpalau”. 
Durante la estancia de la práctica se han recopilado todos los datos necesarios para la realización 
de estos puntos. Debido a que la empresa constructora no es muy grande, y al ser una vivienda 
unifamiliar, esta obra no dispone de una programación prevista. Por ello, se realiza mediante la 
herramienta de Excel, una tabla de la programación real y una propuesta de ciertos cambios que 
hubiesen beneficiado en la gestión del tiempo y del capital. A parte se acompañará la 
programación real con un histograma de cargas diario. También se realizarán relaciones 
valoradas mensuales mediante las certificaciones a origen de los 4 meses que dura el convenio 
con la empresa. Por último, se aportará la valoración económica de las dos unidades ejecutadas 
más interesantes durante la fase de estructura de esta vivienda con su justificación de cálculo y 
especificación de su precio descompuesto. 
El Presupuesto de ejecución material asciende a la cantidad de CUATROCIENTOS TRENTA Y 
CINCO MIL QUINIENTOS VIENTIUNO con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS DE EURO. 
01 DEMOLICIONES.................................................................................................... 327,94 euros 
02 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO........................................................... 12.458,55 euros 
03 CIMENTACIONES ............................................................................................ 37.934,43 euros 
04 ESTRUCTURAS ................................................................................................ 64.962,21 euros 
05 FACHADAS Y PARTICIONES ............................................................................ 40.610,87 euros 
06 CARPINTERÍA, CERRAJERÍA, VIDRIOS Y PROTECCIONES SOLARES................. 84.469,90 euros 
07 REMATES Y AYUDAS ........................................................................................ 4.299,39 euros 
08 INSTALACIONES............................................................................................... 58.198,00 euros 
09 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES .................................................... 5.448,28 euros 
10 CUBIERTAS........................................................................................................ 9.284,80 euros 
11 REVESTIMIENTOS Y TRASDOSADOS............................................................... 62.646,28 euros 
12 SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO.................................................................. 17.173,76 euros 
13 URBANIZACIÓN INTERIOR DE LA PARCELA ................................................... 28.142,37 euros 
14 GESTIÓN DE RESIDUOS .................................................................................... 6.400,49 euros 
15 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS................................................................... 1.043,47 euros 
16 SEGURIDAD Y SALUD ....................................................................................... 2.121,03 euros 
TOTAL 435.521,77 euros 
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5.3. Contenido Y Elaboración De Datos 
5.3.1. Programación Real 
Inicio del convenio con empresa: 16/04/2020 
Primera visita a la obra: 23/04/2020 
Fin del convenio con empresa: 10/07/2020 
Última visita a la obra: 09/07/2020 
Mediante un Diagrama de Gantt, realizo la programación real que ha tenido la obra durante el 
periodo de permanencia con la empresa, usando como información las certificaciones 
mensuales y las visitas e información de la obra que he obtenido. Tras desarrollar la 
programación real se hará una programación propuesta basándonos en la programación real, 
pero de una manera más eficiente con los recursos de la empresa, lo que significa en un ahorro 
económico en la obra. Esta programación se representará en un formato casi idéntico al anterior. 
A continuación, se adjunta el Excel con la programación real de la obra durante el periodo en la 
empresa. 
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L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V
Hormigonado de muro tipo 1 garaje 1 17/04/2020 17/04/2020
Hormigonado de muro tipo 2 garaje 1 17/04/2020 17/04/2020
Armado de muro tipo 2 en bunker 2 17/04/2020 21/04/2020
Armado de muro tipo 3 en bunker 2 17/04/2020 21/04/2020
Desencofrado de muro tipo 1 garaje 1 22/04/2020 22/04/2020
Desencofrado de muro tipo 2 garaje 1 22/04/2020 22/04/2020
Encofrado de muro tipo 2 en bunker 2 24/04/2020 27/04/2020
Encofrado de muro tipo 3 en bunker 3 24/04/2020 05/05/2020
Hormigonado de muro tipo 2 bunker 1 27/04/2020 27/04/2020
Hormigonado de muro tipo 3 bunker 2 27/04/2020 05/05/2020
Desencofrado de muro tipo 1 bunker 1 29/04/2020 29/04/2020
Desencofrado de muro tipo 2 bunker 1 29/04/2020 29/04/2020
Encofrado de forjado visto garaje a cota +3,56 6 30/04/2020 08/05/2020
Premarco puerta acorazada 1 04/05/2020 04/05/2020
Acometida general de saneamiento 2 04/05/2020 05/05/2020
Desencofrado de muro tipo 3 bunker 3 30/04/2020 26/05/2020
Encofrado de forjado bunker 2 08/05/2020 11/05/2020
Armado de forjado visto garaje a cota +3,56 4 11/05/2020 14/05/2020
Armado de forjado bunker 2 12/05/2020 13/05/2020
Armado de viga 25x60 1 13/05/2020 13/05/2020
Hormigonado de forjado visto garaje a cota +3,56 1 15/05/2020 15/05/2020
Hormigonado de forjado bunker 1 15/05/2020 15/05/2020
Hormigonado de viga 25x60 2 15/05/2020 09/06/2020
Colocación y soldado de pilares HEB 2 19/05/2020 18/06/2020
Encofrado y montaje de solera de hormigón 35+5 2 20/05/2020 21/05/2020
Desmontaje de solera de hormigón 35+5 1 21/05/2020 21/05/2020
Encofrado y montaje de solera de hormigón 25+5 2 22/05/2020 25/05/2020
Desencofrado de forjado visto garaje a cota +3,56 1 22/05/2020 22/05/2020
Hormigonado de solera de hormigon 25+5 1 26/05/2020 26/05/2020
Desencofrado de solera de hormigon 25+5 1 27/05/2020 27/05/2020
Encofrado de forjado vivienda +3,56 3 27/05/2020 29/05/2020
Armado de forjado vivienda +3,56 4 29/05/2020 03/06/2020
Encofrado de forjado vivienda +4,08 7 03/06/2020 11/06/2020
Encofrado de viga 25x60 2 03/06/2020 04/06/2020
Desencofrado de viga 25x60 2 02/06/2020 17/06/2020
Hormigonado de forjado vivienda +3,56 1 09/06/2020 09/06/2020
Armado de forjado vivienda +4,08 3 11/06/2020 15/06/2020
Hormigonado de forjado vivienda +4,08 1 15/06/2020 15/06/2020
Desencofrado de forjado vivienda +4,08 2 17/06/2020 25/06/2020
Armado de muro tipo 5 2 17/06/2020 18/06/2020
Encofrado de muro tipo 5 1 18/06/2020 18/06/2020
Desencofrado de muro tipo 5 1 22/06/2020 22/06/2020
Desapuntalado de forjado visto garaje a cota +3,56 1 17/06/2020 17/06/2020
Hormigonado de muro tipo 5 1 19/06/2020 19/06/2020
Encofrado de forjado vivienda +7,30 4 22/06/2020 26/06/2020
Desencofrado de forjado vivienda +3,56 1 25/06/2020 25/06/2020
Armado de forjado vivienda +7,30 3 26/06/2020 30/06/2020
Hormigonado de forjado vivienda +7,30 1 30/06/2020 30/06/2020
Replanteo de vallado parcela 1 02/07/2020 02/07/2020
Excavación para cimentación de vallado parcela 1 03/07/2020 03/07/2020
Armado y encofrado de cimentación vallado parcela 1 06/07/2020 06/07/2020
Hormigonado de cimentación vallado parcela 1 07/07/2020 07/07/2020
Desencofrado de cimentación vallado parcela 1 08/07/2020 08/07/2020
Excavación de piscina 3 06/07/2020 08/07/2020
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5.3.2. Programación Propuesta 
Como se ha podido observar en la programación real, la obra no se ejecuta de manera eficiente 
en función del número de trabajadores previsto. Por lo tanto, se propone una optimización 
posible de la obra en función de los tiempos reales y el número máximo de trabajadores que se 
ha visto en la obra, es decir, 1 oficial 2º, 1 peón, 1 oficial 1º, y encargado/jefe de obra. De esta 
manera usando los recursos de la empresa, respetando el orden ya ejecutado, y los tiempos de 
hormigón (para forjados y vigas, 7 días para desencofrado y 28 para desapuntalado, para muros 
de hormigón, el tiempo para endurecimiento y con capacidad mínima de soportar su propio 
peso) se procede a hacer la programación propuesta. 
Para poder saber cuánto trabajo necesita una tarea para realizarse se hará en función del 
número de operarios, es decir, si en un día hay 4 operarios trabajando y esta tarea cuesta 8 
operarios, la tarea se realizará en 2 días, de esta manera se usará al máximo la mano de obra. 
Partimos de la programación real, la cual se dividirán el número de operarios (Jefe de obra, 
encargado, oficial 1º, oficial 2º y peón) por el número de trabajos realizados ese día. Luego para 
saber el número de operarios necesarios para cada trabajo se sumarán estos valores durante los 
días que ha tardado en realizarse la tarea. 
En virtud de que dará un valor decimal, se redondeará hacia arriba para generar una seguridad 
en que la eficiencia generada es posible. Luego para calcular los días necesarios se dividirá este 
valor de operarios por 4 (El valor límite de operarios en un día para esta propuesta). Este valor 
también se redondeará hacia arriba. Teniendo así una doble seguridad final de que la propuesta 
es factible. 
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L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V
Hormigonado de muro tipo 1 garaje 1 0,75 1 1 17/04/2020 17/04/2020 1
Hormigonado de muro tipo 2 garaje 1 0,75 1 1 17/04/2020 17/04/2020 1
Armado de muro tipo 2 en bunker 2 2,25 3 1 17/04/2020 21/04/2020 2 1
Armado de muro tipo 3 en bunker 2 2,25 3 1 21/04/2020 21/04/2020 3
Desencofrado de muro tipo 1 garaje 1 1,50 2 1 22/04/2020 22/04/2020 2
Desencofrado de muro tipo 2 garaje 1 1,50 2 1 22/04/2020 22/04/2020 2
Encofrado de muro tipo 2 en bunker 2 2,25 3 1 23/04/2020 23/04/2020 3
Encofrado de muro tipo 3 en bunker 3 3,00 3 1 23/04/2020 04/05/2020 1 1 1
Hormigonado de muro tipo 2 bunker 1 0,75 1 1 24/04/2020 24/04/2020 1
Hormigonado de muro tipo 3 bunker 2 1,50 2 1 24/04/2020 04/05/2020 1 1
Desencofrado de muro tipo 1 bunker 1 1,00 1 1 24/04/2020 24/04/2020 1
Desencofrado de muro tipo 2 bunker 1 1,00 1 1 27/04/2020 27/04/2020 1
Encofrado de forjado visto garaje a cota +3,56 6 9,75 10 3 27/04/2020 29/04/2020 3 4 3
Premarco puerta acorazada 1 1,00 1 1 29/04/2020 29/04/2020 1
Acometida general de saneamiento 2 1,75 2 1 30/04/2020 30/04/2020 2
Desencofrado de muro tipo 3 bunker 3 4,00 4 1 30/04/2020 04/05/2020 2 2
Encofrado de forjado bunker 2 3,00 3 1 05/05/2020 05/05/2020 3
Armado de forjado visto garaje a cota +3,56 4 6,00 6 2 06/05/2020 07/05/2020 4 2
Armado de forjado bunker 2 2,50 3 1 07/05/2020 08/05/2020 2 1
Armado de viga 25x60 2 3,00 3 1 08/05/2020 02/06/2020 2 1
Hormigonado de forjado visto garaje a cota +3,56 1 1,33 2 1 11/05/2020 11/05/2020 2
Hormigonado de forjado bunker 1 1,33 2 1 11/05/2020 11/05/2020 1
Hormigonado de viga 25x60 2 2,67 3 1 11/05/2020 03/06/2020 1 2
Colocación y soldado de pilares HEB 2 4,33 5 2 12/05/2020 12/05/2020 3 1
Encofrado y montaje de solera de hormigón 35+5 2 4,50 5 2 12/05/2020 13/05/2020 1 1 3
Desmontaje de solera de hormigón 35+5 1 1,50 2 1 13/05/2020 14/05/2020 1 1
Encofrado y montaje de solera de hormigón 25+5 2 4,50 5 2 14/05/2020 15/05/2020 3 2
Desencofrado de forjado visto garaje y bunker a cota +3,56 1 1,50 2 1 18/05/2020 18/05/2020 2
Hormigonado de solera de hormigon 25+5 1 1,50 2 1 18/05/2020 18/05/2020 2
Desencofrado de solera de hormigon 25+5 1 2,00 2 1 19/05/2020 19/05/2020 2
Encofrado de forjado vivienda +3,56 3 8,00 8 2 19/05/2020 21/05/2020 2 4 2
Armado de forjado vivienda +3,56 4 9,33 10 3 21/05/2020 26/05/2020 2 4 2 2
Encofrado de forjado vivienda +4,08 7 16,67 17 5 27/05/2020 02/06/2020 2 4 4 4 3
Encofrado de viga 25x60 2 3,33 4 1 26/05/2020 27/05/2020 2 2
Desencofrado de viga 25x60 2 3,00 3 1 25/05/2020 10/06/2020 2 1
Hormigonado de forjado vivienda +3,56 1 1,33 2 1 03/06/2020 03/06/2020 2
Armado de forjado vivienda +4,08 3 7,50 8 2 04/06/2020 05/06/2020 4 4
Hormigonado de forjado vivienda +4,08 1 1,50 2 1 08/06/2020 08/06/2020 2
Desencofrado de forjado vivienda +4,08 2 2,33 3 1 15/06/2020 15/06/2020 3
Armado de muro tipo 5 2 2,33 3 1 08/06/2020 09/06/2020 2 1
Encofrado de muro tipo 5 1 1,33 2 1 09/06/2020 09/06/2020 2
Desencofrado de muro tipo 5 1 1,50 2 1 11/06/2020 11/06/2020 2
Desapuntalado de forjado visto garaje a cota +3,56 1 1,00 1 1 11/06/2020 11/06/2020 1
Hormigonado de muro tipo 5 1 3,00 3 1 10/06/2020 10/06/2020 3
Encofrado de forjado vivienda +7,30 4 7,83 8 2 11/06/2020 16/06/2020 1 4 1 2
Desencofrado de forjado vivienda +3,56 1 1,33 2 1 16/06/2020 16/06/2020 2
Armado de forjado vivienda +7,30 3 8,00 8 2 17/06/2020 18/06/2020 4 4
Hormigonado de forjado vivienda +7,30 1 2,00 2 1 19/06/2020 19/06/2020 2
Replanteo de vallado parcela 1 2,00 2 1 19/06/2020 19/06/2020 2
Excavación para cimentación de vallado parcela 1 3,00 3 1 22/06/2020 22/06/2020 3
Armado y encofrado de cimentación vallado parcela 1 1,50 2 1 22/06/2020 23/06/2020 1 1
Hormigonado de cimentación vallado parcela 1 1,50 2 1 23/06/2020 23/06/2020 2
Desencofrado de cimentación vallado parcela 1 1,50 2 1 23/06/2020 25/06/2020 1 1
Excavación de piscina 3 4,50 5 2 25/06/2020 26/06/2020 3 2
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5.3.3. Histograma de Cargas 
Durante la fase de estructura en el tiempo que se ha hecho el convenio, la empresa constructora 
no subcontrata ningún trabajo a realizar por lo que el histograma de cargas durante estos 4 
meses (abril, mayo, junio, julio) es de los trabajadores de la empresa.  
A consecuencia de que no se ha hecho una visita diaria a la obra como hubiese sido preferible a 
causa de que el TFG se realiza desde el punto de vista de la dirección de ejecución y el virus 
COVID-19. Mediante los trabajadores apuntados en las fichas del diario de obra y con criterio 
del alumno se estima los trabajadores en los huecos de información con la ayuda de la 
programación real, con lo que se elabora este histograma diario en el cual  se representa la 
presencia del jefe de obra (azul clarito), el encargado de obra (naranja), el oficial 1º (gris), los 
oficiales 2º (amarillo), los soldadores (azul), el gruista (verde), y el operario de pala excavadora 
(azul oscuro).  
A continuación, se muestran los histogramas mensuales: 
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Figura 96: Histograma de cargas (ABRIL). 2020. Histogramas de cargas 
El primer día del histograma es el día en el que se tiene la primera información sobre la obra reflejado en el diario de obra. El jefe de obra como ha enfermado 
del virus COVID-19 es “sustituido” temporalmente por un encargado de obra hasta su regreso. 
El día 20 de abril no se realiza trabajo porque es San Vicente Mártir festivo en valencia ciudad. 
El día 23 de abril que coincide con el día de la primera visita de obra, justamente no se realiza ningún trabajo debido a la falta de órdenes del jefe de obra. 
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Figura 97: Histograma de cargas (MAYO). 2020. Histogramas de cargas 
Como se puede apreciar en el histograma de mayo, el número de trabajadores es un tanto inestable hasta que vuelve el jefe de obra el día 21 de abril. 
El día 1 de mayo no se realiza trabajo a raíz de que es Primero de mayo, festivo nacional. 



















































Histograma de cargas (MAYO)
Jefe de obra Encargado de obra Oficial 1º Oficial 2º Soldador Gruista Operario de pala excavadora
256 de 301
TFG: "Seguimiento de la Ejecución de una Vivienda Unifamiliar Aislada en Paterna (Valencia)"
Hermes Sánchez Madsen 
Grado en Arquitectura Técnica - ETSIE - UPV
Figura 98: Histograma de cargas (JUNIO). 2020. Histogramas de cargas 
El mes de junio es bastante estable, salvo el día 16 de junio que no se realiza trabajo alguno por razón de que esperan al endurecimiento necesario para el 
forjado vivienda a +4,08, y a la espera de material. También se puede apreciar que el día 18 de junio hay 7 trabajadores, que destaca por la diferencia de dos 
trabajadores al siguiente máximo en el histograma y a que supera el número de trabajadores esperados para la obra. Debido a que esta cantidad en el día es 
durante un plazo de tiempo breve en virtud de que es solo por el soldado de los pilares de acero, solo habría que estar más alerta por superar esta cantidad 
de 6 dispuesta en el PSS.  
El día 24 de junio no se realiza trabajo porque es San juan, festivo en la Comunidad Valenciana. 






















































Histograma de cargas (JUNIO)
Jefe de obra Encargado de obra Oficial 1º Oficial 2º Soldador Gruista Operario de pala excavadora
257 de 301
TFG: "Seguimiento de la Ejecución de una Vivienda Unifamiliar Aislada en Paterna (Valencia)"
Hermes Sánchez Madsen 
Grado en Arquitectura Técnica - ETSIE - UPV
Figura 99: Histograma de cargas (JULIO). 2020. Histogramas de cargas 
El último mes del convenio, julio tiene un comienzo de trabajo muy bajo y es reflejado por el número de trabajadores, por efecto de que la fase estructural 
de la vivienda está terminada y a la espera de que se pueda ejecutar la albañilería una vez ya desapuntalado todos los forjados. 
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5.3.4. Relaciones Valoradas Mensuales 
La empresa constructora dispone de certificaciones mensuales a origen de los meses de abril, 
mayo, junio y julio en formato PDF con todas sus descripciones. Con estas certificaciones elaboro 
las certificaciones simplificadas en modo resumen, pero con todos los datos numéricos y 
cálculos justificativos de los importes mensuales. 
A continuación, se muestran las certificaciones mensuales a origen con el modelo propuesto. 
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RESUMEN DE CERTIFICACIÓN ABRIL
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN EL PLANTIO CASA F & S
CAPÍTULO RESUMEN 
01 Demoliciones ........ ................................................................................................................................................................. . 
02 Acondicionamiento del terreno .................................................................................................................................... . 
03 Cimentaciones ....................................................................................................................................................................... . 
04 Estructuras .............................................................................................................................................................................. . 
08 Instalaciones ........................................................................................................................................................................... . 
14 Gestión de residuos ............................................................................................................................................................. . 
15 Control de calidad y ensayos .......................................................................................................................................... . 
16 Seguridad y salud ................................................................................................................................................................. . 
17 Anexo ............................................................................................................. .......................................................................... . 
EJECUCIÓN MATERIAL 
A deducir certificación marzo .................................. . 
CERTIFICACIÓN SIN IVA 
10,00% IVA ............................................ . 
2,50% Retención de garantía .... .. 
LÍQUIDO CERTIFICACIÓN ABRIL 
IMPORTE ABRIL MARZO 
327,94 327,94 
4.682,86 4.682,86 
33.636, 10 33,636, 10 
10.200,97 3.261,55 
1.049,98 1.049,98 








198, 12 (-) 
8.519,22 
Asciende la presente certificación a la expresada cantidad de OCHO MIL QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS con 
VEINTIDOS CÉNTIMOS 
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Certificación a origen (ABRIL) 
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN EL PLANTIO CASA F & S 
CÓDIGO RESUMEN UDS  LONGITUD  ANCHURA ALTURA   PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
CAPÍTULO 01 Demoliciones 
01.01 m²  Demolición de mUro de vallado de parcela 
Certificado a origen ................................... 38,400 8,54 327,94 
TOTAL CAPÍTULO 01 Demoliciones................................................................................. 327,94 
Certificaciones anteriores.................................................................................................. 327,94 
CÓDIGO RESUMEN UDS  LONGITUD  ANCHURA ALTURA   PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
CAPÍTULO 02 Acondicionamiento del terreno 
02.01 m³ Excavación a cielo abierto 
Certificado a origen ................................... 459,000 2,82 1.294,38 
02.03 m² Compactación mecánica de fondo de excavación 
Certificado a origen ................................... 415,000 1,28 531,20 
02.04 m³ Relleno para la mejora de las propiedades resistentes del terreno 
Certificado a origen ................................... 207,500 13,77 2.857,28 
TOTAL CAPÍTULO 02 Acondicionamiento del terreno ................................................ 4.682,86 
Certificaciones anteriores.................................................................................................. 4.682,86 
Certificación actUAL............................................................................................................. 0,00 
CÓDIGO RESUMEN UDS  LONGITUD  ANCHURA ALTURA   PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
CAPÍTULO 03 Cimentaciones 
03.01 m² Capa de hormigón de limpieza 
Certificado a origen ................................... 470,000 7,40 3.478,00 
03.03 m³ Losa de cimentación de hormigón armado de 50 cm de espesor 
Certificado a origen ................................... 210,000 143,61 30.158,10 
TOTAL CAPÍTULO 03 Cimentaciones .............................................................................. 33.636,10 
Certificaciones anteriores.................................................................................................. 33.636,10 
Certificación actUAL............................................................................................................. 0,00 
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CAPÍTULO 08 Instalaciones 
SUBCAPÍTULO 08.05 Eléctricas 
CÓDIGO RESUMEN UDS  LONGITUD  ANCHURA ALTURA   PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
CAPÍTULO 04 EstRUCtURas 
04.01 kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, para placas 
Certificado a origen ................................... 110,000 1,91 210,10 
04.02 kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, para pernos 
Certificado a origen ................................... 24,000 1,91 45,84 
04.03 kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, armadUras de espera de mUros. 
Certificado a origen ................................... 1.130,000 0,77 870,10 
CÓDIGO RESUMEN UDS  LONGITUD  ANCHURA ALTURA   PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
04.10 m³ MURo de hormigón armado 2C, para mUro de Garaje, Tipo 01 
ANTERIOR -0,25 37,000 -9,250
100% 37,001 37,001 37,001 6.404,50 
Certificado a origen ................................... 37,001 173,09 6.404,50 
04.11 m³ MURo de hormigón armado 2C, para mUro de Garaje y vivienda 
100% 5,444 5,444 5,444 1.038,33 
Certificado a origen ................................... 5,444 190,73 1.038,33 
CÓDIGO RESUMEN UDS  LONGITUD  ANCHURA ALTURA   PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
04.12 m³ MURo de hormigón armado 2C, para mUro de Garaje, Tipo 03 
100% 
04.13 m³ MURo de hormigón armado 2C, para mUro de Vivienda, Tipo 04 
ANTERIOR -2,802 -2,802
100% 4,661 4,661 4,661 888,99 
Certificado a origen ................................... 4,661 190,73 888,99 
CÓDIGO RESUMEN UDS  LONGITUD  ANCHURA ALTURA   PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
TOTAL CAPÍTULO 04 EstRUCtURas  ......................................................................................... 10.200,97 
Certificaciones anteriores ..........................................................................................................3.261,55 
Certificación actUAL  .....................................................................................................................6.939,43 
CÓDIGO RESUMEN UDS  LONGITUD  ANCHURA ALTURA   PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
08.05.01 Ud Red de toma de tierra 
Certificado a origen ................................... 1,000 230,59 230,59 
TOTAL SUBCAPÍTULO 08.05 Eléctricas......................... 230,59 
3,437 3,437 3,437 743,11 
Certificado a origen ................................... 3,437 216,21 743,11 
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SUBCAPÍTULO 08.08 EvacUACión de AGUas 
318,09 106,03 3,000 Certificado a origen ................................... 
501,30 8,54 58,700 Certificado a origen ................................... 
3.906,57 7,03 Certificado a origen .............................................. 555,700 
131,55 0,100 1.315,48 Certificado a origen ................................... 
08.08.04 Ud  Red interior de evaCUAción para cUarto de baño 
08.08.07 m    Colector sUspendido de PVC, serie B de 125 mm 
TOTAL SUBCAPÍTULO 08.08 EvacUACión de AGUas....  819,39 
TOTAL CAPÍTULO 08 Instalaciones  ........................................................................................ 1.049,98 
Certificaciones anteriores ..........................................................................................................1.049,98 
Certificación actUAL............................................................................................................. 0,00 
CÓDIGO RESUMEN UDS  LONGITUD  ANCHURA ALTURA   PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
CAPÍTULO 14 Gestión de residUOs 
14.01 m³ Transporte de tierras 
14.03 Ud  Gestión de residUOs 
TOTAL CAPÍTULO 14 Gestión de residUOS  ............................................................................ 4.038,12 
Certificaciones anteriores ..........................................................................................................4.038,12 
Certificación actUAL............................................................................................................. 0,00 
CÓDIGO RESUMEN UDS  LONGITUD  ANCHURA ALTURA   PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
CAPÍTULO 15 Control de calidad y ensayos 
15.05 Ud  Ensayo sobre UNA mUestra de hormigón sin D.O.R. 
Muros 
TOTAL CAPÍTULO 15 Control de calidad y ensayos ..................................................... 163,31 
Certificaciones anteriores.................................................................................................. 139,98 
Certificación actUAL............................................................................................................. 23,33 
CÓDIGO RESUMEN UDS  LONGITUD  ANCHURA ALTURA   PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
CAPÍTULO 16 SegURidad y SALUd 
16.01 pa  SeGUridad y saLUd 
10% 0,1 0,10 0,40 848,41 
Certificado a origen ................................... 0,400 2.121,03 848,41 
TOTAL CAPÍTULO 16 SegURidad y SALUd ......................................................................... 848,41 
Certificaciones anteriores.................................................................................................. 636,31 
Certificación actUAL............................................................................................................. 212,10 
 1 1,000 7,000 163,31 
Certificado a origen ................................... 7,000 23,33 163,31 
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CÓDIGO RESUMEN UDS  LONGITUD  ANCHURA ALTURA   PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
CAPÍTULO 17 Anexo 
17.01 Ud PRES 20012701 ELIMINACIÓN CIPRESES VALLADO 
Certificado a origen ................................... 1,000 1.453,25 1.453,25 
17.02 Ud ENCOFRADO CON PANELES DE HORMIGÓN (NO HORMIGÓN VISTO) SIN 
REVESTIR 
1 1,00 1,00 750,00 
Certificado a origen ................................... 1,000 750,00 750,00 
TOTAL CAPÍTULO 17 Anexo ............................................................................................. 2.203,25 
Certificaciones anteriores.................................................................................................. 1.453,25 
Certificación actUAL............................................................................................................. 750,00 
TOTAL ....................................................................................................................... ............. 57.150,94 
Certificaciones anteriores.................................................................................................. 49.226,09 
Certificación actUAL............................................................................................................. 7.924,86 
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RESUMEN DE CERTIFICACIÓN MAYO 





Demoliciones ........ ................................................................................................................................................................. . 
Acondicionamiento del terreno .................................................................................................................................... . 
03 Cimentaciones ....................................................................................................................................................................... . 
04 Estructuras .............................................................................................................................................................................. . 
06 Carpintería, cerrajería, vidrios y protecciones solares .......................................................................................... . 
08 Instalaciones ........................................................................................................................................................................... . 
14 Gestión de residuos ............................................................................................................................................................. . 
15 Control de calidad y ensayos .......................................................................................................................................... . 
16 Seguridad y salud ................................................................................................................................................................. . 
17 Anexo ............................................................................................................. .......................................................................... . 
EJECUCIÓN MATERIAL 
A deducir certificación abril.. .................................. . 
CERTIFICACIÓN SIN IVA 
10,00% IVA ............................................ . 
2,50% Retención de garantía .... .. 


















672,79 ( -) 
28.929,79 
Asciende la presente certificación a la expresada cantidad de VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE EUROS 
con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
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Certificación a origen (MAYO) 
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN EL PLANTIO CASA F & S 
CÓDIGO RESUMEN UDS  LONGITUD  ANCHURA ALTURA   PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
CAPÍTULO 01 Demoliciones 
01.01 m²  Demolición de mUro de vallado de parcela 
Certificado a origen ................................... 38,400 8,54 327,94 
TOTAL CAPÍTULO 01 Demoliciones................................................................................. 327,94 
Certificaciones anteriores.................................................................................................. 327,94 
Certificación actUAL............................................................................................................. 0,00 
CAPÍTULO 02 Acondicionamiento del terreno 
02.01 m³ Excavación a cielo abierto 
Certificado a origen ................................... 459,000 2,82 1.294,38 
02.03 m² Compactación mecánica de fondo de excavación 
Certificado a origen ................................... 415,000 1,28 531,20 
CÓDIGO RESUMEN UDS  LONGITUD  ANCHURA ALTURA   PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
02.04 m³ Relleno para la mejora de las propiedades resistentes del terreno 
Certificado a origen ................................... 207,500 13,77 2.857,28 
02.06 m² Solera ventilada de hormigón armado de 35+5 cm de canto 
1 
CAPÍTULO 03 Cimentaciones 
03.01 m² Capa de hormigón de limpieza 
Certificado a origen ................................... 470,000 7,40 3.478,00 
CÓDIGO RESUMEN UDS  LONGITUD  ANCHURA ALTURA   PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
03.03 m³ Losa de cimentación de hormigón armado de 50 cm de espesor 
Certificado a origen ................................... 210,000 143,61 30.158,10 
TOTAL CAPÍTULO 03 Cimentaciones .............................................................................. 33.636,10 
Certificaciones anteriores.................................................................................................. 33.636,10 
Certificación actUAL............................................................................................................. 0,00 
Vivienda  150,000 150,000 150,000 3.177,00 
Certificado a origen ................................... 150,000 21,18 3.177,00 
TOTAL CAPÍTULO 02 Acondicionamiento del terreno ................................................ 7.859,86 
Certificaciones anteriores.................................................................................................. 4.682,86 
Certificación actUAL............................................................................................................. 3.177,00 
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45,84 1,91 24,000 Certificado a origen ................................... 
CAPÍTULO 04 EstRUCtURas 
04.01 kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, para placas 
Certificado a origen ................................... 110,000 1,91 210,10 
04.02 kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, para pernos
04.03 kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, armadUras de espera de mUros. 
Certificado a origen ................................... 1.130,000 0,77 870,10 
04.05 kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en pilares HEB 100 
5 
5 
04.06 kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en pilares HEB 120 
2 
CÓDIGO RESUMEN UDS  LONGITUD  ANCHURA ALTURA   PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
04.07 kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en pilares HEB 140 
1 
1 
04.08 kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en pilares HEB 200 
2 
3 
04.09 kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, CRUCEtas de pilares 
UPN120 +3.58 4 0,920 100,722 27.37 
UPN120 +3.58 4 0,700 76,636 27.37 
UPN120 +3.58 7 0,800 153,272 27.37 
UPN120 +4.08 3 0,700 57,477 27.37 
UPN120 +7.30 4 1,400 153,272 27.37 
UPN120 +7.30 4 0,800 87,584 27.37 
UPN 160 PERIMETRO 8 0,800 123,328 19.27 
IPE 270 +3.58 3 1,500 166,500 37 
CERCOS D.8mm/10 en 
curucetas 
1 335,000 335,000 1.253,791 2.394,74 
Certificado a origen ................................... 1.253,791 1,91 2.394,74 
04.10 m³  MURo de hormigón armado 2C, para mUro de Garaje, Tipo 01 
Certificado a origen ................................... 9,250 173,09 1.601,08 
04.13 m³  MURo de hormigón armado 2C, para mUro de Vivienda, Tipo 04 
Certificado a origen ................................... 2,800 190,73 534,04 
HEB 100  3,570 373,244 20.91 
HEB 100  3,570 373,244 746,488 20.91 1.425,79 
Certificado a origen ................................... 746,488 1,91 1.425,79 
 
HEB 120  3,205 175,442 175,442 27.37 335,09 
Certificado a origen ................................... 175,442 1,91 335,09 
HEB 140  3,930 139,672 35.54 
HEB 140  3,370 119,770 259,442 35.54 495,53 
Certificado a origen ................................... 259,442 1,91 495,53 
 
HEB 200  7,200 904,752 62.83 
HEB 200  3,700 697,413 1.602,165 62.83 3.060,14 
Certificado a origen ................................... 1.602,165 1,91 3.060,14 
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SUBCAPÍTULO 06.07 PUErtas de entrada a vivienda 
CAPÍTULO 08 Instalaciones 
SUBCAPÍTULO 08.05 Eléctricas 
CÓDIGO RESUMEN UDS  LONGITUD  ANCHURA ALTURA   PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
04.15 m² Losa maciza de hormigón armado, horizontal, para forjado a 3,60 m, 
correspondiente a Vivienda 
50% Losa c. casa (                 0,5 79,710 
encofrado + hierro) 
39,855 39,855 3.308,76 
Certificado a origen ................................... 39,855 83,02 3.308,76 
CÓDIGO RESUMEN UDS  LONGITUD  ANCHURA ALTURA   PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
04.16 m² Losa maciza de hormigón armado, horizontal, para forjado a 3,60 m, 
correspondiente a Garaje 
Losa maciza c. garaje 1 128,710 128,710 128,710 10.488,58 
Certificado a origen ................................... 128,710 81,49 10.488,58 
TOTAL CAPÍTULO 04 EstRUCtURas ..................................................................................... 24.769,79 
Certificaciones anteriores.................................................................................................. 3.261,16 
Certificación actUAL............................................................................................................. 21.508,63 
CAPÍTULO 06 Carpintería, cerrajería, vidrios y protecciones solares 
CÓDIGO RESUMEN UDS  LONGITUD  ANCHURA ALTURA   PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
06.07.02 Ud  PUerta acorazada PA-2 
Puerta Bunker 1 1,000 1,000 109,06 
Certificado a origen ................................... 1,000 109,06 109,06 
TOTAL SUBCAPÍTULO 06.07 PUErtas de entrada a 
vivienda............................................................................... 
109,06 
TOTAL CAPÍTULO 06 Carpintería, cerrajería, vidrios y protecciones solares ........... 109,06 
Certificaciones anteriores.................................................................................................. 0,00 
Certificación actUAL............................................................................................................. 109,06 
08.05.01 Ud Red de toma de tierra 
Certificado a origen ................................... 1,000 230,59 230,59 
TOTAL SUBCAPÍTULO 08.05 Eléctricas......................... 230,59 
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318,09 106,03 3,000 Certificado a origen ................................... 
501,30 8,54 58,700 Certificado a origen ................................... 
3.906,57 7,03 Certificado a origen .............................................. 555,700 
131,55 0,100 1.315,48 Certificado a origen ................................... 
CÓDIGO RESUMEN UDS  LONGITUD  ANCHURA ALTURA   PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
SUBCAPÍTULO 08.08 EvacUACión de AGUas 
08.08.04 Ud  Red interior de evaCUAción para cUarto de baño 
08.08.07 m    Colector sUspendido de PVC, serie B de 125 mm 
TOTAL SUBCAPÍTULO 08.08 EvacUACión de AGUas....  819,39 
TOTAL CAPÍTULO 08 Instalaciones  ........................................................................................ 1.049,98 
Certificaciones anteriores ..........................................................................................................1.049,98 
Certificación actUAL............................................................................................................. 0,00 
CAPÍTULO 14 Gestión de residUOs 
14.01 m³ Transporte de tierras 
14.03 Ud  Gestión de residUOs 
TOTAL CAPÍTULO 14 Gestión de residUOS  ............................................................................ 4.038,12 
Certificaciones anteriores ..........................................................................................................4.038,12 
Certificación actUAL............................................................................................................. 0,00 
CAPÍTULO 15 Control de calidad y ensayos 
15.01 Ud Ensayo sobre barras corrUgadas, sección eqUivalente 
4 4,000 4,000 50,92 
Certificado a origen ................................... 4,000 12,73 50,92 
15.02 Ud Ensayo sobre barras corrUgadas, características mecánicas. 
4 4,000 4,000 53,72 
Certificado a origen ................................... 4,000 13,43 53,72 
15.05 Ud  Ensayo sobre UNA mUestra de hormigón sin D.O.R. 
Certificado a origen ................................... 7,000 23,33 163,31 
TOTAL CAPÍTULO 15 Control de calidad y ensayos ..................................................... 267,95 
Certificaciones anteriores.................................................................................................. 163,31 
Certificación actUAL............................................................................................................. 104,64 
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CAPÍTULO 16 SegURidad y SALUd 
16.01 pa  SeGUridad y saLUd 
10% 0,1 0,10 0,50 1.060,52 
Certificado a origen ................................... 0,500 2.121,03 1.060,52 
TOTAL CAPÍTULO 16 SegURidad y SALUd ......................................................................... 1.060,52 
Certificaciones anteriores.................................................................................................. 848,41 
Certificación actUAL............................................................................................................. 212,10 
CAPÍTULO 17 Anexo 
17.01 Ud PRES 20012701 ELIMINACIÓN CIPRESES VALLADO 
Certificado a origen ................................... 1,000 1.453,25 1.453,25 
17.02 Ud ENCOFRADO CON PANELES DE HORMIGÓN (NO HORMIGÓN VISTO) SIN 
REVESTIR 
Certificado a origen ................................... 1,000 750,00 750,00 
CÓDIGO RESUMEN UDS  LONGITUD  ANCHURA ALTURA   PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
17.03 Ud ACABADO VISTO MEDIANTE LÁMINA LHV LISO 3000X1200 
1 1,00 1,00 1.800,00 
Certificado a origen ................................... 1,000 1.800,00 1.800,00 
TOTAL CAPÍTULO 17 Anexo ............................................................................................. 4.003,25 
Certificaciones anteriores.................................................................................................. 2.203,25 
Certificación actUAL............................................................................................................. 1.800,00 
TOTAL ............................................................................................................................. ....... 77.122,57 
Certificaciones anteriores.................................................................................................. 50.211,13 
Certificación actUAL............................................................................................................. 26.911,43 
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RESUMEN DE CERTIFICACIÓN JUNIO





Demoliciones ........ ................................................................................................................................................................. . 
Acondicionamiento del terreno .................................................................................................................................... . 
03 Cimentaciones ....................................................................................................................................................................... . 
04 Estructuras .............................................................................................................................................................................. . 
06 Carpintería, cerrajería, vidrios y protecciones solares .......................................................................................... . 
08 Instalaciones ........................................................................................................................................................................... . 
14 Gestión de residuos ............................................................................................................................................................. . 
15 Control de calidad y ensayos .......................................................................................................................................... . 
16 Seguridad y salud ................................................................................................................................................................. . 
17 Anexo ............................................................................................................. .......................................................................... . 
EJECUCIÓN MATERIAL 
A deducir certificación mayo................................. .. 
CERTIFICACIÓN SIN IVA 
10,00% IVA ............................................ . 
2,50% Retención de garantía .... .. 














108.38 1 ,80 24,89% 





Asciende la presente certificación a la expresada cantidad de TREINTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con 
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
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Certificación a origen (JUNIO) 
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN EL PLANTIO CASA F & S 
531,20 1,28 Certificado a origen .............................................. 415,000 
3.478,00 7,40 Certificado a origen .............................................. 470,000 
CÓDIGO RESUMEN UDS  LONGITUD  ANCHURA ALTURA   PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
CAPÍTULO 01 Demoliciones 
01.01 m²  Demolición de mUro de vallado de parcela 
Certificado a origen ................................... 38,400 8,54 327,94 
TOTAL CAPÍTULO 01 Demoliciones................................................................................. 327,94 
Certificaciones anteriores.................................................................................................. 327,94 
Certificación actUAL............................................................................................................. 0,00 
CAPÍTULO 02 Acondicionamiento del terreno 
02.01 m³ Excavación a cielo abierto 
Excavación Piscina 1 60,000 2,050 123,000 
1 60,000 0,300 18,000 
Excavación Zapata Corrida de 
Murete 
1 58,700 0,500 0,450 13,208 613,208 1.729,25 
Certificado a origen ................................... 613,208 2,82 1.729,25 
02.03 m² Compactación mecánica de fondo de excavación
02.04 m³ Relleno para la mejora de las propiedades resistentes del terreno 
Certificado a origen ................................... 207,500 13,77 2.857,28 
02.06 m² Solera ventilada de hormigón armado de 35+5 cm de canto 
Certificado a origen ................................... 150,000 21,18 3.177,00 
TOTAL CAPÍTULO 02 Acondicionamiento del terreno ................................................ 8.294,73 
Certificaciones anteriores.................................................................................................. 7.859,86 
Certificación actUAL............................................................................................................. 434,87 
CAPÍTULO 03 Cimentaciones 
03.01 m² Capa de hormigón de limpieza
    03.03   m³ Losa de cimentación de hormigón armado de 50 cm de espesor 
Certificado a origen ................................... 210,000 143,61 30.158,10 
TOTAL CAPÍTULO 03 Cimentaciones .............................................................................. 33.636,10 
Certificaciones anteriores.................................................................................................. 33.636,10 
Certificación actUAL............................................................................................................. 0,00 272 de 301
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CAPÍTULO 04 EstRUCtURas 
04.01 kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, para placas 
Certificado a origen ................................... 110,000 1,91 210,10 
CÓDIGO RESUMEN UDS  LONGITUD  ANCHURA ALTURA   PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
04.02 kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, para pernos 
Certificado a origen ................................... 24,000 1,91 45,84 
04.03 kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, armadUras de espera de mUros. 
Certificado a origen ................................... 1.130,000 0,77 870,10 
04.05 kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en pilares HEB 100 
Certificado a origen ................................... 746,488 1,91 1.425,79 
04.06 kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en pilares HEB 120 
HEB 120 5 3,205 438,604 614,046 27.37  1.172,83 
Certificado a origen ................................... 614,046 1,91 1.172,83 
04.07 kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en pilares HEB 140 
Certificado a origen ................................... 259,442 1,91 495,53 
04.08 kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en pilares HEB 200 
Certificado a origen ................................... 1.602,165 1,91 3.060,14 
04.09 kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, CRUCEtas de pilares 
UPN120 +7.30 15 0,700 287,385 1.541,176 27.37 2.943,65 
Certificado a origen ................................... 1.541,176 1,91 2.943,65 
CÓDIGO RESUMEN UDS  LONGITUD  ANCHURA ALTURA   PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
04.10 m³ MURo de hormigón armado 2C, para mUro de Garaje, Tipo 01 
27,751 27,751 37,001 6.404,50 
Certificado a origen ................................... 37,001 173,09 6.404,50 
04.11 m³ MURo de hormigón armado 2C, para mUro de Garaje y vivienda 
100% 
CÓDIGO RESUMEN UDS  LONGITUD  ANCHURA ALTURA   PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
04.12 m³ MURo de hormigón armado 2C, para mUro de Garaje, Tipo 03 
100% 
04.13 m³ MURo de hormigón armado 2C, para mUro de Vivienda, Tipo 04 
100% 
5,444 5,444 5,444 1.038,33 
Certificado a origen ................................... 5,444 190,73 1.038,33 
3,437 3,437 3,437 743,11 
Certificado a origen ................................... 3,437 216,21 743,11 
4,661 4,661 7,461 1.423,04 
Certificado a origen ................................... 7,461 190,73 1.423,04 
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3.308,76 83,02 39,855 Certificado a origen ................................... 
CAPÍTULO 06 Carpintería, cerrajería, vidrios y protecciones solares 
SUBCAPÍTULO 06.07 PUErtas de entrada a vivienda 
CÓDIGO RESUMEN UDS  LONGITUD  ANCHURA ALTURA   PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
04.14 m³ MURo de hormigón armado 2C, para mUro de Vivienda, Tipo 05 
Muro Vivienda Tipo 05 1 11,600 0,200 3,200 7,424 7,424 1.605,14 
Certificado a origen ................................... 7,424 216,21 1.605,14 
04.15 m² Losa maciza de hormigón armado, horizontal, para forjado a 3,60 m, 
correspondiente a Vivienda 
04.16 m² Losa maciza de hormigón armado, horizontal, para forjado a 3,60 m, 
correspondiente a Garaje 
Certificado a origen ................................... 128,710 81,49 10.488,58 
CÓDIGO RESUMEN UDS  LONGITUD  ANCHURA ALTURA   PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
04.17 m² Losa maciza de hormigón armado, horizontal, para forjado a 4,10 m 
                         1 109,280 109,280 109,280 9.016,69 
Certificado a origen ................................... 109,280 82,51 9.016,69 
CÓDIGO RESUMEN UDS  LONGITUD  ANCHURA ALTURA   PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
04.18 m² Losa maciza de hormigón armado, horizontal, ara forjado a 7,30 m 
                         1 109,280 109,280 109,280 9.072,43 
Certificado a origen ................................... 109,280 83,02 9.072,43 
04.19 m³ Viga descolgada, recta, de hormigón armado, de 25x60 cm 
1 9,000 0,250 0,600 1,350 1,350 653,93 
Certificado a origen ................................... 1,350 484,39 653,93 
TOTAL CAPÍTULO 04 EstRUCtURas ..................................................................................... 53.978,49 
Certificaciones anteriores.................................................................................................. 24.769,79 
Certificación actUAL............................................................................................................. 29.208,68 
06.07.02 Ud  PUerta acorazada PA-2 
Certificado a origen ................................... 1,000 109,06 109,06 
TOTAL SUBCAPÍTULO 06.07 PUErtas de entrada a 
vivienda............................................................................... 
109,06 
TOTAL CAPÍTULO 06 Carpintería, cerrajería, vidrios y protecciones solares ........... 109,06 
Certificaciones anteriores.................................................................................................. 109,06 
Certificación actUAL............................................................................................................. 0,00 
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CAPÍTULO 08 Instalaciones 
SUBCAPÍTULO 08.05 Eléctricas 
SUBCAPÍTULO 08.08 EvacUACión de AGUas 
318,09 106,03 3,000 Certificado a origen ................................... 
501,30 8,54 58,700 Certificado a origen ................................... 
CAPÍTULO 14 Gestión de residUOS 
CÓDIGO RESUMEN UDS  LONGITUD  ANCHURA ALTURA   PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
08.05.01 Ud Red de toma de tierra 
Certificado a origen ................................... 1,000 230,59 230,59 
TOTAL SUBCAPÍTULO 08.05 Eléctricas......................... 230,59 
08.08.04 Ud  Red interior de evaCUAción para cUarto de baño 
08.08.07 m    Colector sUspendido de PVC, serie B de 125 mm 
TOTAL SUBCAPÍTULO 08.08 EvacUACión de AGUas....  819,39 
TOTAL CAPÍTULO 08 Instalaciones  ........................................................................................ 1.049,98 
Certificaciones anteriores ..........................................................................................................1.049,98 
Certificación actUAL............................................................................................................. 0,00 
14.01 m³ Transporte de tierras 
Vaso de la piscina 1 128,100 128,100 
Saneamiento en la 
urbanización 
1 21,760 21,760 705,560 4.960,09 
14.03 Ud  Gestión de residUOs 
20% 0,1 0,10 0,20 263,10 
Certificado a origen ................................... 0,200 1.315,48 263,10 
TOTAL CAPÍTULO 14 Gestión de residUOS  ............................................................................ 5.223,19 
Certificaciones anteriores ..........................................................................................................4.038,12 
Certificación actUAL  .....................................................................................................................1.185,07 
CAPÍTULO 15 Control de calidad y ensayos 





15.02 Ud Ensayo sobre barras corrUgadas, características mecánicas. 
Certificado a origen ................................... 4,000 13,43 53,72 
4.960,09 7,03 Certificado a origen .............................................. 705,560 
Losa cimentación  2,000 
Muros  1,000 
Muros  2,000 
Forjados  3,000 12,000 152,76 
Certificado a origen ................................... 12,000 12,73 152,76 
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1.453,25 1,000 1.453,25 Certificado a origen ................................... 
15.05 Ud  Ensayo sobre UNA mUestra de hormigón sin D.O.R. 
2 
3 
CAPÍTULO 16 SegURidad y SALUd 
16.01 pa  SeGUridad y saLUd 
10% 0,1 0,10 0,60 1.272,62 
Certificado a origen ................................... 0,600 2.121,03 1.272,62 
TOTAL CAPÍTULO 16 SegURidad y SALUd  ............................................................................... 1.272,62 
Certificaciones anteriores ..........................................................................................................1.060,52 
Certificación actUAL............................................................................................................. 212,10 
CAPÍTULO 17 Anexo 
17.01 Ud PRES 20012701 ELIMINACIÓN CIPRESES VALLADO 
CÓDIGO RESUMEN UDS  LONGITUD  ANCHURA ALTURA   PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
17.02 Ud ENCOFRADO CON PANELES DE HORMIGÓN (NO HORMIGÓN VISTO) SIN 
REVESTIR 
Certificado a origen ................................... 1,000 750,00 750,00 
17.03 Ud ACABADO VISTO MEDIANTE LÁMINA LHV LISO 3000X1200 
Certificado a origen ................................... 1,000 1.800,00 1.800,00 
TOTAL CAPÍTULO 17 Anexo ............................................................................................. 4.003,25 
Certificaciones anteriores.................................................................................................. 4.003,25 
Certificación actUAL............................................................................................................. 0,00 
TOTAL ............................................................................................................................. ....... 108.381,80 
Certificaciones anteriores.................................................................................................. 77.122,57 
Certificación actUAL............................................................................................................. 31.259,21 
Muros  2,000 
Forjados  3,000 12,000 279,96 
Certificado a origen ................................... 12,000 23,33 279,96 
TOTAL CAPÍTULO 15 Control de calidad y ensayos ..................................................... 486,44 
Certificaciones anteriores.................................................................................................. 267,95 
Certificación actUAL............................................................................................................. 218,49 
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RESUMEN DE CERTIFICACIÓN JULIO 
















Demoliciones ...... , .. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ..... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ... ,, .. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ...... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. 
Acondicionamiento del terreno .................................................................................................................................... . 
Cimentaciones ....................................................................................................................................................................... . 
Estructuras .............................................................................................................................................................................. . 
Carpintería, cerrajería, vidrios y protecciones solares .......................................................................................... . 
Remates y ayudas ..................................................................... ........................................................................................ . 
Instalaciones ................................................................................ ........................................................................................ . 
Cubiertas .................................................................................................................................................................................. . 
Urbanización interior de la parcela ............................................................................................................................. .. 
Gestión de residuos ............................................................................................................................................................. . 
Control de calidad y ensayos ....................................................... .................................................................................. . 
Seguridad y salud ............................................................................... ................................................................................. . 
Anexo ............................................................................................................ ........................................................................... . 
EJECUCIÓN MATERIAL 
A deducir certificación junio ..................................... . 
CERTIFICACIÓN SIN IVA 
I0,00%1VA ........................................... . 
2,50% Retención de garantía ..... . 
LÍQUIDO CERTIFICAC IÓN N JULIO 
IMPORTE JULIO JUNIO 
327, 94 327, 94 
8.784,63 8.294,73 

















Asciende la presente certificación a la expresada cantidad de CATORCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 
EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 
3 1 de julio de 2020 2 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD  ANCHURA  ALTURA     PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
CAPÍTULO 01 Demoliciones 
01.01 m² Demolición de muro de vallado de parcela 
Certificado a origen ................................... 38,400 8,54 327,94 
TOTAL CAPÍTULO 01 Demoliciones................................................................................. 327,94 
Certificaciones anteriores.................................................................................................. 327,94 
Certificación actual............................................................................................................. 0,00 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD  ANCHURA  ALTURA     PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
CAPÍTULO 02 Acondicionamiento del terreno 
02.01 m³ Excavación a cielo abierto 
Certificado a origen ................................... 613,208 2,82 1.729,25 
2.3 m² Compactación mecánica de fondo de excavación 
Piscina 1 60,000 60,000 
Certificado a origen ................................... 475,000 1,28 608,00 
2.4 m³ Relleno para la mejora de las propiedades resistentes del terreno 
Relleno Piscina 1 60,000 0,500 30,000 237,500 3.270,38 
Certificado a origen ................................... 237,500 13,77 3.270,38 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD  ANCHURA  ALTURA     PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
02.06 m² Solera ventilada de hormigón armado de 35+5 cm de canto 
Certificado a origen ................................... 150,000 21,18 3.177,00 
TOTAL CAPÍTULO 02 Acondicionamiento del terreno ................................................ 8.784,63 
Certificaciones anteriores.................................................................................................. 8.294,73 
Certificación actual............................................................................................................. 489,90 
Certificación a origen (JULIO) 
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN EL PLANTIO CASA F & S 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD  ANCHURA  ALTURA     PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
CAPÍTULO 03 Cimentaciones 
3.1 m² Capa de hormigón de limpieza 
Certificado a origen ................................... 470,000 7,40 3.478,00 
3.2 m³ Muro de contención de tierras 
Muro Piscina Zona 
Depuradora 
1 2,640 0,200 2,000 1,056 
1 1,660 0,200 2,000 0,664 
1 1,600 0,200 2,000 0,640 
1 5,950 0,200 2,000 2,380 
1 2,340 0,200 2,000 0,936 5,676 1.036,44 
 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD  ANCHURA  ALTURA     PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
3.3 m³ Losa de cimentación de hormigón armado de 50 cm de espesor 
Certificado a origen ................................... 210,000 143,61 30.158,10 
3.4 m³ Losa de cimentación de hormigón armado 
Losa Instalaciones 1 12,300 0,400 4,920 4,920 706,56 
Certificado a origen ................................... 4,920 143,61 706,56 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD  ANCHURA  ALTURA     PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
3.5 m³ Zapata corrida cimentación murete 
Fachada Oeste 1 32,500 0,500 0,450 7,313 
Fachada Sur 1 26,200 0,500 0,450 5,895 
Certificado a origen ................................... 13,208 154,25 2.037,33 
TOTAL CAPÍTULO 03 Cimentaciones .............................................................................. 37.416,43 
Certificaciones anteriores.................................................................................................. 33.636,10 
Certificación actual............................................................................................................. 3.780,33 
Certificado a origen ................................... 5,676 182,60 1.036,44 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD  ANCHURA  ALTURA     PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
CAPÍTULO 04 Estructuras 
4.1 kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, para placas 
Certificado a origen ................................... 110,000 1,91 210,10 
4.2 kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, para pernos 
Certificado a origen ................................... 24,000 1,91 45,84 
4.3 kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, armaduras de espera de muros. 
Certificado a origen ................................... 1.130,000 0,77 870,10 
4.5 kg  Acero UNE-EN 10025 S275JR, en pilares HEB 100 
Certificado a origen ................................... 746,488 1,91 1.425,79 
4.6 kg  Acero UNE-EN 10025 S275JR, en pilares HEB 120 
Certificado a origen ................................... 614,046 1,91 1.172,83 
4.7 kg  Acero UNE-EN 10025 S275JR, en pilares HEB 140 
Certificado a origen ................................... 259,442 1,91 495,53 
4.8 kg  Acero UNE-EN 10025 S275JR, en pilares HEB 200 
Certificado a origen ................................... 1.602,165 1,91 3.060,14 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD  ANCHURA  ALTURA     PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
4.9 kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, crucetas de pilares 
Certificado a origen ................................... 1.541,176 1,91 2.943,65 
4.10 m³ Muro de hormigón armado 2C, para muro de Garaje, Tipo 01 
Certificado a origen ................................... 37,001 173,09 6.404,50 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD  ANCHURA  ALTURA     PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
4.11 m³ Muro de hormigón armado 2C, para muro de Garaje y vivienda 
Certificado a origen ................................... 5,444 190,73 1.038,33 
4.12 m³ Muro de hormigón armado 2C, para muro de Garaje, Tipo 03 
Certificado a origen ................................... 3,437 216,21 743,11 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD  ANCHURA  ALTURA     PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
4.13 m³ Muro de hormigón armado 2C, para muro de Vivienda, Tipo 04 
Certificado a origen ................................... 7,461 190,73 1.423,04 
4.14 m³ Muro de hormigón armado 2C, para muro de Vivienda, Tipo 05 
Certificado a origen ................................... 7,424 216,21 1.605,14 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD  ANCHURA  ALTURA     PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
4.15 m² Losa maciza de hormigón armado, horizontal, para forjado a 3,60 m, 
0,5 79,710 39,855 79,710 6.617,52 
correspondiente a Vivienda 
50% Losa c. casa (encofrado + 
hierro) 
Certificado a origen ................................... 79,710 83,02 6.617,52 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD  ANCHURA  ALTURA     PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
4.16 m² Losa maciza de hormigón armado, horizontal, para forjado a 3,60 m, 
correspondiente a Garaje 
Certificado a origen ................................... 128,710 81,49 10.488,58 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD  ANCHURA  ALTURA     PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
4.17 m² Losa maciza de hormigón armado, horizontal, para forjado a 4,10 m 
Certificado a origen ................................... 109,280 82,51 9.016,69 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD  ANCHURA  ALTURA     PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
4.18 m² Losa maciza de hormigón armado, horizontal, ara forjado a 7,30 m 
Certificado a origen ................................... 109,280 83,02 9.072,43 
4.19 m³ Viga descolgada, recta, de hormigón armado, de 25x60 cm 
Certificado a origen ................................... 1,350 484,39 653,93 
TOTAL CAPÍTULO 04 Estructuras ..................................................................................... 57.287,25 
Certificaciones anteriores.................................................................................................. 53.978,49 
Certificación actual............................................................................................................. 3.308,76 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD  ANCHURA  ALTURA     PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
CAPÍTULO 06 Carpintería, cerrajería, vidrios y protecciones solares 
06.07.02 Ud Puerta acorazada PA-2 
TOTAL SUBCAPÍTULO 06.07 Puertas de entrada a 
vivienda............................................................................... 
109,06 
TOTAL CAPÍTULO 06 Carpintería, cerrajería, vidrios y protecciones solares ........... 109,06 
Certificaciones anteriores.................................................................................................. 109,06 
Certificación actual............................................................................................................. 0,00 
Certificado a origen ................................... 1,000 109,06 109,06 
SUBCAPÍTULO 06.07 Puertas de entrada a vivienda 
281 de 301
TFG: "Seguimiento de la Ejecución de una Vivienda Unifamiliar islada en Paterna (Valencia)"
Hermes Sánchez Madsen 
Grado en Arquitectura Técnica - ETSIE - UPV
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD  ANCHURA  ALTURA     PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
CAPÍTULO 07 Remates y ayudas 
07.11 m² Ayudas de albañilería, para instalación de evacuación de aguas. 
30% 0,3 358,620 107,586 107,586 59,17 
Certificado a origen ................................... 107,586 0,55 59,17 
TOTAL CAPÍTULO 07 Remates y ayudas......................................................................... 59,17 
Certificaciones anteriores.................................................................................................. 0,00 
Certificación actual............................................................................................................. 59,17 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD  ANCHURA  ALTURA     PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
CAPÍTULO 08 Instalaciones 
08.05.01 Ud Red de toma de tierra 
Certificado a origen ................................... 1,000 230,59 230,59 
TOTAL SUBCAPÍTULO 08.05 Eléctricas......................... 230,59 
08.08.04 Ud Red interior de evacuación para cuarto de baño 
Certificado a origen ................................... 3,000 106,03 318,09 
8.8.7 m   Colector suspendido de PVC, serie B de 125 mm 
Certificado a origen ................................... 58,700 8,54 501,30 
8.8.8 m   Colector suspendido de PVC, serie B de 160 mm 
fecales parcela este 1 15,700 15,700 
fecales conexiones parcela 6 1,500 9,000 
este 
pluviales parcela este 1 25,400 25,400 
pluviales conexiones parcela 4 1,500 6,000 56,100 653,00 
este 
Certificado a origen ................................... 56,100 11,64 653,00 
08.08.11 m   Canlz tubo san liso PVC Ø200mm Serie B 
fecales parcela este 1 10,10 10,10 
fecales conexiones parcela 1 1,50 1,50 11,60 193,95 
este 
Certificado a origen ................................... 11,600 16,72 193,95 
TOTAL SUBCAPÍTULO 08.08 Evacuación de aguas.... 1.666,34 
TOTAL CAPÍTULO 08 Instalaciones.................................................................................. 1.896,93 
Certificaciones anteriores.................................................................................................. 1.049,98 
Certificación actual............................................................................................................. 846,95 
SUBCAPÍTULO 08.08 Evacuación de aguas 
SUBCAPÍTULO 08.05 Eléctricas 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD  ANCHURA  ALTURA     PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
CAPÍTULO 10 Cubiertas 
10.1 m² Cubierta plana no transitable, para cubierta de planta baja y garaje 
20% Cubierta Garaje 0,2 112,350 22,470 
20% Cubierta P. Baja 0,2 47,500 9,500 31,970 1.160,19 
Certificado a origen ................................... 31,970 36,29 1.160,19 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD  ANCHURA  ALTURA     PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
10.2 m² Cubierta plana no transitable, para cubierta de planta primera 
20% Cubierta planta primera 0,2 96,000 19,200 19,200 696,77 
Certificado a origen ................................... 19,200 36,29 696,77 
TOTAL CAPÍTULO 10 Cubiertas ........................................................................................ 1.856,96 
Certificaciones anteriores.................................................................................................. 0,00 
Certificación actual............................................................................................................. 1.856,96 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD  ANCHURA  ALTURA     PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
CAPÍTULO 13 Urbanización interior de la parcela 
13.07 pa Ejecución de piscina 
20% 0,2 0,20 0,20 2.801,80 
Certificado a origen ................................... 0,200 14.009,01 2.801,80 
TOTAL CAPÍTULO 13 Urbanización interior de la parcela........................................... 2.801,80 
Certificaciones anteriores.................................................................................................. 0,00 
Certificación actual............................................................................................................. 2.801,80 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD  ANCHURA  ALTURA     PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
CAPÍTULO 14 Gestión de residuos 
14.01 m³ Transporte de tierras 
Certificado a origen ................................... 705,560 7,03 4.960,09 
14.03 ud Gestión de residuos 
10% 0,1 0,10 0,30 394,64 
Certificado a origen ................................... 0,300 1.315,48 394,64 
TOTAL CAPÍTULO 14 Gestión de residuos...................................................................... 5.354,73 
Certificaciones anteriores.................................................................................................. 5.223,19 
Certificación actual............................................................................................................. 131,55 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD  ANCHURA  ALTURA     PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
CAPÍTULO 15 Control de calidad y ensayos 
15.1 Ud Ensayo sobre barras corrugadas, sección equivalente 
-8 -8,000 4,000 50,92 
Certificado a origen ................................... 4,000 12,73 50,92 
15.2 Ud Ensayo sobre barras corrugadas, características mecánicas. 
Certificado a origen ................................... 4,000 13,43 53,72 
15.05 Ud Ensayo sobre una muestra de hormigón sin D.O.R. 
Certificado a origen ................................... 12,000 23,33 279,96 
TOTAL CAPÍTULO 15 Control de calidad y ensayos ..................................................... 384,60 
Certificaciones anteriores.................................................................................................. 486,44 
Certificación actual............................................................................................................. -101,84 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD  ANCHURA  ALTURA     PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO 16 Seguridad y salud 
16.01 pa Seguridad y salud 
10% 0,1 0,10 0,70 1.484,72 
Certificado a origen ................................... 0,700 2.121,03 1.484,72 
TOTAL CAPÍTULO 16 Seguridad y salud ......................................................................... 1.484,72 
Certificaciones anteriores.................................................................................................. 1.272,62 
Certificación actual............................................................................................................. 212,10 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD  ANCHURA  ALTURA     PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
CAPÍTULO 17 Anexo 
17.1 ud PRES 20012701 ELIMINACIÓN CIPRESES VALLADO 
Certificado a origen ................................... 1,000 1.453,25 1.453,25 
17.2 ud ENCOFRADO CON PANELES DE HORMIGÓN (NO HORMIGÓN VISTO) SIN 
REVESTIR 
Certificado a origen ................................... 1,000 750,00 750,00 
17.3 ud ACABADO VISTO MEDIANTE LÁMINA LHV LISO 3000X1200 
TOTAL CAPÍTULO 17 Anexo ............................................................................................. 4.003,25 
Certificaciones anteriores.................................................................................................. 4.003,25 
Certificación actual............................................................................................................. 0,00 
TOTAL ............................................................................................................................. .......  121.767,47 
Certificaciones anteriores..................................................................................................   108.381,80 
Certificación actual.............................................................................................................   13.385,68 
Certificado a origen ................................... 1,000 1.800,00 1.800,00 
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TFG: “Seguimiento de la Ejecución de una Vivienda Unifamiliar Aislada en Paterna (Valencia)” 
5.3.5. Valoración de Unidades de Obra 
Mediante precios complejos descompuestos se valoran económicamente dos unidades de obra 
que más interés han suscitado durante toda la fase estructural en la que se ha hecho el convenio 
con empresa. Estas son el muro de hormigón y la solera de hormigón mediante Cávitis. La 
estructura del edificio tiene varios tipos de muros de hormigón, en este caso se elige el muro 
tipo 2 perteneciente al bunker de la vivienda, y para la solera de hormigón se elige la solera de 
espesor total de 30cm. 
Esta valoración se divide en dos partes para cada unidad, la primera es la de una ficha de precio 
complejo descompuesto, en donde está la descripción de la unidad de obra y los rendimientos 
y precios de los descompuestos. La segunda parte se compone de la justificación de cálculo de 
todas las cantidades de los rendimientos utilizados. 
En las dos valoraciones, para todos los rendimientos de los costes directos tendrán una 
justificación de cálculo, salvo las que por dificultad de medida o valoración se elige la disponible 
en la base de datos del generador de precios de la construcción de CYPE 2020. A parte todos los 
precios y rendimientos de horas están basados por el generador de precios. 
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PRECIO COMPLEJO DESCOMPUESTO 
Nº Orden DESCRIPCION DE LA UNIDAD DE OBRA 
M3 Muro de hormigón armado 2C, para muro de Garaje y vivienda, Tipo 02, de entre 3 y 6 m de altura, espesor 20 
cm, superficie plana, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero 
UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 75,5 kg/m³, ejecutado en condiciones complejas; montaje 
y desmontaje de sistema de encofrado con acabado tipo industrial para revestir, realizado con paneles metálicos 
modulares, amortizables en 150 usos. Con armado vertical de #Ø12c/20cm, y armado horizontal #Ø10c/20cm. 
Incluso alambre de atar, separadores, pasamuros para paso de los tensores y líquido desencofrante para evitar la 
adherencia del hormigón al encofrado. 
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores 
homologados. Formación de juntas. Colocación de pasamuros para paso de los tensores. Limpieza y 
almacenamiento del encofrado. Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. 
Curado del hormigón. Limpieza de la superficie de coronación del muro. Reparación de defectos superficiales, si 
procede. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, según 
documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². Criterio de valoración económica: El precio incluye la 
elaboración y el montaje de la ferralla en el lugar definitivo de su colocación en obra y encofrado necesario. 
COSTES DIRECTOS 












M2 Paneles metálicos modulares, para encofrar 
muros de hormigón de entre 3 y 6 m de altura. 
Ud Estructura soporte de sistema de encofrado 
vertical, para muros de hormigón a dos caras, de 
entre 3 y 6 m de altura, formada por tornapuntas 
metálicos para estabilización y aplomado de la 
superficie encofrante. 
L Agente desmoldeante, a base de aceites 
especiales, emulsionable en agua para encofrados 
metálicos, fenólicos o de madera. 
Ud Pasamuros de PVC para paso de los tensores del 
encofrado, de varios diámetros y longitudes. 
Ud Separador homologado para muros. 
Kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 
500 S, suministrado en obra en barras sin elaborar, 
de varios diámetros. 
Kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de 
diámetro. 
M3 Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central. 
Mano de obra 
H Oficial 1º. 





















Costes Directos Complementarios 2% (6,98) 348,94 
COSTES INDIRECTOS 5% (17,80) 355,92 
TOTAL  P.C.D. 373,72 
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Muro de hormigón. 
M2 Paneles metálicos. 
1 m2 de muro de hormigón con 20cm: 
1m3/0,2m2=5m2  Doble cara  5m2 x 2=10m2 
Amortizable a 150 usos  10m2/150= 0,067 
L Agente desmoldeable. 
Rendimiento de agente desmoldeante para encofrados metálicos=0,03L/m2 
 10m2(dos caras) x 0,03= 0,3L
Ud Separadores. 
Repercusión de separadores 8nº de separadores/m3 
Kg de acero. 
Cuantía aproximada 75,5 kg/m3. Para un m3 hay 75,5 Kg 
Despuntes y mermas de acero=2%  1,02 x 75,5kg=77,01Kg 
M3 de hormigón. 
Excesos sobre volumen teórico de hormigón=5%  1,05 x 1m3=1,05m3 
Ud Pasamuros. 
Rendimiento de 0,8Ud/m2  5m2 de muro x 0,8Ud/m2=4Ud 
Los valores de Alambre galvanizado para atar, las horas de mano de obra, y los precios unitarios 
son estimados mediante el generador de precios de la construcción de CYPE 2020. 
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PRECIO COMPLEJO DESCOMPUESTO 
Nº Orden DESCRIPCION DE LA UNIDAD DE OBRA 
M2 Solera ventilada de hormigón armado de 35+5 cm de canto, sobre encofrado perdido de módulos de 
polipropileno reciclado, realizada con hormigón HA-25/B/12/IIa fabricado en central con Distintivo de calidad 
Oficialmente Reconocido (D.O.R.), con aditivo hidrófugo, y vertido con bomba, y malla electrosoldada ME 15x15 Ø 
5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores homologados en capa
de compresión de 5 cm de espesor; con juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte con disco de
diamante; apoyado todo ello sobre base de hormigón de limpieza. Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm
de espesor, para la ejecución de juntas de dilatación.
Incluye: Replanteo de las piezas. Corte de las piezas. Colocación y montaje de las piezas. Resolución de encuentros.
Realización de los orificios de paso de instalaciones. Colocación de los elementos para paso de instalaciones.
Colocación de la malla electrosoldada. Vertido, extendido y vibrado del hormigón. Regleado y nivelación de la capa
de compresión. Curado del hormigón. Replanteo de las juntas de retracción. Corte del hormigón. Limpieza final de 
las juntas de retracción. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro. Criterio de valoración 
económica: El precio no incluye la capa de hormigón de limpieza.
COSTES DIRECTOS 










M2 Encofrado perdido de piezas de polipropileno 
reciclado, C-25 "CÁVITI", de 750x500x250 mm, 
color negro, para soleras ventiladas. 
Kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de 
diámetro. 
M2 Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 5-5 B 500 T 
6x2,20 UNE-EN 10080. 
M3 Hormigón HA-25/B/12/IIa, fabricado en central. 
Ud Separador homologado para malla 
electrosoldada. 
Equipo y maquinaria 
H Regla vibrante de 3m. 
Mano de obra 
H Oficial 1º 

















Costes Directos Complementarios 2% (0,44) 21,71 
COSTES INDIRECTOS 5% (1,11) 22,15 
TOTAL  P.C.D. 23,26 
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Solera ventilada de hormigón, sistema “Caviti” 25+5 
M2 encofrado perdido Caviti de 25cm 
Coste por m2 del Caviti, y con un 5% de mermas. Lo que resulta en un rendimiento de 1,05m2 
M2 malla electrosoldada 
Mermas de acero=10%  1,10m2 de malla electrosoldada 
M3 de hormigón 
La solera tiene un espesor total de 30cm, y el espesor medio de recubrimiento de hormigón de 
aproximadamente 8,5cm. Por lo que en 1m2 de solera hay: 
1mx1mx0,085m=0,085m3 
Excesos sobre volumen teórico de hormigón=5%  1,05 x 0,085=0,089m3 
Ud Separadores 
Repercusión de separador 1nº de separadores/m2 
Los valores de Alambre galvanizado para atar, las horas de mano de obra, y los precios unitarios 
son estimados mediante el generador de precios de la construcción de CYPE 2020. 
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5.4. Análisis De Los Resultados 
Análisis de las programaciones 
Como se puede apreciar, la obra podría estar mucho más optimizada de lo que está, y siendo la 
optimización elegida, en función del tiempo ya existente y con varios redondeos, que aseguran 
que el tiempo para realizar cada unidad de obra sea real y que cubra imprevistos, como mal 
temporal (tiempos huracanados, lluvias torrenciales…) o errores de ejecución. Además, está 
dispuesta en función del número máximo de trabajadores visto en la obra y la optimización ha 
reducido el tiempo de la obra en la duración del convenio en casi dos semanas.  
Un consejo para una optimización más adecuada y real sería desde un inicio valorar el gasto 
salarial de cada uno de los trabajadores en función de su rendimiento, y/o si no, buscar ofertas 
de empresas especialistas a subcontratar que les puede costar mucho menos ejecutar según 
que trabajo. Para una empresa constructora, debe valorar muy bien las ofertas, y el tiempo en 
realización de cada unidad de obra en función del número de trabajadores para óptimo coste. 
Análisis de las valoraciones de las unidades de obra 
El muro valorado tiene un coste de 373,72 euros/m3 , mientras que en la certificación del 
presupuesto es de 190,73 euros/m3. 
La solera de hormigón mediante Cávitis tiene un costo de 23,26 euros/m2, mientras que en la 
certificación del presupuesto es de 21,18 euros/m2. 
La cantidad de los productos mencionados en las descripciones de las unidades de obra son las 
mismas que las valoradas, por lo que se puede concluir que los precios que ofertó la empresa 
constructora para estas unidades son muy buenos para el promotor. Lo que seguramente sea 
resultado de mucha negociación y búsqueda de materiales a precios muy competitivos. 
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6. Conclusiones
Conclusión Del Estudio Y Análisis Del Proyecto De Ejecución 
En el proyecto de ejecución se han detectado deficiencias en contenido y cumplimiento sobre 
todo en relación con el mantenimiento, que deberían haber sido subsanadas previas a la 
ejecución. Por lo que el análisis debería haberse realizado antes de la ejecución del proyecto 
para corregir tales deficiencias 
Conclusión Del Diario De Obra 
Algo tan básico como el diario de obra, es un documento que casi nunca se realiza. Aparte del 
acta de órdenes y asistencia de la obra, que recopila la información más vital de la obra, también 
se debería hacer un diario de obra. 
Este documento recopila información diaria que puede ser vital, cosa que, si no se realiza, no 
podría transmitirse para subsanar alguna patología futura o reforma. Este documento es la base 
del “historial médico” de la futura vivienda. 
Aunque no se han hecho tantas visitas a la obra como se deseaban, el alumno ha podido 
recopilar la información necesaria con la ayuda del encargado de obra y el jefe de obra a 
completar este apartado, que es el punto vital para este TFG. 
Por último, con las visitas, ha sido una experiencia muy enriquecedora, en el apartado 
profesional y personal, ya que se aprende mucho de los errores, las interacciones y jergas usadas 
en la obra, y de poder ponerse en la piel del obrero, desde una perspectiva más realista en todos 
los ámbitos de la construcción. 
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Conclusión Del Plan Y Seguimiento De La Calidad En Obra 
El control de calidad de la obra es óptimo, pero no considera margen de error en tiempo, cosa 
que se puede apreciar en los pocos lotes de hormigón. Aunque si que es cierto que, a causa del 
virus COVID-19, las obras han tenido una reducción de progreso, el cual ha hecho difícil coincidir 
las tomas, para los lotes previstos. 
Los resultados de todas las pruebas del hormigón y del acero han sido muy satisfactorias, por lo 
que el buen criterio de elección de las suministradoras por el jefe de obra ha quedado reflejado 
en la calidad de estos productos. 
También cabe destacar que la obra no ha tenido un problema grave que repercutiese 
significativamente al coste de la obra, ya sea por una demolición o refuerzo. 
Las no conformidades que se pudieron observar, que a simple vista podrían ser muy peligrosas, 
han tenido una solución “fácil”, ya que varias de ellas estaban en la cara del hormigón donde 
iban a ser ocultadas/tapadas por otro elemento que lo protegiera. 
En resumen, un buen profesional debe preocuparse de la calidad de la obra y también una 
empresa constructora debe tener un plan de calidad para que así puedan garantizar un trabajo 
bien hecho. 
Conclusión De La Programación Y Seguimiento Económico De La Obra 
Como conclusión, se ha podido ver que una obra siempre necesita una programación por 
pequeña que sea, ya que, con un sencillo diagrama de Gantt, sabiendo la cantidad de unidades 
a ejecutar y sus tiempos estimados en función de los trabajadores, se puede elaborar un 
diagrama que es muy importante para el control de tiempo, ejecución y económico, incluyendo 
holguras para imprevistos o demoras que puedan ocurrir.  
También se puede ver como una buena empresa de construcción sabe cómo buscar precios más 
asequibles sobre todo para materiales de obra, sin perder la calidad de la misma. En vez de 
conformarse con un precio normal de cálculo como se ha observado en la valoración de las dos 
unidades de obra. 
Por último, aunque los precios puedan ser “buenos”, es muy importante que un director de 
ejecución material de la obra sepa bien qué se está ejecutando y su reflejo en las certificaciones, 
para que no haya ninguna incongruencia. 
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Conclusión De La Seguridad Y Salud 
El apartado de seguridad y salud del TFG es el más importante sin diferencia y en el que hay que 
hacer especial hincapié para poder elaborar un muy buen ESS/EBSS y PSS. Además de hacer un 
correcto seguimiento y tener en constancia física los documentos que acreditan: entrega de 
equipos, autorizaciones, entrega de normas, formaciones etc. 
La diferencia de un buen trabajo como técnico de seguridad y salud, es la dedicación y conciencia 
en la obra para asegurar la integridad de cada uno de los trabajadores.  
Durante 3º y 4º de carrera, la elaboración de trabajos y análisis relacionados con la seguridad y 
salud, me he percatado de lo fácil que es que un trabajador tenga un pequeño descuido y resulte 
todo en tragedia, ya sea por una perforación por un hierro, una caída incluso a mismo nivel, un 
desprendimiento del terreno o una caída de objeto.  
Durante la estancia en la práctica y la elaboración de este TFG he aprendido mucho sobre la 
seguridad en obra y he tomado mucha conciencia de que los trabajadores podrían ir más 
salvaguardados de lo habitual, debido a que estos pueden no hacer uso correcto tanto de los 
EPIS como de las protecciones colectivas. 
Conclusión Del Trabajo Final De Grado 
La realización de este trabajo ha sido muy completa. Los conocimientos aprendidos durante 
todo el Grado de Arquitectura Técnica, se han visto complementados con la presencia en obra 
gracias al Convenio con Empresa. Aún con la adversidad del virus COVID-19, he podido ver con 
mis propios ojos que una obra puede seguir su transcurso ante cualquier adversidad, siempre 
que haya sido bien planeada, gestionada, y siempre respetando las medidas de seguridad y salud, 
sobre todo en este año. 
La parte que he aprendido a valorar más de una obra, tanto por su inmensa importancia y 
dificultad al deber tener en cuenta múltiples factores, es sin duda la seguridad y salud. Como ya 
he mencionado, sobre todo, por la fragilidad humana ante las alturas, y aprender a valorar los 
trabajadores, no de manera monetaria, sino como personas. 
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-Figura 22: Muros desencofrados de bunker desde dentro. 2020
-Figura 23: Muros desencofrados de bunker desde fuera. 2020
-Figura 24: camión grúa acopiando los nuevos encofrados. 2020
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-Figura 25: Tablas de encofrado con tres capas de madera pegadas. 2020
-Figura 26: Foto general de la obra. 2020
-Figura 27: Foto comienzo de encofrado forjado de garaje. 2020
-Figura 28: Colocación imprimación en valla publicitaria. 2020
-Figura 29: Encofrado de forjado visto vista 1. 2020
-Figura 30: Encofrado de forjado visto vista 2. 2020
-Figura 31: Premarco puerta acorazada en bunker. 2020
-Figura 32: Conexión a la red general de saneamiento. 2020
-Figura 33: Encofrado forjado visto en garaje. 2020
-Figura 34: Armado desplazado de muro tipo 2 en bunker. 2020
-Figura 35: Encofrado forjado visto en garaje. 2020
-Figura 36: Encofrado de forjado visto garaje y encofrado forjado bunker. 2020
-Figura 37: Encofrado y armado de forjado visto garaje y forjado bunker. 2020
-Figura 38: Encofrado y armado de forjado visto garaje. 2020
-Figura 39: Foto general de la obra. 2020
-Figura 40: Foto general de la obra. 2020
-Figura 41: Viga 25x60 hormigonada en forjado garaje. 2020
-Figura 42: Hormigonado forjado visto garaje y forjado bunker. 2020
-Figura 43: Foto general de la obra con pilares HEB desde forjado garaje. 2020
-Figura 44: Foto general de la obra. 2020
-Figura 45: Desmontaje de encofrado de solera. 2020
-Figura 46: Forjado caravista en garaje desencofrado. 2020
-Figura 47: Encofrado de solera de hormigón con correcto Caviti. 2020
-Figura 48: Encofrado de forjado superior de vivienda en planta baja a +3,56m.
2020
-Figura 49: Bunker de la vivienda. 2020
-Figura 50: Encuentro armado de losa con crucetas UPN de pilares 1. 2020
-Figura 51: Encuentro armado de losa con crucetas UPN de pilares 2. 2020
-Figura 52: Encofrado y armado de forjado superior de vivienda en planta baja
a +3,56m. 2020
-Figura 53: Encofrado de forjado superior de vivienda en planta baja a +4,08m.
2020
-Figura 54: Foto general de la obra. 2020
-Figura 55: Encofrado de forjado superior de vivienda en planta baja a +4,08m.
2020
-Figura 56: Forjado superior de vivienda en planta baja a +3,56m. 2020
-Figura 57: Encofrado y armado de forjado superior de vivienda en planta baja
a +4,08m. 2020
-Figura 58: Esperas de forjado superior de vivienda en planta baja a +4,08m
para muro tipo 5. 2020
-Figura 59: Encuentro de armado de viga de la parte de la escalera en forjado
+4,08m, con la cruceta de pilar y esperas para muro tipo 5. 2020
-Figura 60: Armado realizado de muros tipo 5 en forjado a +4,08. 2020
-Figura 61: Colocación, fijado y soldado en las placas de anclaje ya dispuestas,
de pilares HEB. 2020
-Figura 62: Foto general de la obra desde forjado vivienda a +3,56. 2020
-Figura 63: Forjado desencofrado vivienda a +3,56m y +4,08m. 2020
-Figura 64: Foto general desde la entrada del garaje. 2020
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-Figura 65: Armado de forjado vivienda a +7,30m. 2020
-Figura 66: Descarga de hormigón en el embudo de hormigón. 2020
-Figura 67: Hormigonado de forjado vivienda a +7,30m. 2020
-Figura 68: Foto general de la obra. 2020
-Figura 69: Forjado vivienda a +7,30m. 2020
-Figura 70: Excavado a cielo abierto de piscina e instalaciones. 2020
-Figura 71: Cimentación muro perimetral. 2020
-Figura 72: Encofrados de muro garaje. 2020
-Figura 73: Placa de anclaje. 2020
-Figura 74: Esperas de losa de cimentación. 2020
-Figura 75: Soldado de armaduras en premarco bunker. 2020
-Figura 76: Uso de cintas y laminas; encofrado forjado garaje. 2020
-Figura 77: Esperas de forjado garaje. 2020
-Figura 78: Apuntalado horizontal solera. 2020
-Figura 79: Forjado caravista reflectante. 2020
-Figura 80: Esperas de viga 25x60. 2020
-Figura 81: Encofrado cabeza HEB. 2020
-Figura 82: Armado cruceta pilar HEB. 2020
-Figura 83: Uso de Cavitis en hueco. 2020
-Figura 84: Armado zuncho perimetral escalera. 2020
-Figura 85: Previsión huecos instalaciones. 2020
-Figura 86: Refuerzo cruceta pilar-forjado. 2020
-Figura 87: Esperas para muro tipo 5. 2020
-Figura 88: Soldado pilar HEB en placa. 2020
-Figura 89: Relleno hueco con bolsas para entrada IPE. 2020
-Figura 90: Excavado del terreno. 2020
-Figura 91: Previsión de esperas vallado parcela. 2020
-Figura 92: Encofrados de más de 2m. 2020
-Figura 93: Armado desviado de muro hormigón. 2020
-Figura 94: Armado de anclaje. 2020
-Figura 95: Armado de losa vista. 2020
-Figura 100: Valla de acero. 2020
-Figura 101: Protección de borde encofrado. 2020
-Figura 102: Seta en armado. 2020
-Figura 103: Foto general obra. 2020
-Figura 104: Protección de borde encofrado. 2020
-Figura 105: Soldado de pilares HEB. 2020
-Figura 106: Protección de borde encofrado. 2020
-Figura 107: Tabla de madera clavado. 2020
-Figura 108: Protección de borde forjado. 2020
-Figura 109: Vallado perimetral excavación. 2020
-Figura 110: Escalera de mano. 2020
-Figura 111: Operarios sin casco de seguridad. 2020
-Figura 112: Encofrado forjado garaje. 2020
-Figura 113: Hormigonado de losa. 2020
-Figura 114: Ausencia protección de borde. 2020
-Figura 115: Escalera de mano sin atar. 2020
-Figura 116: Escalera de mano sin anclar al forjado. 2020
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-Figura 117: Solape de radios de acción de camiones grúa. 2020
-Figura 118: Operario sin casco. 2020
-Figura 119: Protección de borde forjado. 2020
Histogramas de cargas: 
Histogramas de cargas realizados por el alumno 
-Figura 96: Histograma de cargas (ABRIL). 2020
-Figura 97: Histograma de cargas (MAYO). 2020
-Figura 98: Histograma de cargas (JUNIO). 2020
-Figura 99: Histograma de cargas (JULIO). 2020
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8. Documentos Anexos
8.1. Anexo Proyecto De Ejecución 
Los datos de este anexo no están abiertos al público. Para la consulta de esta información 
solicítela a la empresa VAM10 arquitectura@vam10.com www.vam10.com  
8.2. Anexo Estudio De Seguridad Y Salud 
Los datos de este anexo no están abiertos al público. Para la consulta de esta información 
solicítela a la empresa VAM10 arquitectura@vam10.com www.vam10.com  
8.3. Anexo Plan De Seguridad Y Salud 
Los datos de este anexo no están abiertos al público. Para la consulta de esta información 
solicítela a la empresa CHPALAU construcciones chpalau@chpalau.es http://chpalau.es/  
8.4. Anexo Documentos Aportados 
Los datos de los trabajadores en este anexo no están abiertos al público. Para la consulta de 
esta información solicítela a la empresa CHPALAU construcciones chpalau@chpalau.es 
http://chpalau.es/  
8.5. Anexo Albaranes De Suministro, Plantillas De Hierros, Facturas Y 
Certificados De Calidad 
Los datos de los trabajadores en este anexo no están abiertos al público. Para la consulta de 
esta información solicítela a la empresa CHPALAU construcciones chpalau@chpalau.es 
http://chpalau.es/  
8.6. Anexo Ensayos 
Los datos de los trabajadores en este anexo no están abiertos al público. Para la consulta de 
esta información solicítela a la empresa CHPALAU construcciones chpalau@chpalau.es 
http://chpalau.es/  
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8.7. Anexo Actas De Órdenes Y Asistencia De La Obra (Actas De Visita) 
Los datos de este anexo no están abiertos al público. Para la consulta de esta información 
solicítela a la empresa CHPALAU construcciones chpalau@chpalau.es http://chpalau.es/ , la 
empresa VAM10 arquitectura@vam10.com www.vam10.com o a la empresa AIG 
aig@caatvalencia.es  
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